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桃園縣政府第661次主管會議紀錄 
 

時間：102年01月23日上午9時正 

地點：本府12樓會議室 

主席：吳縣長志揚            記錄：科  長 林裕玟 

出席：如簽到簿                科  員 賴家玲 

壹、主席宣布開會 

貳、宣讀上次會議紀錄 

主席：無修正意見，會議紀錄確定備查。 

參、專題報告 

一、報告機關：工務局、水務局 

案由： 101年 12月份本府重大建設計畫列管案件實地查證成績未 

      達 80分案件報告。 

 (一)工務局： 

1、桃 19號道路拓寬工程（第 1期） 

2、八德市新生路至崁頂路橋拓寬工程（第 1期） 

(二)水務局： 

1、中壢市老街溪中興橋改建工程 

2、中壢市老街溪中正橋改建工程 

工務局朱代理局長惕之補充說明： 

（一）本局將針對管線部份的協調及施工方式建立SOP，舊有管線

位置不明的問題將建立平台與管線單位共同處理。 

（二）本局針對採購策略將建立制度，並對相關人員進行說明及

教育訓練。 

（三）建立本縣基本圖資部分，將與相關機關單位先行溝通協調，
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建立案例及處理機制，並製作 Q&A提供參考。 

古參事沼格補充建議： 

（一）為縮減工期，建議管線單位將應負擔經費交予本府，由本

府代辦，管線設計併入本府設計案，共同管道工程亦併入本府土

木工程施作，配線部分再由管線單位進行。 

（二）道路工程建議由本府先行規劃共同管道，可減少大量時間、

經費及社會成本。 

（三）工程若採異質性招標，審查易造成困難，本府採最低標的

方式，可在廠商獲得合理利潤下，本府以最低價格獲得最好品質。 

（四）因管線工程也需要足夠的作業期程及經費，本府各項工程

施工前應多與管線單位協調，以免造成展期問題。 

蔡副秘書長宗烈： 

（一）本縣工程數量眾多且規模龐大，本縣應建立 3D數位基本圖

資，例如河川、交通路網、管線等，可先自建設密集的區域開始

建立圖資。 

（二）本府工程設計規劃委外前，充分的事前準備最為重要，應

事先審視相關圖資並發現問題，且預估工期亦勿過於樂觀。 

黃副縣長宏斌： 

（一）請工務局注意管線問題如下： 

1、本府業邀集管線單位參加本府重要工程管考會議，以利縮短時

程。 

2、台電管線遷移須停電，惟停電前需給予週遭居民及工廠足夠的

預告期進行準備，故常無法即時配合本府工程，因此本府應採取

先遷移管線再進行施工的作法，以免同時進行易致工程延期。 

（二）請工務局研議可否改採異質性招標，本府可先行審視廠商
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履歷，以免廠商施工期程配合度不佳且施工品質多瑕疵，並提升

本縣工程效率及品質。 

（三）請工務局注意民眾常發生施工中途要求管線下移的情形，

且變電箱係鄰避性設施，遷移位置需經多次的長期協調。 

（四）工程由顧問公司規劃完成後，本府承辦人應詳細審視，以

確認設計完整正確並符合本府及民眾的要求。 

（五）本縣老街溪 3座橋樑改建工程凸顯出都市橋樑施工規劃的

困難度，都市橋樑與郊外橋樑不同，規劃設計時應注意防洪及都

市引道高程等問題，亦應注意規畫公司的專業能力、本府工程經

費是否充足，切勿因節省經費而不注重這些項目。 

並應注意水位與落墩與否的問題，以免橋墩問題導致護岸一再需

修復。 

主席裁示： 

（一）各項工程請注意管線問題： 

1、設計發包前應與管線單位及可能受影響之民眾充分溝通，向管

線單位釐清確認位置，並完全確定民眾對未來管線地下化範圍及

遷移位置的各種要求。 

2、管線確定地下化、遷移或更新後，工期應納入時程，並增加合

理的經費，切勿為節省經費而省略。 

（二）工務局主管全縣採購業務，工程招標方式應再研議，工程

應以品質優良、符合民眾需求為優先目標，勿因低價搶標造成問

題重重，並應避免品質不佳的廠商。本縣即將升格直轄市，工程

發包及品質應優良進步 

（三）本府各項工程若確定延長期程，應公告週遭受影響的民眾，

施工現場的工程告示牌亦應修正，以免給予民眾不佳觀感。 
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（四）本府各項工程規劃完成後，應詳細檢視後再行發包。 

（五）本府工程採購招標人力若不足，請工務局積極訓練足夠人

才。 

（六）請注意南崁溪橋樑的不落墩設計及安全問題。 

二、報告機關：水務局 

案由：新勢公園年假期間開放參觀項目介紹。 

主席裁示： 

（一）請水務局注意尚待修整或尚有危險之區域暫勿開放，須確

定乾淨、工程收尾非常良好者方可開放民眾參觀。 

（二）老街溪專案有非常多環境教育地點，請環保局整合設計出

環境教育行程。 

（三）本府大力推動庶民經濟，其中包含本案、虎頭山、南崁溪

等地的建設規劃，本府務求能讓民眾免費或少許花費便可休閒娛

樂、增進了解環境，這才是庶民經濟的真義。 

肆、重大事項辦理情形 

一、「老街溪專案」： 

主席裁示：生態公園部分請儘速完成。 

二、「機場捷運營運準備協調作業」專案： 

主席裁示： 

本案請交通局、桃捷公司、財政局、其他相關機關於重大議題會

報中報告。 

伍、 各機關協調事項（無） 

陸、臨時動議 

一、李參議天正報告： 

（一）本府觀光旅遊的規劃應注意跨局處資源、活動、景點、場
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地的結合及串聯，才能使遊客感受到行程的豐富與多元，導遊並

應給予遊客興味十足又符合需求的優質導覽，應加強提升本縣導

遊的導覽解說能力。 

（二）本府活動規劃包含網路報名等事項，應注意希望參與的對

象為何、效益如何擴大，而非有民眾參加即可。 

主席裁示： 

（一）本府旅遊規劃應以遊客是否覺得趣味豐富為思考出發點，

結合各局處的資源，針對一般人及家庭規劃出半日遊、一日遊及

住宿旅遊的行程，並注意行程的多樣性、娛樂性及交通便利與否。 

（二）本縣住房率頗高，惟旅遊人次在六都中偏低，顯示本縣觀

光旅遊尚待發展的空間很大。 

本縣應規劃出帶狀行程，包裝後積極向外行銷，並加強住宿及公

共運輸。請李天正參議協助進行跨局處協調，規劃出本縣的套裝

行程。 

二、主計處：6都重要統計參考指標(摺頁資料)。 

主席裁示： 

本人非常重視主計處這項統計資料，請主計處將每個指標均標示

出6都排序。從本案各項統計中可看出許多縣政績效及問題所在，

請各位局處長仔細研讀每次的6都統計結果。 

柒、主席政策指示 

一、年節將至，本府各局處請整理出春節假期各項與民眾相關的

措施及服務，擬妥說帖，由觀光行銷局統合後於下週召開記者會，

本府一次即說明完整，各局處應整理事項舉例如下：  

（一）安全部分： 

1、請警察局加強巡邏及維護民眾採買、營業的安全，並加強柔性 
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勸導，重大公安及交通問題應予開罰。 

2、消防局請注意娛樂場所的消防安全，加強家戶宣導防止一氧化 

碳中毒。 

3、本府應落實消防通道的劃設，並加強查緝、貫徹執行。 

（二）清潔部分：請環保局加強清潔隊及環保志工之清潔工作，

尤其注意交通要道、老街溪、觀光景點及其公廁的清潔，並加強

大型傢俱的清運。 

（三）衛生部分：請衛生局與環保局合作，加強環境清潔，以防

止病媒擴散。 

衛生局請與消保官共同加強食品衛生的抽查，並整理出年節期間

醫療院所的就診資訊。 

（四）請社會局加強關懷弱勢孤苦民眾，並整理出安家食物銀行、 

安心生活券、熱食供應點等資料，應善用警察、消防等民眾信任 

且可就近到達的據點。 

春節期間，請以募送年菜的方式取代發送便當或麵包等，讓弱勢 

民眾可以溫馨過年。 

本縣急難救助業務，年節不打烊。 

（五）請工商發展局輔導市場管理及年貨供應，並請確認觀光工 

廠年節期間開放情形、服務狀況，以提供民眾正確的資訊，另應 

確保水、電、瓦斯等公共事業在過年期間緊急報修的管道暢通。 

（六）觀光部分：請觀光行銷局確認所宣導之景點及場地在春節

假期的開放及公休時間、付費情形，載明於宣導資料中，務求資

訊正確。並請李天正參議協助審視觀光行銷局加強年節旅遊資訊

的規劃。 

（七）道路部分： 
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1、請工務局於過年前完成道路修復，務使過年期間道路狀況良好 

，尤其民安路接永安路、中壢至陸軍專科學校的龍東路、龍潭與

平鎮間的中豐路、三民路及民眾反映路況不佳者應優先處理。 

2、交通局請整理出年節期間的交通維持計畫。 

二、請各局處媒體聯絡員與媒體建立良好互動，遇有民眾向媒體

陳情或批評本府時，可請媒體詢問本府，本府可協助提供完整豐

富的資訊，並一併敘明其他相關事項。 

請觀行局李局長協調各局處媒體聯絡員與媒體尤其是府會記者的

關係建立。 

捌、散會  上午11時05分 

 

 


