
114 年 11 月 GC03 標工程進度 

一、 各車站及潛盾隧道細部設計送審，BIM 建置、PMIS 各模組更新，各車站及北出

土段、潛盾隧道相關計畫書/施工圖提送。 

二、 G07 站進行 B5F 支撐拆除作業及柱牆結構施作。 

三、 G08 站進行土開區 B4F 車道及 B3F 版結構施作、第三層支撐拆除作業、B4F 隧

道下行線銜接段開挖及結構施作。 

四、 G09 站進行第一區 1F 版結構施作及力行路道路復舊前置作業。 

五、 G10 站進行站體月台層及穿堂層隔間牆等次結構施作、出入口交維移設作業。 

六、 G11 站進行站體月台層及出入口穿堂層公共區地磚施作、站體及出入口穿堂層

公共區牆版及天花板施作；出入口屋頂外包鈑、屋頂仿清水、地面層帷幕立柱施

作、站體東側管線復舊及出入口回填作業。 

七、 G12 站進行站體天花板施作；污水處理設施施作；站體東側管線復舊及回填前

置作業。 

八、 水電環控工程進行 G11 及 G12 站水管、電氣、風管系統施作；消防泵浦、風機

及空調箱安裝；各系統幹線、照明插座及火警等纜線佈設；匯流排施作。 

九、 中圓隧道潛盾機掘進中。 

十、 北出土段進行排水復舊作業。 

十一、 GC03 標截至 114 年 11 月 30 日，執行進度 71.51%。 
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G08_站 B4F 釋壓通風井側牆鋼筋綁紮 
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