
114 年 09 月 GC03 標工程進度 

一、 各車站及潛盾隧道細部設計送審，BIM 建置、PMIS 各模組更新，各車站及北出

土段、潛盾隧道相關計畫書/施工圖提送。 

二、 G07 站 B5F 層軌道基礎版鋼筋綁紮及預埋管施作。 

三、 G08 站第四層支撐拆除及支撐補強、B4F 隧道下行線銜接段開挖及結構施作。 

四、 G09 站 B1F 柱牆結構施作、力行路復舊前置管線探挖作業。 

五、 G10 站站體月台層、北井頂版、出入口夾層版結構施作。 

六、 G11 站公共區地磚鋪貼、PAO 及造型天花板施作；出入口屋頂外包鈑及帷幕施

作、樓梯施作、屋頂及電梯仿清水施作；站體及出入口管線復舊作業。 

七、 G12 站公共區地磚鋪貼、PAO 及造型天花板施作；出入口防火捲門安裝及地面

層仿清水塗裝；站體回填復舊及交維移設作業。 

八、 水電環控工程進行 G11 及 G12 站空調、電氣、水系統施作；風機、消防泵浦及

冷卻水塔安裝；照明插座及火警纜線佈設。 

九、 中圓隧道進行檢修及掘進作業。 

十、 北出土段進行排水復舊作業。 

十一、 GC03 標截至 114 年 09 月 30 日，執行進度 70.19%。 

  



 

G07_結構 B5F 軌道層基礎版鋼筋綁紮 

 

G08_站體區 B4F 釋壓通風井(分離式月台連通道)開挖 



 

G09_B1F 柱模板組立 

 

G10_出入口版筋綁紮 



 

G11_旅客服務中心天花板施作 

 

G11_出入口 A 屋頂外包鈑施作 



 

G12_水系統-管路配管安裝 

 

G12_地磚鋪設 



 

北出土段_步道鍍鋅欄杆安裝 

 

北出土段_灌溉溝混凝土澆置 



 

潛盾隧道_中圓掘進環片組立作業(G09~G08) 

 

潛盾隧道_中圓掘進管理作業(G09~G08) 


