
114 年 12 月 GC03 標工程進度 

一、 各車站及潛盾隧道細部設計送審，BIM 建置、PMIS 各模組更新，各車站及北出

土段、潛盾隧道相關計畫書/施工圖提送。 

二、 G07 站進行 B5F 柱牆結構施作。 

三、 G08 站進行土開區 B3F 柱牆及 B2F 版結構施作、站體區 B2F 柱牆結構施作、

B4F 隧道下行線銜接段開挖及結構施作。 

四、 G09 站進行第一區力行路復舊作業、第二區 B1F 柱牆結構施作、B3F 隔間牆植

筋作業、B4F 隧道下行線銜接段開挖。 

五、 G10 站進行月台層二次軌道版及穿堂層隔間牆次結構施作、出入口覆工系統拆

除作業。 

六、 G11 站進行月台層及穿堂層公共區地磚施作、穿堂層公共區牆板及天花板施作；

出入口地面層捲門鋁包板、站名燈箱安裝及屋頂仿清水施作。 

七、 G12 站進行出入口地磚、天花板施作、地面層防水及景觀花台施作；污水處理

設施施作；冷卻水塔場屋頂防水施作；站體東側管線復舊作業。 

八、 水電環控工程進行 G11 及 G12 站水管、電氣、風管系統施作；消防泵浦、風機

及空調箱安裝；各系統幹線、照明插座及火警等纜線佈設、匯流排施作。 

九、 中圓隧道潛盾機掘進中。 

十、 GC03 標截至 114 年 12 月 31 日，執行進度 71.91%。 

  



 

G07_站結構 B5F 側牆鋼筋綁紮 

 

G07_站結構 B5F 側牆模板組立 



 

G08_站土開區 B3F 獨立柱模板組立 

 

G08_站土開區 B3F 車道版鋼筋綁紮 



 

G09_站 B1F 獨立柱模板組立 

 

G10_站體穿堂層隔間牆鋼筋綁紮 



 

G10_站出入口夾層連續壁切割 

 

G11_站體月台層公共區地磚施作 



 

G11_站體穿堂層公共區牆板施作 

 

G12_站出入口穿堂層水箱磁磚施作 



 

G12_站冷卻水塔場屋頂防水膜施作 

 

潛盾隧道_中圓上行線地盤改良鑽孔作業(G09~G08) 


