
114 年 07 月 GC03 標工程進度 

一、 各車站及潛盾隧道細部設計送審，BIM 建置、PMIS 各模組更新，各車站及北出

土段、潛盾隧道相關計畫書/施工圖提送。 

二、 G07 站進行 B5F 軌道層開挖。 

三、 G08 站進行土開區 B5F 柱牆施作及 B4F 版施作；站體區 B3F 柱牆及 B2F 版底

施作、B4F 隧道下行線銜接段施作。 

四、 G09 站進行 B1F 樓板施作；B4F 隧道下行線銜接段施作。 

五、 G10 站進行站體月台層隔間牆及北井穿堂層側牆施作；出入口穿堂層獨立柱及

承重牆施作。 

六、 G11 站進行緩築區隔間牆結構收尾工作；出入口 B 及通風井地面層以上結構施

作；全區裝修；東側道路復舊。 

七、 G12 站進行緊急樓梯施作；全區裝修；西側道路管線復舊。 

八、 水電環控工程進行 G11 及 G12 站風管系統、電氣系統、水管系統施作。 

九、 中圓隧道下行線潛盾機檢修(G08~G07)、上行線掘進中(G10~G09)。 

十、 北出土段進行排水復舊作業。 

十一、 GC03 標截至 114 年 07 月 31 日，執行進度 68.30%。 

  



 

G07_結構 B5F 軌道層第二層支撐施作 

 

G07_結構 B5F 軌道層開挖 



 

G08_土開區 B5F 側牆模板施作 

 

G08_站體區 B4F 連通道開挖 



 

G09_B4F 釋壓通風井鋼筋綁紮 

 

G09_B1F 版模板組立 



 

G10_出入口穿堂層承重牆筋綁紮 

 

G10_站體穿堂層側牆模板組立 



 

G11_出入口 B 屋頂造型模板施作 

 

G11_站體月台層公共區 電氣系統-配管施作 



 

G12_站體月台層公共區天花板吊架施作 

 

G12_出入口穿堂層廁所磁磚施作 



 

G12_站體穿堂層站務室高架地板施作 

 

北出土段_西側排水溝施作 



 

潛盾隧道_中圓隧道上行線掘進(G10~G09) 

 

潛盾隧道_中圓隧道上行線掘進作業(G10~G09) 


