
114 年 10 月 GC03 標工程進度 

一、 各車站及潛盾隧道細部設計送審，BIM 建置、PMIS 各模組更新，各車站及北出

土段、潛盾隧道相關計畫書/施工圖提送。 

二、 G07 站進行 B5F 軌道層基礎版結構施作及支撐拆除作業。 

三、 G08 站進行土開區 B4F 柱牆及 B3F 版結構施作、B4F 隧道下行線銜接段開挖及

結構施作。 

四、 G09 站進行第一區 B1F 柱牆及 1F 版結構施作。 

五、 G10 站進行站體月台層及穿堂層隔間牆等次結構、出入口夾層版結構施作。 

六、 G11 站進行站體天花板施作、地磚鋪貼及側牆板骨架施作；出入口部分屋頂外

包鈑骨及地面層帷幕立柱施作、地面層樓梯施作、屋頂仿清水施作；站體管線復

舊。 

七、 G12 站進行站體天花板施作、門扇安裝、地磚鋪貼；站體覆工系統轉換及拆除

作業。 

八、 水電環控工程進行 G11 及 G12 站空調、電氣、水系統施作；風機、消防泵浦及

冷卻水塔安裝；各系統幹線、照明插座及火警等纜線佈設；匯流排施作。 

九、 中圓隧道潛盾機掘進中。 

十、 北出土段進行排水復舊作業。 

十一、 GC03 標截至 114 年 10 月 31 日，執行進度 71.01%。 

  



 

G07 站_B5F 軌道區基礎版鋼筋施作 

 

G08 站_土開區 B4F 模板施作 



 

G09 站_B1F 獨立柱施作 

 

G10 站_出入口夾層施作 



 

G11 站_消防管安裝 

 

G11 站_管線復舊 



 

G12_站體穿堂層公共區天花板施作 

 

G12 站_旅客諮詢中心木製櫃安裝 



 

北出土段_排水溝施作 

 

潛盾隧道_中圓上行線掘進作業(G09~G08) 


