
115 年 01 月 GC03 標工程進度 

一、 各車站及潛盾隧道細部設計送審，BIM 建置、PMIS 各模組更新，各車站及北出

土段、潛盾隧道相關計畫書/施工圖提送。 

二、 G07 站進行 B5F 柱牆及樓梯結構施作。 

三、 G08 站進行土開區 B3F 車道及 B2F 版結構施作、站體區 B2F 柱牆及 B1F 版結

構施作。 

四、 G09 站進行 B1F 柱牆及 1F 版結構施作、B3F 隔間牆植筋作業。 

五、 G10 站進行出入口穿堂層隔間牆結構施作及出入口夾層牆結構施作。 

六、 G11 站進行站體穿堂層公共區地坪石材施作、出入口穿堂層至夾層公共區牆板

及天花板施作、出入口屋頂仿清水施作及出入口復舊回填作業。 

七、 G12 站進行站體月台層集水坑防水粉刷及天花板施作、出入口汙水處理設施回

填及地面層景觀花台施作、冷卻水塔場 2F 百葉窗施作、站體東側管線復舊作業。 

八、 水電環控工程進行 G11 及 G12 站水管、電氣、風管系統施作；風機及風門安

裝；各系統幹線、照明插座及火警等纜線佈設；電盤結線及電力匯流排施作。 

九、 中圓隧道潛盾機 No.1 進行開艙檢修前置地改作業、潛盾機 No.2 進行切刃更換

及掘進作業(G09~G08)。 

十、 GC03 標截至 115 年 1 月 31 日，實際進度 72.35%。 

  



 

G07 站_B5F 軌道層側牆系統模板施作 

 

G07 站_B5F 樓梯模板施作 



 

G08 站_B2F 獨立柱模板施作 

 

G08 站_ B2F 版鋼筋綁紮 



 

G09 站_B1F 柱牆模板組立 

 

G09 站_B2F 釋壓通風井試水鑽孔灌漿作業 



 

G10 站_穿堂層隔間牆模板組立 

 

G10 站_出入口夾層防水施作 



 

G11 站_出入口穿堂層公共區牆板施作 

 

G11 站_出入口造型屋頂外側仿清水作業 



 

G12 站_出入口地面層防水膜施作 

 

G12 站_站體月台層天花板施作 



 

潛盾隧道_中圓下行線地盤改良作業(景福宮外側) 

 

潛盾隧道_中圓上行線掘進-環片組立作業(G09~G08) 


