
115 年 02 月 GC03 標工程進度 

一、 各車站及潛盾隧道細部設計送審，BIM 建置、PMIS 各模組更新，各車站及北出

土段、潛盾隧道相關計畫書/施工圖提送。 

二、 G07 站進行 B5F 柱牆及樓梯結構施作。 

三、 G08 站進行站體區 B1F 版結構施作及第一、二層支撐拆除作業。 

四、 G09 站進行第二區 1F 版結構施作、B2F 隧道上行線銜接段開挖作業、B3F 隔間

牆植筋作業、B4F 隧道下行線銜接段結構施作。 

五、 G10 站進行站體月台層二次軌道版施作、出入口 A 穿堂層樓梯結構施作、出入

口夾層牆結構施作。 

六、 G11 站進行站體穿堂層公共區地坪石材施作、站體及出入口穿堂層至夾層公共

區牆板及天花板施作、出入口通風井仿清水前置作業、出入口復舊回填作業。 

七、 G12 站進行站體月台層集水坑防水粉刷及天花板施作、站體及出入口穿堂層公

共區地坪石材及牆板施作、出入口地面層景觀花台排水溝施作、冷卻水塔場 2F

百葉窗施作、站體東側管線復舊及回填作業。 

八、 水電環控工程進行 G11 及 G12 站水管、電氣、風管系統施作；風機及風門安

裝；各系統幹線、照明插座及火警等纜線佈設；電盤結線及電力匯流排施作。 

九、 中圓隧道潛盾機 No.1 進行開艙檢修前置作業、潛盾機 No.2 進行掘進及切刃點

檢作業(G09~G08)。 

十、 GC03 標截至 115 年 2 月 28 日，實際進度 72.781%。 

  



 

G07 站_ B5F 月台層 SRC 柱混凝土澆置 

 

G07 站_ B5F 軌道層側牆系統模板組立 



 

G08 站_站體區 B1F 版混凝土澆置 

 

G08 站_站體區 B4F 樓梯混凝土澆置 



 

G09 站_1F 版第二區模板組立 

 

G09 站_B3F 樓梯底模重型支撐架組立 



 

G10 站_站體頂版防水施作 

 

G10 站_出入口 A 穿堂層樓梯混凝土澆置 



 

G11 站_站體穿堂層花崗石地坪施作 

 

G11 站_出入口穿堂層廁所磁磚施作 



 

G11 站_出入口復舊回填作業 

 

G12 站_出入口穿堂層消防管配管 



 

G12 站_站體東側管線復舊作業 

 

G12 站_出入口穿堂層牆板骨架放樣 



 

潛盾隧道_中圓上行線掘進作業-環片吊運(G09~G08) 

 

潛盾隧道_中圓上行線開挖面噴漿作業(G09~G08) 


