
115 年 03 月 GC03 標工程進度 

一、 各車站及潛盾隧道細部設計送審，BIM 建置、PMIS 各模組更新，各車站及北出

土段、潛盾隧道相關計畫書/施工圖提送。 

二、 G07 站進行 B5F 結構牆及隔間牆、B4F 結構牆及樓梯施作。 

三、 G08 站進行第一、二層支撐拆除作業；站體區 B1F 及土開區 B2F 柱牆結構施作。 

四、 G09 站進行 1F 柱牆結構施作、B2F 隧道上行線銜接段開挖及結構作業、B3F 及

B4F 隔間牆施作、B4F 隧道下行線銜接段結構施作。 

五、 G10 站進行站體軌道層二次軌道版施作、站體月台層防火填塞及墊層裝修作業、

出入口夾層牆結構施作、出入口排水箱涵復舊前置作業。 

六、 G11 站進行站體月台層天花板施作、站體及出入口穿堂層公共區地坪石材/牆板

/天花板施作、出入口 B 仿清水作業、出入口管線復舊作業。 

七、 G12 站進行站體穿堂層地坪石材施作、出入口穿堂層至夾層公共區牆板及天花

板施作、出入口地面層景觀花台排水溝施作、冷卻水塔場 2F 百葉窗施作、站體

東側管線復舊作業。 

八、 水電環控工程進行 G11 及 G12 站水管、電氣、風管系統施作；包括消防設備安

裝、纜線佈設、電盤結線、電池安裝、風門及低污染系統安裝等。 

九、 中圓隧道潛盾機 No.1 進行開艙檢修前置規劃作業、潛盾機 No.2 進行切刃齒更

換及掘進作業(G09~G08)。 

十、 GC03 標截至 115 年 3 月 31 日，實際進度 73.213%。 

  



 

G07 站_結構 B4F 側牆系統模板施作 

 

G07 站_結構 B4F 樓梯模板施作 



 

G08 站_站體區 B1F 側牆防水膜施作 

 

G08 站_站體區 B1F 獨立柱模板施作 



 

G09 站_B3F 隔間牆模板施作 

 

G09 站_1F 低版區防水膜施作 



 

G10 站_站體月台層防火填塞角鋼施作 

 

G10 站_站體月台層墊層施作 



 

G11 站_站體穿堂層風管系統-風門安裝 

 

G11 站_站體穿堂層地坪石材施作 



 

G12 站_出入口 A 地面層花台排水擋土牆鋼筋施作 

 

G12 站_站體穿堂層地坪石材施作 



 

潛盾隧道_中圓上行線 1077R 切刃齒檢點區切刃齒更換作業 

 

潛盾隧道_中圓上行線掘進作業-環片吊運(G09~G08) 


