
桃 園 市 政 府 環 境 保 護 局 

會 議 紀 錄 

一、 開會事由：「台灣美國無線電股份有限公司(RCA)原桃園廠污

染整治計畫第四次變更計畫2024年4~6月執行進度報告(初

稿)(含台灣美國無線電股份有限公司(RCA)原桃園廠場外地

下水工作計畫第一次變更計畫2024年4~6月執行進度報告(初

稿))」審查會議 

二、 開會時間：113年8月12日(星期一)  下午2時00分 

三、 開會地點：桃園市政府環境保護局104會議室 

四、 會議主席：黃委員美君                     記錄：呂佳玲 

五、 出列席人員：詳如出席人員名冊 

六、 主席致詞：略 

七、 委員意見：詳附件 1 

八、 其他單位意見：詳附件 2 

九、 結論 

（一） 台灣美國無線電股份有限公司(RCA)原桃園廠污染整治計

畫第四次變更計畫2024年4~6月執行進度報告(初稿)(含台

灣美國無線電股份有限公司(RCA)原桃園廠場外地下水工

作計畫第一次變更計畫2024年4~6月執行進度報告(初稿))，

審查結果原則同意，請依委員意見修正後由承辦單位書面

審查確認。 

（二） 針對會中討論之土壤未飽和層殘留(含土壤暫置區)污染之



虞，相關土壤檢測數據，須併入自行驗證成果報告提報，

俟成果報告憑辦後續土壤及地下水驗證項目，且不限於公

告污染物質，以確認完成改善工作。 

 

十、 散會：下午3時50分 



委員意見： 

(一) 曾委員迪華 

1. 本季場內外各監測井監測結果顯示，均已符合整治

標準，符合預期進度，值得肯定。 

2. 本季場內定期監測井 MLW-02-1、MW-144-S 及 MLW-

01-1非定期監測井 MW-141，其 VC 濃度超過監測標

準，仍值得關切。目前雖已灌注藥劑，但其原始現

況，係歷經數季後，有回升現象，且大多位於場址

周界(P.104、P.157)，建議宜審慎評估污染物

DNAPL 的特性，還原脫氯行為，以及地下水移動方

向的影響。  

3. 自主驗證預期分地下水豐、枯兩季進行採樣，建議

宜進一步確認豐、枯季的定義，並確認採樣次數規

劃的合理性，此外場內外監測建議能一併監測地下

水位和地下水流向。 

(二) 盧委員至人 

1. 以污染濃度而言，2024第一與第二季污染濃度均已

降低(含 Total C1-VOC)。 

2. 以一般地下水質而言，TOC&ORP 仍受整治作為的

殘效影響(影響不顯著)。 

3. 本場址已呈現污染持續改善的趨勢。 
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4. 測到乙烯/乙烷的監測井，建議同時將 ORP也併列說

明。 

5. DHC：106cell/L-GW，即使仍有推估的mole VC殘留

濃度，仍具改善趨勢。 

6. “未來”的期末報告建議含整治工法的檢討&教訓

(經驗/學習)。 

7. 必要時要分層採樣(原高污染區的測井)。 

(三) 陳委員士賢 

1. 針對場內具潛在超標風險較高區域實施 EVO 灌注，

針對這些區域之成效確核方式請說明(如 MLW-14上

游、MLW-16上游、MLW-21上游、MLW-05、MLW-15…

等)。 

2. 評析第2季地下水監測結果需執行藥劑補充灌注之

區域，如MLW-02上游、MLW-04上游、MLW-05上游及

MLW-06上游，由於將進行自行驗證，如何確核補充

灌注之成效，請說明。 

3. 2024年第2季在區域1至4共有56口監測井，其深度

是否能涵蓋第一含水層、第二含水層及第三含水層？

請說明。 

4. 場外埤塘水質監測顯示在2023年第2季其 pH 值達

8.6，請持續關注其可能之變化。 



(四) 張簡委員水紋 

1. 2024年第2季監測井各項污染物雖低於管標，但多

數區域淺、深井於2024年第2季 EC 劇增至數萬

μs/cm 較2024年第1季高出甚多，其執行自主驗證

宜先評估灌藥效益及地下水環境已恢復背景。另監

測井分析建議不同深度採樣評析成果。 

2. 區域1 MLW-02-04於2024年第1季至第2季，其 EC 由

2023 319μs/cm 持續上昇至11400μs/cm，且 ORP

由-76.3mV 增至65.7，其地下水仍屬不穩定。 

3. 2024仍執行2次灌藥(5/20、7/12)針對未飽和層或

部份仍濃度變化大之井，相關井零散分佈全場址內，

建議宜由污染物濃度及地下水條件綜合評析，其可

否達預期效果。 

4. 依2024年第1第至第2季於場址邊界監測井其 VC 雖

低於管標，但高於監標，且有上昇趨勢，後續除監

測變化外，其區域流場影響。 

5. MLW-17-1/2 、 MLW-05-03 、 MW-144-S 區 域

TCVOCS>0.01mg/L，但加強灌藥未包括此區域？另

在區域3亦應注意。 

(五) 傅委員豫東 

1. 本案自2023年第4季起已連續3季未發生監測井超標



情形，顯示現階段以 ERD(Enhanced Reduction 

DeChlorination)方式進行整治作業，頗具成效。 

2. 本案場污染整治計畫及場外地下水監測作業，在

2024年第3季起均進入為期一年之自主驗證階段，

第一次自主驗證採樣預計於2024年11月執行，惟於

2024年7-10月仍應關切監測井是否仍處於 ERD 條件，

避免因久未加藥情形下有管制污染物濃度上升之情

形。 

3. 建議於「後續工作事項」中，將未來一年之自主驗

證程序應辦事項條列式說明，以利後續追蹤管考。 

(六) 何委員建仁 

1.場內 

(1) 地下水的驗證時間第一次是安排在2024年11月，所

以土壤暫置區的土壤改善及回填工作，以及地下水

的改善完成日期都必須在自主驗證之前的6個月前

完成(依表3.1-1計畫期程表工作期程)，請說明3處

土壤暫置區改善之確切完成日期，以免影響地下水

自主驗證工作。 

(2) 第一次地下水自主驗證之採樣規劃為場內全數167

口監測井均將採樣驗證，惟鷹架堆置區只有154監

測井採樣驗證，是否應考慮在此區域酌予增加驗證



井？ 

(3) 另外其中28口監測井將額外執行地化參數(溶解性

鐵、錳、硫酸鹽及硝酸鹽)、溶解性氣體(甲烷、乙

烷及乙烯)之分析，但是這28口監測井的分布位置，

集中在第一區20口，其餘第二區為4口、第三區為2

口、第四區為2口，是否應考慮依比例酌予調整，

以確切掌握各區加強還原處理條件的確認。 

(4) 圖4.3-37，2023年-2024年歷次全場規模採樣第一

含水層淺層之超標井位置，應為深層超標井位，請

修正。另外176頁、4.3.3第四段如圖4.2-33所示…

應為圖4.3-33，請修正，請加強內容之校核，確保

歷史資料之正確無誤。 

2.場外 

場外自主驗證採樣井的地化參數檢測規劃MW-3-RCA

及 MW-27-RCA 執行地化參數檢測(包含溶解性鐵、

錳、硫酸鹽及硝酸鹽)、溶解性氣體(甲烷、乙烷及

乙烯)之分析，惟集中在場址東側邊界及下游最北

側，是否應將靠近場址北側邊界、及下游最北側至

場址北側邊界中間區域或是歷次超標井納入檢測，

以確認還原條件，較為妥適完整。 

 



(七) 潘委員春燕 

1. 變更計畫進度報告 

(1)本季採樣後進行全場補充注藥後，將為期一年自

主驗證，仍須注意 VC 濃度變化，特別是過去一年

場外周界處有超標的區位，如有回升超過管制標

準，建議盡速向機關辦理計畫變更。 

(2)P.219後續工作事項土壤篩測超標規劃搬移至暫置

區3(236m
3
)，建議注意容納量是否足夠?另建議納

入氣候因素，避免搬移造成地表逕流問題。 

(3)後續土壤移置回填工作，建議依 P50二次污染防治

計畫，於執行期間辦理監測外，也避免假日施工，

造成周邊民眾誤會或民怨。 

(4)有鑑於近年仍有發現未飽和層土壤污染，雖已執

行應變作業，建議應於自主驗證成果報告中納入

土壤檢測報告(含土壤暫置區)及解列後監測規劃，

以完備土水整治成果。 

2. 場外地下水工作計畫 

 過去一年鄰近 RCA 廠區 MW-3-RCA 跟 MW-30-RCA 皆

有檢出 VC 超過管標，仍需要特別關注回升狀況，

提醒未來場外自主驗證工作與場內相同，如有超

標，建議應向機關辦理計畫變更。 

 



其他單位意見： 

(一) 列席單位意見： 

1. 環境部環境管理署 

請針對本次監測井濃度與前次監測濃度有上升等浮

動情形之相關監測井，加強監測、管控及因應。 

 

2. 業務科意見 

(1) 本季已皆低於管制標準，自主驗證規劃為全場167

口監測井，符合整治計畫內容。 

(2) 後續工作事項中，包含土壤場內搬運及自主驗證，

請於執行前通知環保局。 

(3) 場外報告中，表4.3-2於本季監測總數量27口，與

報告中其餘敘述之數量不一致（其餘為28口），請

確認。 

(二) 與會單位意見： 

1. 工作傷害受害人協會 

大家好！我是工作傷害受害人協會理事邱澄南，也

居住在 RCA 污染場址下游的天豪大第二十多年。 

RCA 污染案爆發時，我並不知道，所以沒有考慮

的這樣居住危害問題。 

我住這裡之後，也都沒有獲得資訊，了解整治過程

及對居民健康的影響是什麼？都不知道。 

附件2 



是因為工傷協會十多年前，開始與桃園居民連結時，

又在龍鳳里設下工作站，加上賀先生在天豪買房子

與居民互動後，才了解 RCA 整治進度，也解答為

什麼當初我們的房價一直上不來，直在這幾年我們

的房價才稍有起色。 

當然我希望 RCA 污染場址整治完成，對地方發展

很好，但我也提醒 RCA 整治過程中的資訊公開，

是否做得不夠？就我所知居民不了解的人少，不要

到最後在整治完成後，有居民來表達不滿，就不好

了！ 

最後，我們希望政府、原 RCA 公司與居民及受害

者，一同來討論該如何開發這片土地，達到一個共

好的新典範，我們希望可以蓋一個紀念公園，給居

民及受害者可以休憩的空間，並兼具環保、工安、

社造等等有教育意義的空間，讓成曾經是污名、污

染之地，可以變成一個桃園新亮點。 

對了，我們也得到新任桃園環保局局長的認同，他

也希望可以蓋一個環保紀念館，我想這樣的一個教

育公園已在慢慢形成中，請大家支持！當然，也要

整治通過才來實現，請大家幫忙！謝謝！ 

  



桃園市政府環境保護局 

出席人員名冊 

一、 開會事由：「台灣美國無線電股份有限公司（RCA）原桃園廠

污染整治計畫第四次變更計畫2024年4~6月執行進度報告

（初稿）（含台灣美國無線電股份有限公司（RCA）原桃園廠

場外地下水工作計畫第一次變更計畫2024年4~6月執行進度

報告（初稿））」審查會議 

二、 開會時間：113年8月12日(星期一)  下午2時00分 

三、 開會地點：桃園市政府環境保護局104會議室 

四、 會議主席：黃委員美君    

五、 與會人員： 

出席單位 姓名 

審查委員 

盧委員至人 

陳委員士賢 

張簡委員水紋 

何委員建仁 

傅委員豫東 

曾委員迪華 

黃委員美君 

潘委員春燕 

朱委員若君(請假) 



審查委員 王委員聖瑋(請假) 

環保局化學物質管理科 

周孫有 

魏永信 

呂佳玲 

亞太科技股份有限公司 董仁 

環境部環境管理署 蘇建文(書面) 

台灣美國無線電股份有限公司 李劍非 

永灃環境管理顧問股份有限公

司 

宋卓儒 

陳盈孜 

長億實業股份有限公司 
曹維熙 

張朝欣 

RCA 員工關懷協會 

杜津珠 

劉嘉珠 

黃素英 

工作傷害受害人協會 
賀光卍 

邱澄南 

 桃園市桃園區龍祥里辦公處 請假 

桃園市桃園區龍鳳里辦公處 姜漢聰(鄰長) 

 


