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序

號 
章節 頁碼 閱覽意見 意見回覆 備註 

1. 1   

各分標之優先開發區的細部設

計應於 60 天內提送，請問審查

期是否已有考量? 例如各分標

該區之出流管制計劃書及規劃

書 是 否 應 同 時 提 送 ? 如 簡 報

P51~52 所提，可以分兩階段提

送，但須要確認出流管制計劃書

是否可分區提送? 

出流管制計畫提送範圍是施工

範圍，因此由各標別廠商向水

務局提出，另於公告需求說明

書 2.1.5 排水工程三、其他需求

中，要求廠商要考量上下游標

別排水及出流管制先期規劃成

果進行設計。廠商仍應於開工

前取得核定 

 

2.    
考量備標期僅有 58 天，是否可

放長備標時間? 
備標期依招標公告時間辦理。 

 

3.    

各分標的設計整合，由哪個單位

進行整合? 整合後與各分標廠

商設計若有很大差異，其價差如

何處理? 

廠商細部設計應依需求說明書

所載細 部 設 計 共 同 性 原 則 辦

理，原則如「各分標銜接處之高

程，原則應依基本設計圖進行

細部設計，如需變更，須經權管

機關核准後使得變更。」 

 

4.    

公開閱覽文件未見標單，是否可

以提供基本設計之數量、CAD

檔，可加速統包廠商計算、設計

速度，及摒除不公之疑慮。 

標單及設計圖說電子檔詳公告

招標文件。 

 

5.    

統包案前期投入之資金及現金

流龐大，考量各重大建設同步進

行、市場資源有限，在設計審查

階段時程管控十分重要，請問未

來各分標之專案管理單位及監

造單位招標及成立時間? 

優先開發區之專案管理及監造

已確認執行單位；另其餘地區

刻正辦理發包準備中。 

 

6.    

土方供應部分，公開文件資料可

見 A1 標內已有劃設屯土區，請

問後續土方提供方式為開放各

廠商去載運? 或由統一廠商協

助進出運送? 

已於海軍基地設立先期屯土

區，每月由機關召開土方媒合

會議。後續土方調度將透過媒

合會議整合，由各分標廠商自

行辦理搬運，相關運輸費用已

包含。 

 

7.    

簡報 p35 有價料繳回價格與市

場行情有所差異，以 AC 刨除料

為例，實務上 AC 刨除料除須交

給 AC 廠處理費，又須繳回 450

元/m3 給機關，建請主辦機關審

慎考量市場狀況，調整有價料處

理規定。 

有關桃園市瀝青混凝土刨除料

價購單價，仍需依桃園市政府

相關規定辦理。 
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8.    

循環材料使用是否與市場情形

有不符情形，建請主辦機關確認

是否需使用。 

詳參需求說明書 2.2.13 節辦理 

 

9.    

排水工程之出流管制計畫涉及

溪道路等，上下游設計部分若有

介面，需要銜接配合時如何處

理? 

已考量，詳公告需求說明書

2.1.5 排水工程三、其他需求

(六)。 

 

10. 1   

有關投標須知第 23 點「本採購

依採購法第 35 條不允許提出

替代方案」，是否指本計畫全部

或部分項目皆不允許提出替代

方案，惟不允許提出替代方案恐

不利於統包商細部設計及研訂

施工方法，有違統包精神，建請

主辦機關重新裁量此規定之適

洽性。 

需求說明書 2.1 節已訂定「本

說明書所列各項設計理念及規

定，係為本工程完工後所應達

到之基本功能、效益、標準、品

質或特性，廠商若有較佳之其

他構想工法或產品，提出專業

分析及建議，應於設計審查期

間提出，提請機關審核同意後

始得變更。」等相關規定，廠商

如欲提出更佳之設計及施工方

法，可據以辦理。 

 

11.    

有關投標須知第 59 點「(2-3) 本

採購辦理評選及決標順序依公

告分標預算金額排序」，順序是

依預算金額大至小或小至大，建

請主辦機關予以明確說明? 

本採購辦理評選及決標順序詳

投標須知第 59 點。 

 

12. 1   

有關契約第 24 條「(八)機關如

須辦理本工程之公共藝術設置，

廠商應就公共藝術設置相關事

宜提供協助。」，建請主辦機關考

量以「召開會議協商」方式辦理，

以避免「廠商宜提出協助」等較

模糊之條文。 

公共藝術相關規定詳第 24 條

第(八)款。 

 

13.    

有關需求書第三部分 3.1 計劃管

理(三)略以，合約期間應配置 2

名全職人員於上班時間駐點於

機關。建議後續工期展延時，本

費用是否修改為另行協商? 

工期展延相關規定詳契約第

18 條第 11 款及第 4 條第 10

款。 

 

14. 1   

有關地下掩埋物，清運費用是否

涵蓋在總價內?或會勘後另案辦

理? 

一般廢棄物、重金屬及有害廢

棄物處理方式詳需求說明書

2.1.1 節。 
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15. 1   

優先開發區細部設計提送與都

市設計審查報告書提送時程皆

為決標次日起 60 日曆天，惟進

行都審前需要更多的前置準備

期，建請機關考量實際製作所需

時間酌予調整文件提送時程?  

考量本案優先開發區履約期

限，為避免報告書送審影響施

工期程，故規定廠商於決標次

日起 60 日曆天提送【優先開發

區】都市設計審議報告。 

 

16. 1   

關於 A 區分標的其他地區之契

約工期顯有不足建言乙事，通觀

各分標履約施工期，在其他開發

區面積相當條件下(約 100 公頃

以上)，於 A 區其他區施工期約

600 日〜675 日，但相較於 B~D

區其他區施工期約 775 日〜

925 日，兩者其他區的開發面積

相近，但 A 區其他區之施工期約

定，顯然為強制壓縮合理施工

期。 

A 區分標其餘地區因用地分階

段交付，故分開訂定工期，施工

量體已拆分，施工期相對於

B.C.D 區分標會較短。 

工期編列為依各分區施工工項

資訊，參考市場工率、出工數及

施工量能等影響因子與工項評

估所推估之合理工期。 

 

17.    

反觀言之，惠請市府重新檢視 A

區分標的其他地區應有的合理

施工期為宜，至感德便。 

A 區分標其餘地區因用地分階

段交付，故分開訂定工期，施工

量體已拆分，施工期相對於

B.C.D 區分標會較短。 

工期編列為依各分區施工工項

資訊，參考市場工率、出工數及

施工量能等影響因子與工項評

估所推估之合理工期。 

 

18.    

再者，因天候因素無法施工，而

得停工或展延工期，此合理約定

卻無明確訂定不計工期之標準

量化。例如降雨量為衡量標準，

以利日後施正款行可避免爭議。 

詳參契約本文第 7 條。 

 

19.   P14 

契約第 5 條(p14) 

訂約總價在新臺幣 500 萬元以

上者，應以契約中鋼筋工及模板

工工資總額之 5%僱用設籍桃園

市之原住民或分包予桃園市政

府原住民族行政局發給證明書

或核定之原住民個人、機構、法

人或團體。僱用實發工資總額或

分包金額未達前述標准者，處以

僱用原住民相關規定詳契約第

5 條。 
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與其差額相當之違約金。僅限至

全桃園(或全台灣)找不到人怎麼

辦? 

20.    服務建議書 18 份?20 份? 
服務建議書份數詳投標須知第

25 點及評選須知。 
 

21.    

契約(p4) 

契約 2 正本 18 副本，廠商提供

25 份依契約規定製作之文件影

本予機關是甚麼內容? 

「依契約規定製作之文件」包

含需求說明書 3.12 所提及之

文件及其他履約過程中廠商應

提送之文件。 

 

22.    開挖遇重金屬相關處理費用? 

一般廢棄物、重金屬及有害廢

棄物處理方式詳需求說明書

2.1.1 節。 

 

23.  - - 
商情說明會各廠商提出問題是

否會上網公開? 

公開閱覽廠商意見答覆詳本府

網站及招標公告文件。 
 

24. 1   

投標須知 

六十四、投標廠商之基本資格 

外國廠商採同業共同投標時，外

國廠商是否可成為代表 

廠商? 

本工程允許單獨投標或異業共

同投標，詳投標須知第 64 點規

定。 

 

25.    

投標須知 

六十六、投標商之特定資格 

投標廠商採共同投標時，是否兩

家廠商皆須符合特定資格資格

之規定(資本額不低於分標預算

金額之十分之一)? 

或僅代表廠商須符合該資格? 

具有相當財力者，其範圍得包

括單獨投標廠商或共同投標代

表廠商之實收資本額不低於分

標預算金額之十分之一。詳投

標須知第 66 點規定。 

 

26. 1   

有關投標須知第六十四第二項

中共同投標的資格： 

若要符合基本資格(須甲等營造

業加上工程技術顧問/技師事務

所)，營造業與顧問公司非同一

家廠商時，共同投標是否視同為

一家廠商？ 

若額外再加一間甲等營造業共

同投標是否就超過上限 2 家 

之限制？(即為兩家甲等營造業

加上工程技術顧問/技師事務

所) 

本案允許異業共同投標，廠商

家數上限為 2 家，詳投標須知

第 18 點及第 64 點規定。 
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27.    

同上，共同投標之廠商的資本額

與實績是否合併計算？還是要

以代表廠商的資本額/實績為

主？ 

具有相當財力者。其範圍得包

括單獨投標廠商或共同投標代

表廠商之實收資本額不低於分

標預算金額之十分之一，詳投

標須知第 66 點規定。 

具有相當實績並非本案之特定

資格。 

 

28.    

有關投標須知第六十六條特定

財力資格： 

共同投標之廠商的實收資本額

是否合併計算？ 

具有相當財力者，其範圍得包

括單獨投標廠商或共同投標代

表廠商之實收資本額不低於分

標預算金額之十分之一。詳投

標須知第 66 點規定。 

 

29. 1   

本工程攸關國家經濟發展的重

大建設,主辦機關首長桃園市鄭

市長文燦亦於 110 年 3 月 8 日

出 席 本 工 程 招 標 說 明 會 時 表

示”市府採用「綠色低碳」、「永

績智慧」、「生態保育」、「韌

性城市」的理念設計區段徵收工

程”，且於本工程之需求說明書

(樣稿)之第二部分技術要求中，

本工程亦包括自來水工程、污水

工程事業廢水工程等環境工程

項目，無論是工程設計理念或是

工程項目均涉環境保護工程領

域及專業，惟於投標須知(樣稿)

第六十四、(一)投標廠商基本資

格 中 僅 限 定 甲 等 綜 合 營 造 業

(E101011)及工程技術顧問公司

或專業技師事務所(技師執業執

照科別：土木、結構、大地或水

利)得以投標，排除具有環境工

程及綠色永續專業之環境保護

工程專業營造業及環境工程技

師得以參與本工程之機會，實有

違本工程之宗旨及目標，爰此，

建請：主辦機關於本工程投標廠

商基本資格納入環境保護工程

專業營造業(E103101)，及工程

技術顧問公司或專業技師事務

依營造業法定義綜合營造業為

「綜理營繕工程施工及管理等

整體性工作之廠商。」 

本案屬區段徵收工程，工程內

容包括道路、橋樑、溝渠、地下

管道、鄰里公園、廣場、綠地等

公共設施之施作及必要之整地

工程，又本案為大規模之土地

開發(各分標面積 130~210 公

頃不等)。爰此，擇定甲等綜合

營造業作為本案投標廠商基本

資格。 

考量本案工程性質，基本資格

不增列環境保護工程專業營造

業。 

 

投標廠商基本資格為「甲等綜

合營造業(E101011)及工程技

術顧問公司或專業技師事務所

（技師執業執照科別：土木、結

構、大地、水利或環工），詳投

標須知第 64 點規定。 
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所之技師執業執照科別增列環

境工程科，以符本工程需求及公

平原則。 

30.    

依據投標須知(樣搞)第六點，本

工程共包含十項分標工程，各標

工程預算介於 34.7 億~86.7 億

間，不僅預算金額遠高於巨額採

購工程金額規定，相較於國內發

包工程之預算，各標預算金額不

可謂為不高，惟於投標須知(樣

搞)第六十四、(二)2、共同投標

乙節中規定採共同投標僅以 2 

家為限，並以甲等綜合營造業為

代表廠商。由於本工程各標預算

金額龐大，規定共同投標僅以 2

家為上限，實為僅能由 1 家甲等

綜合營造業加上 1 家工程技術

顧問公司或專業技師事務所共

同投標，對有心參與本工程的營

造廠商資金壓力及風險分擔確

有縮限之虞，然本工程對於投標

廠商之具有財力相當資格已有

實收資本額不低於分標預算金

額之十分之一規定，已對投標廠

商財力能力有一定要求，建請：

共同投標得增至 3 家或 3 家以

上，並得以甲等綜合營造業或環

境保護工程專業營造業為代表

廠商，以吸引更多優質民間公司

參與本工程。 

考量工程性質，維持「以甲等綜

合營造業為代表廠商」之規定，

本案允許異業共同投標，廠商

家數上限為 2 家，詳投標須知

第 18 點及第 64 點規定。 

 

31.    

投標廠商評選須知(樣稿)二、服

務建議書內容及撰寫 

格式(七)2.工程實績中規定："(1)

近 10 年內各成員完成市地重劃

工程、區段徵收工程、地開發工

程、工業區開發工程、道路工程

等設計或施工採購案,工程內容

須包含整地、道路、排水及管線

工程作業”。其工程具體核心為

整地、道路、排水及管線等各項

考量本案為大規模之土地開發

(各分標面積 130~210 公頃不

等)，又以施作計畫道路為主要

工項，與淨水或污水處理廠工

程或污水水道系統工程內容不

盡相同。爰此，維持原工程實績

規定，詳評選須知。 
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工程,而前項建請投標廠商基本

資格增列之環境保護工程專業

營造業，其專業工程項目如淨水

或污水處理廠，其工程面积少則

數公頃，多者可達數十公頃，且

工程項目亦包含”整地、道路、

排水及管線工程”，應可符合本

工程的專業需求，且本工程採最

有利標評選，尚有委員可對投標

廠商的工程實績進行評比及給

分，建請：於工程實績中增列淨

水或污水處理廠工程或污水水

道系統工程，以廣納各方具專業

廠商投入本工程建設。 

32. 1   

一般文件 

公開閱覽未見標單、相關設計圖

說電子檔(CAD)等資訊，是否有

資料揭露不足致不公平競爭之

虞？建議應揭露上述資訊及可

編輯電子檔案(圖說 CAD 檔案

等)。 

標單及設計圖說電子檔詳公告

招標文件。 

 

33.    

一般文件 

請提供都市計畫的樁位圖與地

形圖電子檔(CAD)。 

電子檔併同基本設計圖說詳公

告招標文件。 

 

34.    

一般文件 

由於排水工程出流管制計畫、下

水道設施、灌排水路及污水工程

細部設計階段均需提送桃園市

水務局及其他主管機關辦理專

業審查，如審查意見與招標公告

資料不同，涉及經費調整時是否

可辦理費用追加？ 

基本設計階段已提送出流管制

先期報告、雨水及污水基本設

計報告至本府水務局審查。廠

商後續依前述文件核定原則進

行細部設計，相關設計應滿足

相關法規及主管機關需求，經

費追加減以歸契約第 4 條辦

理。 

 

35.    

一般文件 

配合自願優先搬遷區域施工，是

否納入工期計算？ 

桃園市政府航空城工程處取得

地政局匡列範圍後，召開「自願

優先搬遷區施作前協調會」並

辦理三方(地政局、航工處、廠

商)現勘、確認廠商提出「自願

優先搬遷區」施工前應提送包

含工期估算等書圖文件、施工
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及相關計畫時程，作為管控里

程碑，計畫總工期不變。 

36.    

一般文件 

第 982 次都市計畫確切公告日

期？若公告時間較之本案決標

時間為晚，且涉及與決標工作內

容甚多差異，統包商是否可主張

變更契約？ 

需求說明書附件已納入第 982

次都市計畫會議紀錄於附錄

一，並於附錄二整理本案基本

設計成果已納入、需配合調整

及不因都市計畫版次調整之項

目。 

 

37.    

一般文件 

本工程面積極為廣大，因此針對

細部設計階段之補充地質調查

鑽探數量或密度是否可由統包

商依據地形、地層複雜性及設計

需求由專業技師研判、提出並簽

證負責? 

廠商依據細部設計需求補充地

質調查鑽探位置、數量或密度

不得低於需求說明書 2.2.2 節，

補充地質調查鑽孔原則每 20

公頃 2 孔進位加總，橋梁應於

每處橋台及橋墩鄰近位置處分

別佈設一鑽孔。上列數據得參

考基設鑽探資料。 

 

38.    

一般文件 

計畫範圍邊界設置之擋土牆上

是否需設置護欄以防止行人掉

落?或者僅需設置紐澤西護欄? 

因依招標圖說，並無護欄配置相

關圖說，僅於標準斷面圖上設置

紐澤西護欄；如需設置護欄而圖

面無護欄，則預算編列是否缺

漏? 如需設置護欄，高差多少以

上須進行設置? 

有關計畫邊界設置之擋土牆是

否需要設置護欄及護欄配置相

關圖說，請細設廠商按實際需

求配置，相關預算已包含。 

 

39.    

基 本 設 計 報 告 提 及 高 差 大 於 

2m 以上者以擋土牆等方式搭配

造型模板…，惟設計圖說及預算

皆無造型模板，擋土牆是否需造

型模板，請釋疑。 

廠商應依需求說明書 2.1.4 節

規定辦理，於細部設計時確認

外露牆面應作造型模板或表面

修飾之景觀美化設計，相關預

算已包含。 

 

40.    

一般文件 

依據 110 年 3 月 8 日招標說明

會簡報第 26 頁航空城區段徵收

土方總需求量為 598 萬方，公

開閱覽資料各「工程概算書」所

載項目「土方挖運利用（自土方

暫存調度場）」每 M3 單價僅編

列 100 元，該 

土方暫置區規劃於各標範圍內

設置，爰編列相對應之土方挖

運費用。 

土方暫存區係為因應公共工程

土方交換與本工程施工之供需

時間差而設置，其媒合之土方

原則由餘土分標(公共工程)載

運至需土分標；需土分標至先
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調度場是否位於各分標工區內?

媒合之土方是否由供土方送至

各分標調度場?另鄰標剩徐土石

方是否由鄰標運送至需土分標

調度場? 

期屯土工程載運回標內填土。

惟後續仍需依土方媒合會議協

調結果辦理。 

41.    

一般文件 

建請將 110 年 3 月 8 日招標說

明會簡報資料納入正式公告上

傳資料。 

招標說明會簡報已於公開閱覽

期間提供 QRcode 連結下載，

公告招標文件不另提供。 

 

42.    

一般文件 

多分標公園、綠地施作範圍於基

設圖說、預算項目、都計範圍皆

不一致，部分標別優開區與非優

開區範圍或各標界面亦不明確，

需確認。 

本案基本設計主要係以 940 版

都市計畫進行設計，但部分公

園綠地因多方考量先行依照

982 版都市計畫範圍辦理基

設，後續階段應依機關提供之

現行最新版都市計畫據以辦理

細部設計。 

 

43.    

一般文件 

基地喬木多以移植利用為主，且

樹徑 8cm 以上即須考量移植利

用。目前現地多數植栽以 LiDAR

技術量測，恐與未來進行基地樹

木實測及移植評估後，數量差異

落差大，建議未來植栽保留、移

植、移除費用依實作數量計價。 

依契約第十五條規定，移植費

用依實作數量計價，另移除植

栽處理編列綠資材攪碎及綠肥

處理。 

 

 

44.    

一般文件 

部分分標別移植費用以新植植

栽費計價，不合理，請確認。 

各分標針對移植費用分為既有

受保護樹木(全樹型)移植，既有

一般樹木(一次)移植，既有一般

樹木(二次)移植等，移植單價依

據規格幹徑及移植方法所訂

定。 

 

45.    

由於污水管線有上下游銜接高

程問題，如因地下管線等因素造

成臨標上游污水管線深度加深，

致使本標污水管線需一併進行

調整，所衍生之相關費用將如何

計算? 

廠商後續應依本府水務局核定

污水基本設計報告進行細部設

計，同一系統不同標別相關設

計應滿足公告招標文件、最新

修訂版本法規、工程規範與桃

園市政府相關規定。 

 

46.    

一般文件 

AC 刨除料價購單價 450 元，不

符合市場收受行情，且若由統包

有關桃園市瀝青混凝土刨除料

價購單價，仍需依桃園市政府

相關規定辦理。 
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商負責運至指定地點，則未扣除

相關運輸成本，請重新計算價購

單價合理性，並載明是否由統包

商負責載運(若包含，則需扣除

相關運輸成本)。 

47.    

一般文件 

本案工項複雜，建議評選簡報時

間增加為 25 分鐘。 

簡報時間詳公告招標文件評選

須知。 

 

48.    

「投標須知」二十三條規定，本

採購依採購法第 35 條所載：不

允許提出替代方案。請說明”不

允許提出替代方案”係指計畫

全部工作內容，抑或部分項目不

允許提出替代方案，若指部分項

目，請說明該等負面表列項目。

不允許提出替代方案將不利後

續統包廠商細部設計時提出更

佳之設計及施工方法，有違統包

標精神，建請重新裁量契約之適

當性。 

需求說明書 2.1 節已訂定「本

說明書所列各項設計理念及規

定，係為本工程完工後所應達

到之基本功能、效益、標準、品

質或特性，廠商若有較佳之其

他構想工法或產品，提出專業

分析及建議，應於設計審查期

間提出，提請機關審核同意後

始得變更。」等相關規定，廠商

如欲提出更佳之設計及施工方

法，可據以辦理。 

 

49.    

「投標須知」五十九規定 

本採購辦理評選及決標順序依

公告分標預算金額排序，若公告

分標金額相同應如何決定順序?

另可否檢討以分區如 A 區→B 區

→C 區→D 區依序開標決標之方

式。 

本採購辦理評選及決標順序詳

投標須知第 59 點。 

 

50.    

「投標須知」六、 

本採購預算金額：部分分標就分

標開發面積、預算金額換算每公

頃造價尚不足 2,700 萬元，相較

於近期發包之區段徵收案(如貴

府中壢運動公園區段徵收工程

約每公頃 3,100 萬元，新北市政

府所辦新泰塭仔圳區段徵收工

程約每公頃 3,300 萬元)明顯偏

低，且本案尚需包含細部設計費

用。另查基本設計報告原經費編

預算已考量原物料漲價、缺工

等情形，又各標特性各異(道路

佔比、橋梁、公園、滯洪池等)，

故各標造價有所差異，詳投標

須知第 6 點。 
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列係以 109 年 7 月物價為基準，

依目前營建市場原物料高漲、施

工人力嚴重缺乏情形，建請再檢

核工程預算，以符合實際營建成

本。 

51.   

投標須

知 P8、

評選須

知 P1 

投標須知與評選需知所要求投

標文件數量不一致，請澄清? 

服務建議書份數詳投標須知第

25 點及評選須知。 

 

52.    

據「契約本文(樣稿)」第 7 條 

履約期限所載：施工階段：【優先

開發區】自機關通知指定日起

555 日內施作完成(不含橋梁)，

依第 15 條辦理部分驗收。惟貴

府已發包執行之相同性質、近似

開發面積區徵工程，契約工期為

790 日，本計畫施工工期明顯壓

縮，請說明各分標工期編列基準

為何？ 

本工程工期編列為依各分區施

工工項資訊，參考市場工率、出

工數及施工量能等影響因子納

入評估後並與近似工程、工項

評估後所推估之合理工期。 

 

53.   

契約本

文、需

求說明

書 

依據「需求說明書」3.12 

文件提交及時程規定：優先開發

區之補充測量執行計畫書、補充

地質調查執行計畫書等需於決

標日次日起 30 日內提送，惟「契

約本文(樣稿)」第 7 條履約期限

所載：細設階段【優先開發區】

設計成果(不含橋梁)應於決標次

日起 60 日內完成，並提送機關

審查。衍生外業調查作業尚未完

成，即需辦理優先開發區設計並

無法提供設計依據而影響細設

成果合理性、正確性。故建議應

給予細設合理作業時間，並依據

核定相關執行計畫書時間起算

細設期程。 

依需求說明書 3.12 節規定，

【優先開發區】補充測量執行

計畫、補充地質調查執行計畫

書等於決標日次日起 30 日內

提出送審；【優先開發區】補充

測量報告、補充地質調查報告

等於決標日次日起 60 日內提

出送審。 

前述提送執行計畫後，再提送

成果報告，與【優先開發區】細

設成果(不含橋梁)應於決標次

日起 60 日內完成敘述不衝

突。。 

 

54.    

需求說明書中 

規 定 統 包 商 須 負 責 區 內 除

161KV、69KV、中油管線及天然

氣管線外，其餘管線應由各分標

1. 拆除範圍已包含電纜、自來

水 拆 除 ， 詳 需 求 說 明 書

2.2.8 節。 

2. 預算已編列拆除。 
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廠商負責拆除(除各分標廠商之

管線會勘紀錄另有規定外)；拆

除後之有價材料應集中管理，並

點交於各管線單位自行處理；拆

除後之非有價材料由廠商負責

清運處理，該費用均含於總價

內。 

問題1：是否包含電纜及自來水? 

問題 2：預算中是否有編列拆除

費及廢棄物分類處理費用?因得

標後才能開會確認拆除及保留

管線，此部分能否以實作數量計

價較符公平原則。 

問題 3：管線會勘後，廢棄管線

由廠商拆除，另臨遷或永遷管線

權責是否由管線單位施作? 

3. 預算已編列拆除費及廢棄

物分類處理費用。管 線 遷

移權責詳需求說明書 2.2.8

節。 

55.    

需求說明書第 2.1.1 節 

要求海軍基地範圍內應做金屬

探測，惟工程概算書未編列明細

及費用，建議補充。 

金屬探測含於雜項工程項目

內。 

 

56.    

需求說明書第 2.2.4 節 

分標邊界圍籬以道路施作或先

行施作方圍設，備標接階段如何

計算成本，後續如何辦理公平認

定，請說明。 

依需求說明書 2.2.4 節三、，分

標邊界圍籬設置由標別排序靠

前之廠商施作(如 A2、A3 邊界

處，由 A2 施作；A1、D2 邊界

處，由 A1 施作)，預算依此方

式編列。如遇特殊情況需請廠

商報請機關協調訂定，辦理數

量追加減。 

 

57.    

需求說明書及其他招標文件未

載明各標細部設計預算之編列

及審查標準，後續若由各標專案

管理單位審查將有標準不一等

問題，建議在招標階段統一規

範。 

依需求說明書 3.4 節預算管理，

廠商應於提送細部設計時提送

工程價目單，包括「工程價目總

表」、「詳細價目表(一)」、「詳細

價目表(二)」、「單價分析表」，

並應依最新頒布之《桃園市政

府工務局公共工程工務管理要

點》、《桃園市政府工務局單價

分析編列原則手冊》辦理，其餘

規定詳契約第 3 條。 
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58.    

有關需求說明書表 3.1-1  

主 要 人 員 相 關 規 定 ， 工 程 會 

108.9.2 工 程 管 字 第

1080017815 號函：有關臺灣

區綜合營造業同業公會反映主

辦機關常於契約書標明品管、安

衛人員需具大專以上土木、營建

等相關科系畢業方符合規定之

資格乙案，…機關規定取得品管

人員資格者即可，機關指定畢業

學歷有被列錯誤態樣之可能。 

詳需求說明書 3.1 節 

 

59.    

同理工程會  108.12.2 工程管

字第 1080029603 號函：有關

臺灣區綜合營造業同業公會反

映主辦機關常於契約書標明「工

地主任需具大專以上土木、營建

等相關科系畢業方符合規定」類

此要求案，…其工地主任 1 職，

依法取得營造業工地主任執業

證者即可擔任，機關指定畢業學

歷有被列錯誤態樣之可能。 

詳需求說明書 3.1 節 

 

60.   

需求說

明書 

P41 

(三) ”…，同時亦需滿足下水道

與完成面之最小覆土深度約 1.2

公尺。”，本說明與圖 2.1-2 地

盤高程控制考量區域防洪示意

圖覆土標示>=0.5m 不同。 

詳需求說明書 2.1.1 節，「…滿

足下水道與道路完成面之最小

覆土深度約 1.2 公尺」。 

 

61.   

需求說

明書 

P41 

(三)”…，另區內防洪最低高程

(雨水下水道)控制點詳工程基本

設計之排水工程圖。”，惟基本

設計圖中查無此資料。 

區內防洪最低高程(雨水下水

道)控制點，相關資料明載於公

告 基 本 設 計 圖 AG-5011 至

AG-5014 之工程圖。 

 

62.   

需求說

明書 

P46 

第 2.1.2 節 第三項第七點，「…

相 關 使 用 原 則 詳 本 說 明 書 0

節。」，章節內容為何? 

已補充章節內容為 2.1.13 節循

環經濟材料。 

 

63.   

需求說

明書 

P47 

第 2.1.2 節 第四項第六點，本案

性質大多為都市計畫道路，路線

大致筆直，超高大多為正常路

拱，建議含以「超高佈設圖」取

代「道路超高表」。 

細部設計成果應檢附超高佈設

表以供審核後據以施工。 
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64.   

需求說

明書 

P72 

台電電力系統所需之開關箱基

礎台及中華電信光化箱(交接箱)

等基礎設施是否為廠商施作?如

是，請說明預算編列於何項目? 

需求說明書 2.1.10 節已敘明基

礎台及光化箱非屬廠商施作範

圍。相關內容為「(四)台電公司

及中華電信所需之基礎台位

置，於細設、施工、完工等各階

段需與台電公司及中華電信密

切協調確認其位置，由台電公

司及中華電信負責施工。」 

 

65.   

需求說

明書

p50 

工程基

本設計

標工程

概算書 

業主需求書要求擋土牆工程外

露牆面應作造型模板或表面修

飾之景觀美化設計，惟相關預算

並未編列? 

廠商應依需求說明書 2.1.4 節

規定辦理，於細部設計時確認

外露牆面應作造型模板或表面

修飾之景觀美化設計，相關預

算已包含。 

 

66.   

需求說

明書

P52 

工程基

本設計

報告 

業主需求書針對開挖區應維持

地下水位低於開挖面下 1 公尺

之乾式施工環境，而基本設計報

告中之施工怯水則限制開挖區

內之平均水位不得低於開挖面

下一公尺，未來施工係依據何標

準辦理? 

依第 02240 章祛水施工規範辦

理。 

 

67.   

工程規

劃報告

書

P15-3 

工程基

本設計

報告書

(優開

區)P1

5-19 

工程規劃報告【優先開發區】(核

定版)4.4 節，道路橫斷面規劃之

4.4.1 規劃原則二、汽車道及三、

混合車道寬度之配置原則，與

4.4.2 節斷面規劃之斷面圖及基

本設計圖不符。例如：工程規劃

報告【優先開發區】(核定版) 

4.4.1 節規劃原則二、汽車道：

寬度為 3.5m、三、混合車道：

次要道路以上寬度為 4.0m，鄰

里道路視車道竟寬度需求布設，

於工程規劃報告 4.4.2 節中斷面

規劃，則與該設計原則不符，請

問該依據何者進行設計。 

依據需求說明書 2.1 節，廠商

應參據基本設計文件、本說明

書及契約文件，發展符合最新

修訂版本之法規、工程規範與

桃園市政府所屬各單位相關規

定之細部設計成果。 

 

68.   

工程規

劃報告

書

工程規劃報告【市府第 1 期；交

通部海軍基地及周邊地區(略)】

請參考基本設計文件，發展符

合最新修訂版本之法規、工程
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P15-

3、工

程基本

設計報

告書

(優開

區)P1

5-19 

(核定版)，4.4.1 節規劃原則，無

車道寬度之配置說明。 

規範與桃園市政府所屬各單位

相關規定之細部設計成果。 

69.   

工程基

本報告

書

/P10-

3~10-

4/需求

說明書

P62 

多處道路標準斷面圖未標註適

用之道路名稱 

2.1.8 節污水工程之用戶接管

方式道路標準斷面圖，係以道

路寬度對應適用道路。 

 

70.    

工程基本設計報告書 

道路標準斷面圖之擋土牆型式

查無擋土牆標準圖 

道路標準斷面圖檔土牆僅屬示

意，實際型式請以大地工程圖

面為準。 

 

71.    

工程基本設計報告書、基本設計

工程概算書 

有關智慧共桿項目︰ 

(1) 「 工 程 規 劃 報 告 書 ( 優 開

區)(核定版)」第 15.5 節文

字解讀為各項設備包含在

本工程內﹔「工程基本設計

報 告 書 ( 優 開 區 )( 修 正 二

版)」，與「工程基本設計報

告書(優開區)」第 15.5 節中

文字「由各相關主管機關另

籌措經費」，應依何者為標

準？ 

(2) 報告書提到路口建置號誌

路燈共桿，並提供後續智慧

城市基礎設施附掛。未提到

公園，對於本計畫區內之公

園是否不考慮供後續慧城

市基礎設施預留機制？ 

(1) 依據需求說明書 2.1.12 節，

本計畫區路口之路燈及號

誌原則於寬 25M 以上道路

且設有中央分隔島者採共

桿方式設置，由本工程廠商

施作。 

(2) 公園周邊共同管道已預留

後續發展智慧城市所需管

路。 
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72.    

基本設計報告書 

「工程規劃報告書(優開區)(核

定版)」與工程基本設計報告書

(優開區)」及基本設計圖面，照

明設計參數(如燈具光源大小、

燈桿高、間距)不同時，應依何者

為標準？ 

依據需求說明書 2.1 節，廠商

應參據基本設計文件(含基本

設計報告書、基本設計圖面及

設計計算書等)、本說明書及契

約文件，發展符合最新修訂版

本之法規、工程規範與桃園市

政府所屬各單位相關規定之細

部設計成果。 

 

73.    

基本設計報告書 

本標管內徑≦600，則兩人孔最

大間距應為 60m，但部分管段

長度與需求計畫書及基本設計

圖說不同，建請釐清說明，另其

預算編列係採何種間距原則編

列。 

間距規定詳需求說明書 2.1.  

8 節。基 本 設 計 文 件 僅 供 參

考，廠商應依公告招標文件、最

新修訂版本法規、工程規範與

桃園市政府相關規定辦理細部

設計。 

 

74.   

基本設

計報告

書

15.3

節 

依據公開閱覽資料各「工程基本

設計報告書」所載拆除工程 B5

類數量表，僅為地上建物及地坪

數量，尚未估算灌溉溝渠、擋土

設施、路邊溝、地下室或地下油

槽…等之處理數量，因本案面積

廣大，投標階段各類需拆除數量

難以估算，建請拆除項目依據實

作數量計價，以符契約公平原

則。 

工地拆除以「式」計價。詳參依

施工規範第 02220 章工地拆

除相關內容辦理。 

 

75.    

基本設計報告書 

「工程基本設計報告書」第 19

章與「基本設計工程概算書」、

「投標須知」，各工程總價有出

入。且因總經費限制，各分標後

者金額與前者金額折減比例均

不一致，造成各分標單位面積造

價有顯著差異(已扣除橋梁、滯

洪池等費用)，恐影響廠商投標

意願，請澄清後說明。 

預算已考量原物料漲價、缺工

等情形，又各標特性各異(道路

佔比、橋梁、公園、滯洪池等)，

故各標造價有所差異，詳公告

招標文件。 

 

76.    

基本設計報告書 

依據各標基本設計報告書：如所

在分標之定植場所空間不足，統

包商需另行協調其他市府公共

依據需求說明書 2.2.7 節及施

工綱要規範，廠商需規劃設置

預培暫置場所，以辦理樹木二

次移植作業。 
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設施用地辦理移植，如學校、機

關用地等，且基本設計階段僅針

對珍貴樹木及受保護樹木說明

處理原則，區內尚有一般樹木須

辦理植栽逐株調查及移植計畫，

倘優先開發區內無相關公共設

施用地可做為假(定)植空間或因

交付用地期程無法配合植栽移

植最適期，將延誤後續施工工

期，統包商可否請求合理詳見契

約第七條第三款內容工期? 

 

77.    

基本設計報告書 

依據基本設計報告書，有關人孔

最 大 間 距 本 計 畫 採 用 ∮ ≦

600mm 為 60m、<600mm∮≦

1200mm 為 80m，與各分標基

本設計圖不符，建請澄清。 

有關人孔間距詳公告基本設計

圖一般說明，人孔最大間距原

則為∮≦600mm 為 60m、< 

600mm∮ ≦ 1200mm 為 80m，

實際圖說間距仍以現地街廓情

形調整。 

 

78.   

本設計

報告書

15.3

節 

工程規劃報告書 15.3 節說明採

100W 之 LED 燈，而工程基本

設計報告書 15.3 節及基本設計

圖與照度計算書採用 100W、

77W、52W 及 27W 之 LED 燈

具，77W、52W 及 27W 屬較特

殊規格，且每瓦之光通量達 165 

lm 或以上，是否屬特殊品?如燈

具設計參數燈具光源大小、燈桿

高度及間距不同時，應依何者為

標準？ 

100W、77W、52W 及 27W 燈

具相關規格係參照本府養工處

智能路燈需求選定。 

依據需求說明書 2.1.12 節，

LED 照明燈具及照明控制系統

由機關另案辦理。 

 

79.   

工程基

本設計

報告書 

表

22.1-1 

69KV 及 161kv 下地與電信幹管

工作之設計及施工是否包含於

本案統包商工作中?應明確規

定。 

於需求說明書 2.3分 標 需 求 及

限 制 中 ， 已 明 確 訂 定 有 關

69KV、161kv 與電信幹管等廠

商應辦理事項。 

 

80.    

基本設計報告及基本設計圖說 

P.11-1 (一)資源區間距依台灣電

力公司「地下配電管路設計」規

定： 高壓每隔 50 ~ 150 公尺

設人孔一座，供電纜連接，分散，

改變方向及分段敷設之用。低壓

本案共同管道並無手孔配置. 

1. 人孔配置已註明於資源區

標準圖中。 

2. 資源區之設置已納入高低

壓管路，並以交錯方式配

置(詳基設圖說)。 
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每隔 30 ~ 50 公尺設手孔一座，

供低壓電纜改變方向用。 

問題 1：基本設計圖並無手孔之

配置。 

問題 2：電力是否仍依「地下配

電管路設計」規定須將高低壓管

路分開設置，高壓設人孔，低壓

設手孔?此種方式是否與資源區

配置相左? 

81.    

基本設計報告及基本設計圖說 

依據基本設計報告書 10.3.1 節，

三、施工方式選用原則，明挖施

工是用於ψ≦300mm 之管線，

其埋設原則以管線平均覆土深

度不超過 4m 為原則，另本計畫

對 於 管 徑 ψ 400mm ～ ψ

800mm 之管線採短管推進工

法，並選用圓形工作井。疑義說

明如下 

(1) 上述覆土深度係以現況地

面高程計算或以設計完成

面高程計算? 

(2)施工當下管線覆土深度小於

4m 時是否可改採明挖施工。 

(1)覆土深度係以設計整地完

成面計算。 

(2)已考量，詳公告需求說明書

2.18 污水工程三、其他需求

(三)註明：如管線覆土深度小於

4m，可改採由明挖施工，惟亦

須採用推進管材，以提高接頭

之止漏性。 

 

82.   

本設計

報告書

15.3

節 

工程規劃報告書 15.3 節說明採

120W 之 LED 燈，而工程基本

設計報告書 15.3 節及基本設計

圖與照度計算書採用 100W、

77W、52W 及 27W 之 LED 燈

具，77W、52W 及 27W 屬較特

殊規格，且每瓦之光通量達 165 

lm 或以上，是否屬特殊品?而燈

具設計參數不同時，應依何者為

標準？ 

100W、77W、52W 及 27W 燈

具相關規格係依參照本府養工

處智能路燈需求選定。 

依據需求說明書 2.1.12 節，

LED 照明燈具及照明控制系統

由機關另案辦理。 

 

83.   

工程基

本設計

報告書 

表

22.1-1 

養工處議題結論，建議航空城智

慧路燈可依循桃園市道路新闢

或拓寬工程路燈設置協議"，新

設之智能路燈其基礎與燈桿由

統包商負責辦理，而工程概算書

內有含智能路燈及控制閘道器

依據需求說明書 2.1.12 節，

LED 照明燈具及照明控制系統

由機關另案辦理；本工程配合

廠商施作照明燈桿、開關箱、配

管、配線、基礎及接地等項目。 
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章節 頁碼 閱覽意見 意見回覆 備註 

與單燈控制器數量，是否需施

作?亦或僅設置智能路燈基礎與

燈桿? 

84.    

基本設計報告及基本設計圖說 

根據內政部都委會都市計畫第

982 次會議修正內容，涉及多處

變更惟公閱資料相關文件皆未

見修正，因涉及用地及後續設計

建請機關釐清相關報告及圖說

正確性。 

 
 

需求說明書附件已納入第 982

次都市計畫會議紀錄於附錄

一，並於附錄二整理本案基本

設計成果已納入、需配合調整

及不因都市計畫版次調整項

目。 

 

85.    

基本設計報告及基本設計圖說 

根據內政部都委會都市計畫第

982 次會議修正內容，另覓區內

部分公園、綠地變更補回為住

宅、商業區及道路用地(如圖編

號 9 及 11 所示)，惟本案相關報

告及圖說皆未見修正，建請機關

協助釐清資料之正確性。 

 

 

需求說明書附件已納入第 982

次都市計畫會議紀錄於附錄

一，並於附錄二整理本案基本

設計成果已納入、需配合調整

及不因都市計畫版次調整項

目。 

 

86.    

基本設計工程概算書 

(1) 共同管道資源區埋設單價

過 低 ， 與 市 場 行 情 差 價

50%。 

1. 已考量本工程特性，詳公告

招標文件。 

2. 已考量本工程特性，詳公告

招標文件。 
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號 
章節 頁碼 閱覽意見 意見回覆 備註 

(2) 共同管道 TYPE A 和 B 埋設

每公尺單價，恐連 PVC 管

材費都不足，疑似以 PVC 

ES 管編列管材單價。 

(3) 共同管道工程費中，未含擋

土設施費。 

臨時管線遷移費用由管線單位

負擔? 

3. 擋土設施費用已含於共同

管道項目。 

4. 臨時管線遷移由廠商向管

線單位申請辦理，並繳付臨

遷費用。 

87.    

基本設計工程概算書 

鋼軌樁採用 42kg 而非常用之

37 或 50kg，請澄清。 

鋼軌樁採 50kg/m 規格 

 

88.    

基本設計工程概算書 

依據公開閱覽資料各「工程概算

書」所載內容，缺漏構造物開挖

及構造物回填之數量，如排水、

灌溉、大地、共管及結構…等工

項。 

本計畫屬基本設計發包，有關

構造物開挖及回填數量及費用

已含於工程項目內，廠商得參

考招標文件所附相關資料辦理

後續細部設計及施工。 

 

89.    

基本設計工程概算書 

(1) 未編列相關臨時擋土開挖

支撐之工項及費用 

(2) 未編列監測儀器設置之工

項及費用 

(3) 未編列鄰房鑑定調查及報

告之工項及費用 

1.擋土開挖支撐費用均含於各

工項的單價。 

2 監測儀器設備編列於「監測

及地質鑽探調查成果報告（含

觀測分析）」項目 

3.鄰房 鑑定 相關 費用 編列於

「工程施工前鄰近建築物現況

調查（全區）」 

 

90.    

施工綱要規範 03410 工廠預鑄

混凝土構件：刪除「U 形溝/渡水

槽/人孔井壁/側溝」，請釐清上

述水工構造物是否均不得採預

鑄品？ 

本案允許使用預鑄工法於所列

構造。 

 

91.    

施工綱要規範第 02255 章、第

02256 章及第 02260 章，針對

打樁位置與 7 天齡期內混凝土

之最小間距標準不一，建議整

合。 

相關內容詳公告招標文件。 

 

92.    

施工綱要規範第 02300 章及及

02317 章規定壓實度檢驗頻率

為每層填方每 1,000 平方公尺

至少做一次，建議考量本計畫回

施工綱要規範第 02300 章、第

02317 章及第 02331 章已依

工程特性整合及調整。 
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號 
章節 頁碼 閱覽意見 意見回覆 備註 

填數量龐大特性加以調整；此外

前述 2 章之檢驗規範不一，亦建

議整合。 

93.    

施工綱要規範第 02905 章規定

定植完竣起養護期 2 年，建議比

照工程會綱要規範訂為一年。 

請依施工綱要規範第 02905 章

規定辦理。 

 

94.    

施工綱要規範第 03410 章工廠

預鑄混凝土構件，其中 U 形溝、

渡水槽、人孔井壁、側溝等構造

均加刪除線，請澄清用意。 

本案允許使用預鑄工法於所列

構造。 

 

95.  

A1 分

標基

本設

計圖 

 

優開區 MBP1 滯洪池本體進出

入流工屬 A1 標設施，卻於概算

書中未編列相關閘門水情監測

設備，另概算書中的所謂滯洪池

附屬設施為何?請具體說明。 

MBP1 屬臨時性滯洪池，故無

水情監測設備；滯洪池附屬設

施包含淨挖方(由整地完成面

往下算)、噴植草種、攔汙柵、

水尺、金屬欄杆、箱型石籠等。 

 

96.  

A1 分

標基

本設

計圖 

 

優開區灌溉排水箱涵 2.5x2m，

基本設計報告書數量為 237m，

概算書數量卻為 60m 該以何者

為正確? 

優開區灌溉排水箱涵 2.5x2m，

確 認 圖 說 及 概 算 書 數 量 為

80m。 

 

97.  

A1 分

標基

本設

計圖 

 

其他區 AK-DB1 滯洪池於報告

書及圖說屬 A1 標設施，卻編列

於 A3 標工程概算書，請澄清。 

AK-DB1 滯洪池位於「綠 247

用地」，分屬兩個分標範圍，因

此兩標皆有編列預算與計算數

量。 

 

98.  

A1 分

標基

本設

計概

算書 

 

A1 標優先開發區 L 區 3-10-

30M 道路與區外邊界需設計擋

土牆，惟設計圖及工程概算書內

缺漏。 

此處已取消設置邊界擋土牆。 

 

99.  

A2 分

標基

本設

計圖 

 

(1) 依據基本設計報告 A-2＆

D-2 之銜接人孔 Ad009 由

D-2 標設置中間工作井，惟

該人孔屬 D-2 範圍內，是

否應由 A-2 設置中間工作

井銜接；另範圍內及周邊並

無 A28-1 及 AC01 人孔，

建請釐清。 

(2) 介面標別 A-2＆A-3 之銜接

人孔，銜接人孔與設計圖不

符，人孔 ABb005 應更改為

詳需求說明書 2.1.8 污水工程

三、其他需求(七)，所規定之各

標別介面銜接人孔及工作井分

工原則 
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章節 頁碼 閱覽意見 意見回覆 備註 

ABb005-1 書與他標介面

人孔與設計圖說不符，疑義

說明如下 

100.  

A2 分

標基

本設

計圖 

 

污 水 管 線 Ad098 、 A34-2 、

AEa015、AEa031~039 等管段

與雨水箱涵 AF-Y11-1-1~AF-

Y11-1、AF-Y12-2 AF-Y12-1、

AF-Y12-2 AF-Y12-1 等高程衝

突，建請釐清。 

於細部設計時應經水理計算調

整衝突點管路配置，使管線運

作順暢。 

 

101.  

A2 分

標基

本設

計圖 

 

分標線侵入鄰標坵塊 10 公尺作

為修坡空間，修坡後續上方坵塊

回填由誰辦理? 

若由本標辦理，會有高低差，需

增設擋土支撐費用。 

若由鄰標辦理，須移設圍籬，需

增設圍籬移設費用。 

詳需求說明書 2.2.4 節，…「分

標邊界坵塊內土方填築，應由

坵塊施作方進行最後完整坵塊

整平作業。」、「其他分標間之界

面(包括道路、整地及其他工程

等)均須於細部設計階段，經由

各分標間之施工界面協調會議

釐清並確認後續施作之責任及

協調施工順序，納入細部設計

圖說及整體時程規劃。 

 

102.  

A2 分

標基

本設

計圖 

 

與 A3 共同公園公 10，其預算書

並未看到此工項，是否由 A3 標

一併辦理。 

相關內容詳公告招標文件。 

 

103.  

A2 分

標基

本設

計圖 

 
優開區預算有公 41(與 A3 標共

同公園)；圖說未見公 41。 
相關內容詳公告招標文件。 

 

104.  

A2 分

標基

本設

計圖 

 

優開區圖說 LA-0401 受保護清

冊表處理方式與下列敘述不相

同，應採用何種方式需要釐清。 

受保護樹木應依據核定的移植

計畫書，處理方式包含公園用

地現地保留以及一次定植至規

劃地點。 

 

105.  

A2 分

標基

本設

計圖 

 

需求說明書 P80 表 2.1-9 公

園用地中 A2 標與 A3 標銜接處

之公 10、公 41、公９轉角（一

小部分落於 A2 範圍內），考量

到未來公園設計及施作完整性，

建議主辦機關，公園落於 A2 之

區域是否應納入 A3 設計及施工

坵塊內施作權責請依據 2.2.4

節，七、分標邊界坵塊內各施作

項目，應由坵塊施作方完整施

工。 
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範圍，避免後續設計或施工整合

上不必要的困擾，請釐清? 

106.  

A2 分

標基

本設

計圖 

 

優開區圖說 LS-0002，表 1 數量

為經費審議版本，與公閱版數量

不同。 

相關內容詳公告招標文件。 

 

107.  

A2 分

標基

本設

計圖 

 

其餘區域說 LS-0002，表 1 數量

為經費審議版本，與公閱版數量

不同，且表有公 45，但需求說明

書公 45 屬於 D3 標。 

 

公 45 屬 D3 標，相關內容詳公

告文件書圖。 

 

108.  

A2 分

標基

本設

計圖 

 
喬木移植死亡後之補植，是否有

規定補植樹種或規格？ 

喬木移植死亡後之補植規定，

請詳施工規範第 2905 章 3.8

節規定辦理。 

 

109.  

A2 分

標基

本設

計圖 

 喬木移植存活率要求為何？ 

喬木移植依實作合格數量計

量。存活率請詳施工規範第

0290A 章 1.10.3 節規定辦理。 

 

110.  

A2 分

標基

本設

計圖 

 

邊界放坡採 1(V)：2(H)之緩坡銜

接至原地面，因放置時間長，故

是 否 需 以 植 草 等 方 式 綠 化 加

固？未包含相關坡面處理費用 

植草等綠化費用已納入，請於

後續細設階段深化處理。 

 

111.  

A3 分

標基

本設

計圖 

 
埤塘水圳公園，綠 116 滯洪池

位置與景觀設施皆衝突 

用地內如有滯洪池，可結合多

功能目標使用之滯洪池，引入

適合之活動空間與步道動線，

讓滯洪池功能與公園綠地使用

共存為原則。 

 

112.  

A3 分

標基

本設

計圖 

 
公 9 滯洪池位置與公 9 景觀設

施圖面亦有衝突 

用地內如有滯洪池，可結合多

功能目標使用之滯洪池，引入

適合之活動空間與步道動線，

讓滯洪池功能與公園綠地使用

共存為原則。 

 

113.  

A3 分

標基

本設

計圖 

 

基本設計報告書及圖說中 AF-

DB11 屬 A3 標設施，概算書卻

無(僅有 AF-DB12) 

此滯洪池編號為 AF-DB-11，

相關內容詳公告招標文件。 

 

114.  
A3 分

標基
 

公 8 公 9 依據基本設計工程概

算書，僅編列 1000/m2 單價，

公 8 公 9 涉及機關用地及文化

古蹟保留等用地之整合開發，
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本設

計工

程概

算書 

僅能作簡易綠化，而此兩公園為

7 大景觀亮點之一，如後續都市

設計審議決議增加相關設施，大

幅增加造價，是否有補償措施，

請說明。 

設施需求詳需求說明書 2.1.11

節。基本設計文件僅供參考，

廠商應依公告招標文件、最新

修訂版本法規、工程規範與桃

園市政府相關規定辦理細部設

計。 

115.  

A3 分

標基

本設

計工

程概

算書 

 
部分廣場費用以 200 元/m2 計

價，相當不合理，請澄清說明。 

部分廣場依都市計畫設置目的

為既有社區聯外通道，非一般

廣場型態。 

 

116. 1 

C1 分

標基

本設

計圖 

 
橋梁超出分標範圍線之部分，處

理權責歸屬，請說明。 

橋梁分標界線為大致匡列橋梁

範圍，詳參需求說明書中第

2.2.4 節邊界界面。 

 

117.  

C1 分

標基

本設

計圖 

 

灌 溉 改 道 平 面 圖 (4/10) 圖 號

DR-0504，其箱涵編號 B-RT-02 

及 B-RT-03 將與排水平面圖號

DR-0104 之 箱 涵 編 號 B-RT-

06、B-RT-18 及 B-RT-19 衝突，

另箱涵編號 B-RT-02 及 B-RT-

03 將 與 排 水 平 面 圖 號 DR-

0103 之箱涵編號重複，請檢視

釐清。 

(1)灌溉改道箱涵 B-RT-02 大

多位於排水箱涵 B-RT-06 南

側，另灌溉改道箱涵 B-RT-02

與 B-RT-03 穿越排水箱涵 B-

RT-06、B-RT-18 及 B-RT-19

時，灌排箱涵皆位於排水箱涵

之上，故應無衝突。 

(2) 排水與灌溉兩者分屬不同

工程，應無重複之疑義。 

 

118.  

C1 分

標基

本設

計圖 

 

1-4-50M 道路，在跨越國道 2 

號東西側施作 BR-E2 橋梁引

道，基本設計圖 GE-5106、GE-

5107，只有引道最外側施作引

道擋土牆(劃設兩條粗黑線)，但

1-4-50M 道路中間為捷運綠線

高架橋，兩側才為本計畫道路用

地，若施作東行線引道、西行線

引道，應該在臨捷運綠線高架橋

的道路內側也要施作引道擋土

牆(劃設四條粗黑線)。 

詳公告招標文件之基本設計圖

GE-5106、GE-5107。 

 

 

 

119.   

C1 分

標基本 

設計圖 

C1 標的公 13，景觀工程埤塘與

排水工程滯洪池之面積不一致，

應以何者為主? 

埤塘面積大小應依都委會決議

以保持形狀為原則，在滯洪需

求滿足下下(出流管制規劃書
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LS-

1201~

LS-

1204 

、 

DR-

5109~

DR- 

5110 

核定版內容，目前刻正審查

中)，進行景觀工程設計。 

120. 1 

C1 分

標基

本設

計圖\

基本

設計

報告 

 

臨新街溪堤防之河川區域範圍

線與治理計畫線間綠地處理方

式(未載明誰規劃、處理方式)。 

河川區域範圍線與治理計畫線

間綠地非屬區徵工程範圍。 

 

121.  

C1 分

標基

本設

計圖\

基本

設計

報告 

 

C1 分標污二，污水廠預定地，

報告、圖說未說明處理方式，如

整地高程等。 

以維持原地貌為原則，與鄰近

坵塊及道路之地盤高程控制完

成面以 1：2 (V：H)之緩坡修

築綠帶進行銜接。 

 

122.   

C1 分

標基本

設計圖 

ST-

5004~

ST-

5005 

E2 橋梁有行人與自行車道，報

告、圖說未說明行人與自行車上

橋方式。 

設置自行車及人行斜坡道，請

參閱 C1 分標基本設計圖 ST-

5004。 

 

123.   

C1 分

標基本

設計圖 

RD-

5108 

捷運綠線與航空城的期程是否

一致?如相關界面工程(如圍籬)

由標何作? 

捷運綠線 GC04 標部分施工期

間將與本案工期重疊，捷運工

程圍籬由捷運工程統包商施

作，其他界面詳需求說明書 1.7

節，邊界界面(如圍籬)詳 2.2.4

節。 

 

124. 1  

C1 分

標基本

設計圖

基本設計圖(照明工程)︰  

基本設計文件所列數量僅供參

考，廠商應依公告招標文件、最

新修訂版本法規、工程規範與
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序

號 
章節 頁碼 閱覽意見 意見回覆 備註 

(優開

區)、

基本設

計工程

概算書

(C1 

標)P.1

0 

(1) LED 智能路燈 52W，估算基

本設計圖面有此項目，基本

設計概算書無此工項數量。 

(2) 壹.甲.一.14.1.8 圖面估算數

量為 211 支，基本設計概算

書為 190 支。 

(3) 壹 .甲 .一 .14.1.10 圖面估算

數量為 404 支，基本設計概

算書為 383 支。 

(4) 壹 . 甲 . 一 .14.1.6 、 壹 . 甲 .

一 .14.1.7 未區分智能街燈

共桿之數量，此單價為一般

燈桿之單價。若為智能街燈

共桿之燈桿單價偏低，例如

8M 燈桿共桿單價約為壹 .

甲.一.14.1.7 之 3 倍以上價

格(依附掛項目及數量而定)。 

桃園市政府相關規定辦理細部

設計並核實計算。 

125.   

C1 分

標基本

設計圖

(優開

區)LS-

2204 

經費概估表(優開區)中提到廣 

4(局部)綠化工程，但基設圖中

並無標示其範圍，無法確認其範

圍及設置規模。 

廣 4 用地範圍包含優先開發區

及其餘區，相關內容詳公告招

標文件。 

 

126.   

C1 分

標基本

設計圖

(優開

區 )LS-

0001~

LS230

1、基

本設計

工程概

算書

(C1 標) 

壹. 甲.

一.12 

經費概估表(優開區)中提到綠 

242(局部)綠化工程，但在優開

區基設圖中並無此圖說，綠 242 

是否含在優開區範圍中?請澄

清。 

綠 242 用地範圍包含優先開發

區及其餘區，相關內容詳公告

招標文件。 

 

127.   

C1 分

標基本

設計圖

基設圖廣 3(局部)(LS-2204)標

示為植栽配置，在其餘地區(LS-

3201)則顯示在鋪面圖，分類錯

廣 3 用地範圍包含優先開發區

及其餘區，其他區經費已涵蓋

整體用地範圍內之鋪面設施物
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序

號 
章節 頁碼 閱覽意見 意見回覆 備註 

(優開

區)LS-

2204

、基本

設計圖

(其餘

地

區)LS-

3201 

誤，依照廣 3 全區配置圖面在

優開區範圍應為鋪面材質，其經

費概估表是納入綠化工程 200 

元/㎡，項目需要釐清。 

等費用，優開區範圍涵蓋僅有

108M2，故以綠化工程之經費

概估。 

128. 1  

C1 分

標基本 

設計圖

(其餘地 

區 )LS-

0003 

、LS-

2201、

基本設

計工程

概算書

(C1 標) 

壹.甲.

二.12 

基設圖中綠 21 LS-0003 數量

為 2492m2 與 LS-2201 數量

為 2507 m2，在經費概估表中

為數量 2492 m2，請澄清說明。 

綠 21 用地範圍包含優先開發

區及其餘區，相關內容詳公告

招標文件。 

 

129.   

C1 分

標基本

設計圖

(其餘地 

區 )LS-

3202、

基本設

計工程

概算書

(C1 標) 

壹.甲.

二.12 

基設圖廣 28、廣 61、廣 71、廣

83(LS-3202)植栽配置區域應為

社區通行道路，在經費概估表中

也是納入綠化工程 200 元/㎡，

上述區域劃分與經費請再釐清。 

部分廣場依都市計畫設置目的

為既有社區聯外通道，非一般

廣場型態。 

 

130.   

C1 分

標基本

設計圖 

DR-

5301/ 

圖號 DR-5301 箱涵設施表之

數量，經查與設計圖說及工程概

算書不一致，三者應以何者為正

確數量，請檢視釐清。 

箱涵之數量以圖說設施表之數

量為準。 
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序

號 
章節 頁碼 閱覽意見 意見回覆 備註 

基本設

計工程

概算書 

131.   

C1 分

標基本

設計報

告(其

餘地

區) 

P.14-

14、

P.14- 

基設報告中，景觀工程針對新街

溪整體治理建議與全區公園、綠

地、廣場主題配置計畫原則有出

入，應以何者為主? 

基設報告中之新街溪整體治理

為都市願景之建議。全區公園、

綠地、廣場主題配置計畫以需

求說明書為主。 

 

132.  

C1 分

標基

本設

計報

告 

 

新街溪既有堤防是否須拆除重

新處理或非屬本標案工程範圍，

請檢視釐清。 

堤防整修屬河川治理作業範

疇，非屬本案工程範圍。 

 

133.  

C1 分

標基

本設

計報

告書 

 

有關人孔 B01、B02、B03、B04、

BD01、BD02、BD03、BD04、

BD05 是否屬本標工程範圍？ 

有關人孔 B01、B02、B03、

B04、BD01、BD02、BD03、

BD04 均屬 C1 標範圍；人孔

BD05 則屬 B1 標範圍。已於公

告需求說明書 2.1.8 污水工程

三、一般需求(七)說明各標別介

面人孔及工作井分工原則。 

 

134.  

C1 分

標基

本設

計報

告書 

 

依據基本設計報告書(市府第 1 

期不含優先開發區)P.10-32，介

面人孔與基本設計圖不符，建請

澄清。 

詳需求說明書 2.1.8 污水工程

三、一般需求(七)，所載明各標

別介面人孔及工作井分工原

則，並以基本設計圖為準。 

 

135.   

C1 分

標基本

設計工

程概算

書(C1 

標) 壹.

甲.

一.2.7 

「壹.甲.一.2.7 緣石」，指何種緣

石，依照基本設計圖緣石種類分

為 A、A1、A2 及 B 型，概算書

僅列緣石數量。 

基本設計文件所列數量僅供參

考，廠商應依公告招標文件、最

新修訂版本法規、工程規範與

桃園市政府相關規定辦理細部

設計並核實計算。 

 

136.   
C1 分

標基本

「壹.甲.一.2.1 瀝青混凝土路面

(園林道路-1-2-50M)(含黏層 ,

改質瀝青使用範圍詳需求說明

書 2.1.2 節。基本設計文件僅供
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序

號 
章節 頁碼 閱覽意見 意見回覆 備註 

設計工

程概算

書(C1 

標)壹.

甲.

一.2.1 

透層,改質瀝青混凝土 t=10cm,

粗 級  配 瀝  青  混  凝  土 

t=15cm, 級  配 粒  料  底  層

t=50cm」，使用改質瀝青混凝土

t=10cm，而基本設計圖採密級

瀝青混凝土面層 10cm，圖說與

概算書詳細表不一致。 

參考，廠商應依公告招標文件、

最新修訂版本法規、工程規範

與桃園市政府相關規定辦理細

部設計。 

137.  

C1 分

標基

本設

計工

程概

算書 

 

依據工程概算書，事業廢水∮

200mm 之管材規定與生活污

水相同，惟其單價不同是否正

確？ 

基本設計文件僅供參考，廠商

應依公告招標文件、最新修訂

版本法規、工程規範與桃園市

政府相關規定辦理細部設計並

核實編列預算。 

 

138.  

C1 分

標基

本設

計圖 

 
永久構造物鋼筋是否均須熱浸

鍍鋅處理？ 

依需求說明書 2.1 節，本工程

除臨時設施外，鋼鐵製材料及

鋼筋原則應採熱浸鍍鋅防蝕，

鍍鋅量規定詳基本設計圖說，

如有特殊情形，廠商報請機關

核准者，不在此限。 

 

139.  

C1 分

標基

本設

計圖 

 

1-4-50M 道路，在跨越國道 2 

號東西側施作 BR-E2 橋梁引

道，基本設計圖 GE-5106、GE-

5107，只有引道最外側施作引

道擋土牆(劃設兩條粗黑線)，但

1-4-50M 道路中間為捷運綠線

高架橋，兩側才為本計畫道路用

地，若施作東行線引道、西行線

引道，應該在臨捷運綠線高架橋

的道路內側也要施作引道擋土

牆(劃設四條粗黑線)。 

詳公告招標文件基本設計圖

GE-5106、GE-5107。 

 

 

 

140.   

工程基

本設計

(優開

區)報告

書

P15-

2~P15

-11 工

程規劃

「工程基本設計(優開區)報告

書 」 15.3 節 三 、 ~ 七 、 路 寬 

60m~20m 採 8 m 燈桿，路燈

排列方式有︰交叉方式、單側方

式、中央分隔島式、對稱方式排

列。光源選擇分別為 77W、

100W、27W、52W。 

「工程規劃報告書(優開區)(核

定版)」15.3 節三、路寬 20m 

以基本設計報告書、基本設計

圖面及設計計算書為標準。 

依據需求說明書 2.1.12 節，

LED 照明燈具及照明控制系統

由機關另案辦理。 
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號 
章節 頁碼 閱覽意見 意見回覆 備註 

報告書

(優開

區)(核

定

版)P15

-2 

以上採 10m 燈桿，路燈排列方

式以對稱方式排列，光源選擇為

120W。應依何者為標準？ 

141.   

工程基

本設計

(優開

區)報告

書

P15-

4、

P21-53 

15.3 節四、路寬 50m 道路於

道路兩側，以單側方式排列光源 

100W。  

21.12.4 二、4.(2) 路寬  50m 

道路於道路兩側，以交叉方式排

列，光源 77W。應依何者為標

準？ 

報告書僅為節錄部分路段之排

列方式，應依據照度計算書為

標準。 

 

142.   

工程基

本設計

(優開

區)報告

書

P15-13 

工程規

劃報告

書(優開

區)(核

定

版)P15

-2 

「工程基本設計(優開區)報告

書」15.3 節八、路寬 15m、12m 

採 6 m 燈桿，路燈以交叉方式

排列。光源選擇 52W。  

「工程規劃報告書(優開區)(核

定 版 ) 」 15.3 節 四 、 路 寬 

15m~20m 採 10m 燈桿，路

燈以單側方式排列，光源選擇為

120W。 應依何者為標準？ 

以基本設計報告書、基本設計

圖面及設計計算書為標準。 

依據需求說明書 2.1.12 節，

LED 照明燈具及照明控制系統

由機關另案辦理。 

 

143.   

工程基

本設計

(優開

區)報告

書

P15-16 

工程規

劃報告

書(優開

區)(核

定

版)P15

-2 

「工程基本設計(優開區)報告

書」15.3 節九、 路寬 10m、8m 

採 6 m 燈桿，路燈以單側方式

排列。光源選擇 52W。商業區

10m 道路加設人行道路燈，以

交叉方式排列。採 6 m 燈桿，

光源選擇為 27W。  

「工程規劃報告書(優開區)(核

定版)」15.3 節五、路寬 15m 

以下道路，路燈以單側方式排

列，光源選擇為 120W。且未規

劃人行道路燈，應依何者為標

準？ 

以基本設計報告書、基本設計

圖面及設計計算書為標準。 

依據需求說明書 2.1.12 節，

LED 照明燈具及照明控制系統

由機關另案辦理。 
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144.   

工程規

劃報告

書(優開

區)(核

定版) 

P15-3 

工程基

本設計

(優開

區)報告

書 

P15-19 

有關智慧共桿項目︰  

a. 「 工 程 規 劃 報 告 書 ( 優 開

區)(核定版)」第 15.5 節文字

解讀為各項設備包含在本工

程內﹔「工程基本設計(優開

區)報告書」第 15.5 節中文

字「由各相關主管機關另 籌

措經費」，應依何者為標準？  

b. 報告書提到路口建置號誌路

燈共桿，並提供後 續智慧城

市基礎設施附掛。未提到公

園，對於本計畫區內之公園

是否不考慮供後續慧城市基

礎設施預留機制？ 

a.依據需求說明書 2.1.12 節，

本計畫區路口之路燈及號誌原

則於寬 25M 以上道路且設有

中央分隔島者採共桿方式設

置，由本工程廠商施作。 

b.公園周邊共同管道已預留後

續發展智慧城市所需管路。 

 

145.   

工程基

本設計

(優開

區)報告

書

P15-

4、基

本設計

圖(優開

區)EL-

0007、

0104 

50m 道路路燈配置於道路兩

側，以單側方式排列，光源選擇

單臂 100W。  

基本設計圖 EL-0007 路燈配置

於道路兩側，以雙側方式排列，

光源選擇單臂 77W 及雙臂高

低燈 77W+27W﹔EL-0104 路

燈配置於道路兩側，以雙側方式

排列，光源選擇單臂 77W。應

依何者為標準？ 

報告書僅為節錄部分路段之排

列方式，應依據照度計算書為

標準。 

 

146.   

工程基

本設計

(優開

區) 報

告書 

P15-

13、基

本設計

圖(優開

區)EL-

0010 

12m 道路路燈配置於道路兩

側，光源選擇 52W。 

基本設計圖光源選擇 27W。應

依何者為標準？ 

報告書僅為節錄部分路段之排

列方式，應依據照度計算書為

標準。 

 

147.   

工程規

劃報告

書(優開

15.3 節五、路寬 15m 以下道

路，單臂 8m，間距約 30m，光

源選擇為 120W。  

報告書僅為節錄部分路段之排

列方式，應依據照度計算書為

標準。 
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區)(核

定版) 

P15-

2、基

本設計

圖(優開

區)EL-

0010 

基本設計圖 6m 道路，單臂 

6m，間距約 25m，光源選擇為

27W。應依何者為標準？ 

148.   

基本設

計圖(優

開區)、

基本設

計工程

概算書

(C1

標)P10

、P11 

基本設計圖(照明工程)︰  

a. 壹.甲.一.14.1.6 圖面估算數

量為 22 支，基本設計概算書

為 171 支。 

b. 壹.甲.一.14.1.8 圖面估算數

量為 211 支，基本設計概算

書為 190 支。 

c. 壹 .甲 .一 .14.1.10 圖面估算

數量為 404 支，基本設計概

算書為 383 支。 

d. 壹 . 甲 . 一 .14.1.6 、 壹 . 甲 .

一 .14.1.7、壹 .甲 .一 .14.1.8 

未區分智能街燈共桿之數

量，此單價為一般燈桿之單

價。若為智能街燈共桿之燈

桿單價偏低，例如 8M 燈桿

共 桿 單 價 約 為 壹 . 甲 .

一 .14.1.7 之 3 倍 左 右 價

格。  

基本設計圖(號誌工程)︰  

a. 壹 .甲 .一 .14.2.1 號誌燈(含

燈桿、基礎、燈箱、LED 燈

頭、反光片(紙)圖面估算燈桿

數量為 26 座，基本設計概

算書為 35 座。 

b. 壹.甲.一.14.2.2 行人號誌燈

(含燈桿、基礎、燈箱、LED 

燈頭、反光片(紙)圖面估算燈

桿數量為 12 座，基本設計

概算書為 26 座。 

基本設計文件所列數量僅供參

考，廠商應依公告招標文件、最

新修訂版本法規、工程規範與

桃園市政府相關規定辦理細部

設計並核實計算。 
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c. 圖面估算「燈桿附掛行人號

誌燈箱」為 14 座，基本設計

概算書無此工項數量。 

149.   

工程基

本設計

(其餘

區)報告

書

P15-

2~P15

-20 工

程規劃

報告書

(優開

區)(核

定

版)P15

-2 

「工程基本設計(其餘區)報告

書」路寬 60m~15m，路燈排列

方式有︰交叉方式、單側方式、

對稱方式排列。光源選擇分為

77W、27W、52W。  

「工程規劃報告書(其餘區)(核

定版)」路寬 15m(以上及以下)，

路燈排列方式以對稱方式 

排列，光源選擇為 100W、另人

行道配合路燈附加彎背燈桿，光

源選擇 40W(含)以下。應依何

者為標準？ 

以基本設計報告書、基本設計

圖面及設計計算書為標準。 

依據需求說明書 2.1.12 節，

LED 照明燈具及照明控制系統

由機關另案辦理。 

 

150.   

工程基

本設計

(其餘

區)報告

書

P15-

4~6、

P15-

15、

P21-59 

1. 路寬 50m 路燈加設人行道

路燈，光源選擇為 27W。「一

般細部設計準則之研擬」未

加設人行道路燈，應依何者

為標準？ 

2. 路 寬  12m 光 源 選 擇 為

52W。「一般細部設計準則之

研擬」光源選擇為 27W。應

依何者為標準？ 

以基本設計報告書、基本設計

圖面及設計計算書為標準。 

依據需求說明書 2.1.12 節，

LED 照明燈具及照明控制系統

由機關另案辦理。 

 

151.   

基本設

計圖(其

餘區)、

基本設

計工程

概算書

(C1

標)P.21 

圖面估算「燈桿附掛行人號誌燈

箱」為 14 座，基本設計概算書

無此工項數量。 

行人號誌燈工項包含附掛式行

人號誌燈箱；基本設計文件所

列數量僅供參考，廠商應依公

告招標文件、最新修訂版本法

規、工程規範與桃園市政府相

關規定辦理細部設計並核實計

算。 

 

152.    

需求說明書 

細設審定時程(2 個月)是否包

含於工期中，並未敘明。 

"細部設計設計成果提送"未包

含審查之時程。 
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153.   
契約樣

稿 P15 

優開區與非優開區的工期起算

時間(NTP)是否相同？ 

若是，若發生用地取得作業延

滯，非優開區工期如何計算？ 

優開區與非優開區工期起算時

間點(NTP)不同，詳需求說明書

1.6 節第五點。有關現階段廠商

施工範圍用地取得時間，請詳

需求說明書 1.6 節第六點。 

工期延滯相關規定詳契約第 7

條及第 18 條規定。 

 

154.    
管線界面整合工作是否為 PCM 

或監造廠商工作？ 

管線界面整合工作屬需求說明

書 3.8界面管理所規定之施工

界面協調會議或外部界面整合

範疇，屬廠商應辦事項。 

 

155.   

基本設

計報告

(優先開

發

區)3.3 

有關區段徵收工程基地內高程，

是否均須維持於河道 100 年洪

水位以上，是否可低於河道 100

年洪水位，請釐清說明。 

計畫區內四條主要溪流之防洪

高程為 100 年頻率。至於區域

防洪最低高程需求，道路及地

盤高程控制工程之最低高程係

配合雨水下水道系統之設計需

求。 

 

156.   

需求說

明書

2.2.8/

管線&

共管 

管線拆除涉及管線單位財產及

廠商拆除施工安全，需求說明書

2.2.8 「..管線應由各分標廠商負

責拆除…」；請釐清前階段管線

會議協商確認事項，涉及管線單

位不同權責部門或科室，包含各

規劃、設計、採購、施工、維管

等單位，包括有無各管線單位相

關確認函文，若施工階段遭遇管

線單位有變異時如何處理。 

機關已邀集各管線單位召開多

次協調會議，確認部分管線拆

除權責。後續施工階段若管線

單位無法配合廠商施作期程辦

理遷移或拆除，如屬不可歸責

於廠商情形，工期相關檢討請

依契約第 7 條及第 9 條辦理。 

 

157.   

基本設

計報告

2.7/管

線&共

管 

依土地徵收條例施行細則第 52

條管線工程所需工程費用或遷

移費用，報告書內並無說明，相

關費用是否包含於廠商統包費

用。 

1.土地徵收條例施行細則第 52

條係為區段徵收範圍內管線

新建工程，桃園市政府與管

線事業 機關之 分擔比 例原

則，統包廠商應於後續細部

設計階段，協助業主(桃園市

政府)確認各項管線工程之

新建費用及市府與管線單位

之分擔比例。 

2. 航 空 城 新 建 管 線 除 ( 台 電

161kV、69V)、長生電塔下地

管線、中油管線、瓦斯管線、
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再生水管線及中華電信幹管

(詳設計圖 DU-5001)，其餘

新建管線均屬統包廠商應辦

事項，相關費用已納入廠商

統包費用中。 

158.   

基本設

計圖

UT-

0107/

管線&

共管 

1-1-60M 道 路 北 側 於  1-2-

50M 至  4-11-25M 道 路 範

圍，乙工一用地位於高擋土路段

包括雨、汙水、共管、自來水管

線如何接戶？如改由其他道路

接戶，有無影響都市計畫最小土

地分割，基本設計報告內未說

明。 

該路段自來水管線埋設於人行

道，鄰近坵塊，不影響用戶接

管。 

該處共同管道設置於側車道，

無無法接戶之疑慮。 

 

159.    

規範/自來水工程 

本案後續完工交由自來水公司

移交接管，若施工階段遭遇施工

規範與自來水公司制式規範「自

來水管埋設施工說明書」牴觸或

無法移交接管時如何處理。規範

未見說明。 

本案除道路寬度 8m(含)以下

之車道埋設深度規定外，其餘

規範皆符合「自來水管線埋設

施工說明書」，可於細部設計階

段與自來水公司進行協商。 

 

160.    

基本設計報告/自來水工程 

管線數量與實際圖面量測有誤

差(實際量測較少)？ 

基本設計文件所列數量僅供參

考，廠商應依公告招標文件、最

新修訂版本法規、工程規範與

桃園市政府相關規定辦理細部

設計並核實計算。 

 

161.    

工程概算書(各標通用) 

工程概算書未有自來水協辦作

業費：按本標自來水工程係由開

發單位自行辦理規劃設計，未來

所有供水設備將移交給台灣自

來水公司營運管理，依自來水公

司最新規定，有關區段徵收或土

地重劃工程自來水工程均應繳

協辦作業費，以支應自來水公司

配合規設及施工期間需辦理設

計審查及派員抽查、會驗及接管

等作業需要。 

公告招標文件已編列自來水工

程項目移交經費。 

 

162. 1 
C2 分

標基
 

維持桃園大圳 4 支線設置長度

共約 1000m，全部改建寬度 3m

目前農田水利單位原則同意此

設置方式，後續於細部設計時，
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本設

計圖 

箱涵或 RC 明溝渠道，工程費約

2000 萬。如經農田水利單位同

意，於公園綠帶段採現況保留是

否符合需求。基本設計僅標示上

游高程，無標示下游與 C1 標界

面之高程，兩標如何設計一致? 

若徵得農田水利單位同意，於

公園綠帶段採現況保留且符合

需求，屆時可依程序取得機關

核定後，納入細部設計；兩標界

面銜接，於後續細部設計時協

調。 

163.  

C2 標

基本

設計

工程

概算

書 

 

經費概算編列”曝氣設備”2

組(550 萬/組)；無曝氣設備設置

需求及內容說明? 

詳需求說明書 2.1.5 排水工程

三、其他需求(十一)第 1 點水

質處理設施。 

 

164.   

工程基

本設計

【優先

開發

區】報

告書

P6-

38、6-

42 

工程基

本設計

C2 分

標工程

概算書 

經檢核於 C2 標之 RD 優先開發

區部分範圍落於機場捷運禁建

限建範圍內，惟本標未編列捷運

影響評估報告及相關配合之監

測費用。 

相關費用已含於預算總價，詳

公告招標文件。 

 

165.   

工程基

本設計

【市府

第 1

期(不

含優先

開發

區)】

報告書 

P20-4 

工程基

本設計

C2 分

經檢核於 C2 標部分範圍落於高

鐵禁建限建範圍內，惟本標未編

列高鐵影響評估報告及相關配

合之監測費用。 

相關費用已含於預算總價，詳

公告招標文件。 
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標工程

概算書 

166.  

C2 分

標工

程基

本報

告書 

 

於介面標別 C-1＆C-2 之銜接人

孔與設計圖不符(應為 BBa004-

1、BB15-1、BBa092-1)。  

詳需求說明書 2.1.8 污水工程

三、一般需求(七)之各標別介面

人孔及工作井分工原則。 

 

167.   

C2 分

標工程

基本設

計圖-

圖號

SW-

5057 

人孔 BBb031 位於本標工程範

圍界線之外，是否正確？ 

已納入工程範圍，詳 C2 標基

本設計圖 SW-5057。 

 

168.   

C2 分

標工程

基本報

告書

/P10-

4~10-

5 及

C2 標-

工程概

算書

/P18 

從用戶預留管配置得知，污水管

線 12m 以上採陰井設施；10m

以下配合盲蓋，由上述解釋，該

標用戶連接管應較公共連接管

短，惟與工程概算書中，所提之

污水管線數量不一致，請說明。 

基本設計文件所列數量僅供參

考，廠商應依公告招標文件、最

新修訂版本法規、工程規範與

桃園市政府相關規定辦理細部

設計並核實計算。 

 

169.  

C2 分

標基

本設

計圖

說 

 

污水管線 BBa056 等與雨水箱

涵 AU-Y17-1 等之高程有衝撞

之情形，等高程衝突，建請釐清。 

於細部設計時應經水理計算調

整衝突點管路配置，使管線運

作順暢。 

 

170. 1  

C2 標

工程基

本設計

圖-圖

號 LS-

1101~

LS-

1112

，LS-

公園景觀燈具配置僅標示燈具

A 及燈具 B，未註明採用之燈具?

是否需配合建置智能路燈? 

基本設計圖僅供參考，廠商應

依公告招標文件、最新修訂版

本法規、工程規範與桃園市政

府相關規定辦理細部設計。 

照明燈具智能控制系統由機關

另案辦理。 
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2101~

LS-

2104 

171.  

C2 基

本設

計圖

說及

工程

概算

書 

 

公 42、43 及綠 207、209 都計

982 次會議變更內容部分用地

變更為住宅使用，圖說及概算書

皆未調整。(公園綠地範圍與都

計不符) 

需求說明書附件已納入第 982

次都市計畫會議紀錄於附錄

一，並於附錄二整理本案基本

設計成果已納入、需配合調整

及不因都市計畫版次調整項

目。 

 

172.  

C2 基

本設

計圖

說及

工程

概算

書 

 
人行道植栽為既有樹木定植，概

算書仍編列喬木種植費用。 

園道及部分 30 米以上主要道

路行道樹配置新購樹木，詳基

本設計圖 LS-0001 景觀一般說

明。 

 

173.  

C2 基

本設

計圖

說及

工程

概算

書 

 

廣 12、13、14、35、40 及 75

區域，原應提供既有住宅通行使

用，圖說及經費概算書卻畫設為

草籽噴植，經費 200 元/m2，明

顯不足。 

部分廣場依都市計畫設置目的

為既有社區聯外通道，非一般

廣場型態。基本設計為參考資

訊，廠商應以滿足需求說明書

所載需求為目的逕為辦理細部

設計及經費編列。 

 

174.  

C2 基

本設

計圖

說及

工程

概算

書 

 

優開區包含區域，圖說缺少綠

99、綠 245 頁面，卻於經費概

算書有列入。 

相關內容詳公告招標文件。 

 

175.  

C2 基

本設

計圖

說 

 

第四支線分渠，目前劃設綠 27、

142 及公 42 範圍內，圖說上皆

未呈現，以綠化及公園設計內容

呈現，後續需評估是否需保留。 

應以保留為原則辦理。 

 

176.  

C2 基

本設

計圖

說 

 
廣 74 為銜接既有住宅，推測可

能有高程問題，車輛無法進出。 

廣 74 並未進行地盤高程控制

設計；相關之 5-9-20M 道路邊

線已修坡至原地面，應無車輛

進出問題。 
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177.  

C2 評

選須

知 

 

廠商評選須知 P4 C2 (2)2-1-

40M 計畫道路及廣 5、廣 6 與

學校用地文大 1)及文大 2)之整

合設計構想。 

1. 本區基本設計圖呈現土地使

用分區於廣 5、6 兩側為機關

用地 2、10，兩者不一致之

處，需釐清。 

2. 文大 1、2(機 2、10)是否也

納入本工程中。 

依據都市計畫 982 次審議版會

議紀錄，機 2、10 用地已變更

為文大 1、2 用地。 

坵塊內工程除特別註明現地交

付外均須與其他坵塊施工工項

一致。 

 

178.  

C2 基

本設

計圖

說及

工程

概算

書 

 

目前公園以 2,000 元/m2 編列，

難以有強烈亮點，後續可能將預

算集中做強化設計，其餘區域簡

化處理 

基本設計為參考資訊，廠商應

以滿足需求說明書所載需求為

目標，於細設階段視機關需求、

維護管理，辦理細部設計及經

費編列。 

 

179.  

B1 分

標基 

本 設 

計 圖 

及 需 

求 說 

明書 

 

B1 標基本設計圖說，其分標線

範圍總面積約 199 公頃，另根

據需求說明書表 1.5-1 各分標

工程面積表，B1 分標開發面積

約 187.0 公頃，兩者並不一致

敬請機關協助釐清。 

需求說明書面積僅提供參考，

實際工程面積仍以都市計畫界

樁及各分標廠商實際測量結果

為準。 

 

180.  

B2 分

標基 

本 設 

計 圖 

及 需 

求 說 

明書 

 

B2 標基本設計圖說，其分標線

範圍總面積約 198.6 公頃，另根

據需求說明書表 1.5-1 各分標

工程面積表，B2 分標開發面積

約 184.8 公頃，兩者並不一致

敬請機關協助釐清。 

需求說明書面積僅提供參考，

實際工程面積仍以都市計畫界

樁及各分標廠商實際測量結果

為準。 

 

181.  

03.需

求說

明書 

P145 

原規定內容 

不得同時擔任本工程其他分標

(包括同一分標其他廠商之成員

或分包商)之任何工作角色。(若

經查於其他團隊或分標有重複

之情況，標前將酌扣評選總分；

標後將處以懲罰性違約金並要

求更換)  

設計經理規定詳需求說明書

3.1 節，不限制廠商投標時提出

相同人力，惟「統包商組織架構

及人力配置」為評選項目，由廠

商自行考量。 
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說明 

1. 經查設計經理依規定須為分

包商執業技師，但各分標均須提

出不同人員，然貴處對主包商之

規 定 ， 依 據 招 商 說 明 會 簡 報 

P81 頁說明，「廠商所投不同分

標允許提出相同主要人員；惟決

標後，若得 2 分標則應更換人

力。」3002 

2. 意即主包商可視情況，最多

投 10 個分標，均暫先採用同一

批相同主要人員投標，待確定得

到第二標再行更換，然而分包商

於本案之佔比遠小於主包商，於

配合投標階段，卻須每一分標均

提不同設計經理?顯見該規定不

符比例原則。 

建議修正內容 

建議修正設計經理之規定，比照

主包商，修正為「設計經理於所

投不同分標允許提出相同人員；

惟決標後，若得 2 分標則應更

換人力。」 

182.  

01.投

標須

知 

P15、

P16 

原規定內容 

第 59 條(2‐2‐2)，分包廠商，不

受得標兩項分標工程之限制。 

第 64 條(三)，同一分標工程，

「工程技術顧問公司或專業技

師事務所」(異業共同投標廠商

或簽署「合作同意書」之分包商)

僅得與一家投標廠商合作，不得

同時與多家投標廠商合作。 

說明 

經查主包商不論投幾個分標，限

制最多只能得標 2 個分標，但

是設計之分包商確無限制?亦即

大型顧問公司可與多家不同營

造廠合作投標，最極端之情形為

單獨一家顧問公司可能取得 10 

詳公告招標文件投標須知第

64 點。 
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個分標之設計工作?如此有辦法

負荷嗎? 

建議修正內容 

建議修正「工程技術顧問公司或

專業技師事務所」之規定，與現

行工程界常見之統包案件招標

規定一致，規定各顧問公司或事

務所只能與一家營造廠合作投

標，各主包商之統包團隊成員不

能重複，且最多只能得標 2 個

分標。 

183.  

01.投

標須

知 

P16 

原規定內容 

第 64 條(一)，工程技術顧問公

司或專業技師事務所（技師執業

執照科別：土木、結構、大地或

水利） 

說明 

經查區段徵收/市地重劃工程

內，有許多工作為污水下水道及

自來水工程，均為環工技師之執

業範圍。 

建議修正內容 

建議技師科別增加：環工，以利

增加優秀人才參與本案之機會。 

投標廠商基本資格為「甲等綜

合營造業(E101011)及工程技

術顧問公司或專業技師事務所

（技師執業執照科別：土木、結

構、大地、水利或環工），詳投

標須知第 64 點規定。 

 

184. 1   

公開閱覽相關資料未提供標單、

設計圖說電子檔(CAD)等資訊，

惠請提供以利評估作業。 

設計圖說電子檔詳公告招標文

件。 

 

185.    

細部設計階段須辦理補充地質

調查鑽探，施作位置是否依結構

實際需求由廠商選定後施作。 

詳參需求說明書 2.2.2 節辦理 

 

186.    

基設報告中提及高差大於 2m

以上者以擋土牆等方式搭配造

型模板…，惟基設圖說及預算皆

無造型模板，惠請釋疑。 

廠商應依需求說明書 2.1.4 節

規定辦理，於細部設計時確認

外露牆面應作造型模板或表面

修飾之景觀美化設計，相關預

算已包含。 

 

187.    

本計畫喬木多以移植利用為主，

樹徑 8cm 以上即須考量移植利

用。未來進行基地樹木實測及移

後續移植工作範圍包含既有樹

木之每木調查，數量依實作合

格數量計量。 
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植評估後，實際數量與基設數量

差異處理方式。 

188.    

瀝 青 混 凝 土 刨 除 料 價 購 單 價

450 元，與市場行差異甚鉅；另

刨除料若利用於填方區或資源

再利用於道路基層 R60 回填料，

價購費用使否可予免除。 

有關桃園市瀝青混凝土刨除料

價購單價，仍需依桃園市政府

相關規定辦理。 

 

189.    

投標須知與評選需知所要求服

務建議書提送份數不一致，惠請

澄清? 

服務建議書份數，詳投標須知

第 25 點及評選須知。 

 

190.    

需求說明書第 2.2.4 節分標邊界

圍籬以道路施作或先行施作方

式圍設，相關計量原則為何，惠

請說明。 

依需求說明書 2.2.4 節三、分標

邊界圍籬設置，由標別排序靠

前之廠商施作(如 A2、A3 邊界

處，由 A2 施作；A1、D2 邊界

處，由 A1 施作)，預算依此方

式編列。如遇特殊情況需請廠

商報請機關協調訂定，辦理數

量追加減。 

 

191.    

優開區施工時因其餘地區用地

尚未交付，因須維持剔除區民生

管線運作，辦理管線臨遷作業，

此階段因其餘地區用地尚未交

付，既有管線臨遷恐無用地可

用，可否協調部份其餘地區配合

優開區施作期程提供既有管線

臨遷用地。 

屆時辦理施工前現勘及管線協

調作業。 

 

192.    

本計畫案需土約 595 萬立方，

若因辦理土方媒合等作業，供土

方工程延宕無法依既定排程供

土，造成工期延宕處理原則為

何? 

已於海軍基地設立先期屯土

區，每月由機關召開土方媒合

會議。後續土方調度將透過媒

合會議整合，如為不可抗力因

素影響工期，依契約第七條規

定辦理。 

 

193.    

依基本設報告書所載，拆除工程

B5 類數量表，僅為地上建物及

地坪概估數量未含地下構造物

數量，且本項係以一式計量，實

際數量恐與基設數量差異甚鉅，

建議可否採實作計量方式辦理。 

工地拆除以「式」計價，工作範

圍詳施工規範第 02220 章規

定，含地下構造物，預算包含於

總價內。 
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194.    

依基本設計報告書 10.3.1 節，

三、施工方式選用原則，明挖施

工用於 ψ≦300mm 之管線，其

埋設原則以管線平均覆土深度

不超過 4m 為原則；另本計畫對

於管徑 ψ400mm～ψ800mm 

之管線採推進工法。若施工時管

線覆土深度小於 4m，是否可改

採明挖施工。 

詳需求說明書 2.18 節污水工

程三、其他需求(三)註明：如管

線覆土深度小於 4m，可改採由

明挖施工，惟亦須採用推進管

材，以提高接頭之止漏性。 

 

195.  

投標

廠商

評選

須知 

四. 

(七)服

務建

議書

附件

內容 

 

承攬工程手冊，並檢附最近一年

申報之承攬總額結算表。 

其所指之承攬總額結算表為何

表單，煩請回覆，謝謝。 

請依《營造業承攬工程造價限

額工程規模範圍申報淨值及一

定期間承攬總額認定辦法》提

出相關資料。 

 

196.  

D2 標

_工程

概算

書 

 
請補充計價項目內含工項說明

及基設數量計算 

工項說明請詳計價項目名稱，

相關數量計算請參閱基本設計

報告書、設計圖。 

 

197.  

D2 標

其餘

地區

基本

設計

圖 / 

D2 標

優開

區基

本設

計圖 

 
請提供完整電子原始檔、都市計

畫的樁位圖與地形圖 
相關電子檔詳公告招標文件。 

 

198.  
投標

須知 

第二十

三條 

第(2)項：「不允許提出替代方

案」，建請確認是否有違統包精

神，統包商應可提出優化方案 

需求說明書 2.1 節已訂定「本

說明書所列各項設計理念及規

定，係為本工程完工後所應達

到之基本功能、效益、標準、品

質或特性，廠商若有較佳之其
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他構想工法或產品，提出專業

分析及建議，應於設計審查期

間提出，提請機關審核同意後

始得變更。」等相關規定，廠商

如欲提出更佳之設計及施工方

法，可據以辦理。 

199.  

投標

須知 

/ 廠

商評

選須

知 

 

公開閱覽資料之「投標須知」與

「廠商評選須知」所述之服務建

議書提送數量不同，請澄清。 

服務建議書份數，詳投標須知

第 25 點及評選須知。 

 

200.  

廠商

評選

須知 

P3 

服務建議書項目涵蓋細部設計

圖說，針對細部設計圖說所需呈

現之細節項目，建請澄清。 

建議廠商提列足以呈現細部設

計能力的相關設計成果。 

 

201.  

D2 標

其餘地

區基本

設計圖 

RD-

5114 

計畫道路超出分標線，請澄清處

理權責歸屬。 

 

該區域為 5-40-20M 計畫道路

範圍，屬區徵一期。 

 

202.  

D2 標

其餘地

區基本

設計圖 

AG-

5103 

請澄清優開區與分標線保留空

地之用意為何。 

 

分標界線設置，請詳 2.2.4 邊界

界面第二點所示。 

 

203.  

工程基

本設計

【市府

第 1

期(不

含優先

開發

4-2 

4-2 頁 1-3-50M 道路規劃位處

3-2 頁剔除區標註範圍，請說明

目前辦理情形及預計交付土地

時程澄清；另原機場環南道路之

遷移與重建是否屬本工程範疇，

其數量及造價是否已包含於工

程概算書中，請澄清。 

瓦 窯 溝 改 道 工 程 、 1-3-

50M(STA 

0+838.432~1+324.892) 範 圍

相關工程及 1-3-50M 與 2-4-

40M 道路銜接工程，廠商須依

機關指示、配合機場既有管道

遷移後，且提出水路改道申請
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區)】

報告書 

 

並取得權管機關核可後始得施

作，數量及造價已含於本工程

中。 

機場環場南路遷建及機場內部

管線遷移非屬本工程範疇。 

204.  

D2 標

優開區

基本設

計圖 / 

工程基

本設計

【優先

開發

區】報

告書 

RD-

0101 / 

P4-56 

圖說 RD-0101 優先區街廓範圍

未交代(見下圖)，另，平面圖配置

與基本設報告書中之圖 4.6-3 標

準斷面圖不一致，請澄清。 

 

優先區階段本路段考量車輛通

行淨寬，不設置人行道，應按基

本設計圖標準斷面圖進行細部

設計；平面配置圖所示為一期

完成後之成果。 

 

205.  

D2 標_

工程概

算書 

- 

未來汙水及排水將於審定後方

可施作，若核定後數量超出基本

設計數量，此權責歸屬為何。 

廠商應依雨水及污水下水道基

本 設 計 核 定 報 告 進 行細 部 設

計。基本設計文件所列數量僅

供參考，廠商應依公告招標文

件、最新修訂版本法規、工程規

範與桃園市政府相關規定辦理

細部設計並核實計算。 

 

206.  

D2 標

其餘

地區

基本

設計

圖 

DU-

5014 

部分圖說之用戶接井與汙水下

水道連結可能與結構衝突，請說

明原設計之連接管設置原則。 

 

此部份圖說為示意圖，細部設

計時應依現地情形進行設計。 
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207.  

D2 標

其餘地

區基本

設計圖 

DU-

5010 

用戶接管連結汙水下水道與箱

涵衝突，且需橫越計畫道路下方

約 30m，設置方式較不實際，請

澄清。 

 

此部份圖說為示意圖，細部設

計時應依現地情形進行設計。 

 

208.  

D2 標

其餘地

區基本

設計圖 

AG-

5114 

請澄清汙一處之油車溪是否改

道填除，並由 2-4-40m 道路下

經由三孔箱涵排入南崁溪。 

 

位於污 1 用地坵塊內之油車溪，

無相關填除、改道工程，另 2-

4-40m 道路下箱涵亦須維持其

暢通。 

 

209.  

D2 標

優開

區基

本設

計圖 

/ D2

標其

餘地

區基

本設

計圖 

AG-

0105 / 

AG-

5115 

請澄清優開區之滯洪池形式為

臨時或永久，圖 AG-0105 與圖

AG-5115 中顯示不同標註。 

該 滯 洪 池 為 永 久 滯 洪 池 ，

ZAP1、ZBP1、ZBP2 為優開區

施工編號，AA-DB1、AB-DB1、

AB-DB2 為永久滯洪池編號。 

 

210.  

D2 標

其餘地

區基本

設計圖 

DR-

5114 

請澄清瓦窯溝及渠(一)與鄰接道

路銜接處理方式。 瓦窯溝及渠(一)與鄰接道路以

既有地下箱涵銜接。 
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211.  

D2 標

其餘

地區

基本

設計

圖 

ST-

2001~

2006 

於公開閱覽資料未見圖面提及

之滯洪池斷面圖說 ST-2011、

ST-2012、ST-2013、ST-2015、

ST-2016、ST-2017、ST-2018，

請補充。 

詳公告基本設計圖說。 

 

212.  

D2 標

優開區

基本設

計圖 

DR-

0301 / 

DR-

0105 

圖 DR-0301 無提及 L2-ZA-01

明溝說明，惟於圖 DR-0105 有

標示 L2-ZA-01 明溝，請澄清。 

 

詳公告基本設計圖說之圖 DR-

0301。 

 

213.  

D2 標

優開區

基本設

計圖 

DR-

0301 / 

DR-

0106 

圖 DR-0301 無提及 B-ZA-06 箱

涵說明，惟於圖 DR-0106 有標

示 B-ZA-06 箱涵且 B-ZA-99 箱

涵未標示於圖中，請澄清該箱涵

編號為 B-ZA-06 還是 B-ZA-99。 

 

詳公告基本設計圖說之圖 DR-

0301。 
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214.  

D2 標

優開

區基

本設

計圖 

/ D2

標_工

程概

算書 

DR-

0301 / 

概算書

(壹.甲.

一.3.1

5) 

圖 DR-0301 中 提 供 之 箱 涵

1.20x1.20 總長度約為 1285M，

而 工 程 概 算 書 中 第 「 壹 . 甲 .

一.3.15」項箱涵 1.20x1.20 之數

量僅 1040M，請澄清本項數量

是否誤植。 

基本設計文件所列數量僅供參

考，廠商應依公告招標文件、最

新修訂版本法規、工程規範與

桃園市政府相關規定辦理細部

設計並核實計算。 

 

215.  

D2 標

優開

區基

本設

計圖 

/ D2

標_工

程概

算書 

DR-

0301 / 

概算書

(壹.甲.

一.3) 

圖 DR-0301 中 雙 孔 箱 涵

7.00X3.50 之預算未列入概算

書中，請澄清。 

基本設計文件所列數量僅供參

考，廠商應依公告招標文件、最

新修訂版本法規、工程規範與

桃園市政府相關規定辦理細部

設計並核實計算。 

 

216.  

D2 標

優開

區基

本設

計圖 

/ D2

標_工

程概

算書 

DR-

5111 / 

DR51

12 / 

概算書

(壹.甲.

二.4.2

1) 

工程概算書中第「壹.甲.二.4.21」

項地下滯洪池與排水箱涵共構

數量為 1725M，而圖面上長度

約為 2500M，數量明顯不足，

請澄清。 

地下滯洪池與排水箱涵共構段

之基本設計為 1,725 公尺。基

本設計文件所列數量僅供參

考，廠商應依公告招標文件、最

新修訂版本法規、工程規範與

桃園市政府相關規定，並考量

地下滯洪池兼做地下停車場之

功能需求，辦理細部設計並核

實計算。  

 

217.  

工程規

劃報告

【優先

開發

區】 / 

D2 標

優開區

基本設

計圖 / 

D2 標_

工程概

算書 

圖

10.1-3  

本計畫

採用之

污水用

戶接管

預留方

式示意

圖 

請澄清用戶預留接水管是否為

本工程之工作內容？如屬本工

程項目，此項目尚未編入工程概

算書中，請澄清。 

(1)用 戶 預 留 管 即 為 工 項 中

200mm 明挖管，此處均已納入

工程數量中。 

(2)另用戶預留管已於水務局外

審會議中決議採於人孔兩側預

留連接管即可。相關接管方式

均 已 調 整 於 公 告 需 求說 明 書

2.1.8 污水工程三、其他需求

(一)。 
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218.  

D2 標

優開

區基

本設

計圖 

/ D2

標_工

程概

算書 

概算書

(壹.甲.

一.3.1

4) 

經檢視 D2 標優開區基本設計

圖，優開區之箱涵人孔約為 31

座，而工程概算書中之數量僅為

25 座，與圖面不符，請澄清，建

請提供數量計算書。 

基本設計文件所列數量僅供參

考，廠商應依公告招標文件、最

新修訂版本法規、工程規範與

桃園市政府相關規定辦理細部

設計並核實計算。 

 

219.  

工程

基本

報告

【市

府第

1 期

(不含

優先

開發

區)】

報告

書 

P4-96 

1-3-50M 道路配合瓦窯溝改道

方案未見其油車溪連結至南崁

溪之排水型式、規劃及數量，是

否屬於本標項目，建請澄清。 

相關改道規劃、申請屬廠商應

辦理事項，詳公告需求說明書

2.3.9D2 分標(六) 

 

220.  

工程基

本報告

【市府

6-44 

經檢核 D2 標大地工程圖 GE-

5108，其 BR-C10 橋梁引道擋土

設施並非位於 D2 分標範圍(應屬

配合橋梁分標，BR-C10 橋梁引

道擋土牆，屬 D2 分標。 
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第 1

期(不

含優先

開發

區)】

報告書 

D1 分標範圍)，有關該工項分屬

建請澄清。 

 

221.  

工程基

本設計

【市府

第 1

期(不

含優先

開發

區)】

報告書 

3-32 

圖 3.6-30「D2 標地盤高程控制

挖填區位圖」於南崁溪左側及油

車溪右側之道路(2-4-40M)具擋

土牆配置註記，惟於圖 3.6-29

「D2 標地盤高程控制等高線

圖」及公開閱覽資料之「D2 標其

餘地區基本設計圖」D2 標擋土

牆 配 置 圖 GE-5101~GE-5108

皆未見其配置，建請澄清。 

 

經檢視該路確實有擋土牆設置

之需求，相關內容詳公告文件

書圖。 

 

222.  

工程

概算

書

D2、

工程

基本

報告

【市

府第

工程概

算書

D2(P4

、

P16)

、工程

基本報

告【市

府第 1

經檢視本案基設排水箱涵/地下

滯洪池斷面所需最大開挖深度

達 13 公尺，工程概算書編列之

42kg/m 鋼軌樁似有不足，另於

工程基本報告未見其針對開挖

13 公尺深之開挖支撐說明，建

請澄清。 

廠商應就開挖深度與自身施工

能力與相關考量，在符合開挖

安全與勞安的原則下進行擋土

開挖工法調整設計，相關費用

內含於承攬總價內自行調處。 
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1 期

(不含

優先

開發

區)】

報告

書 

期(不

含優先

開發

區)】

報告書

(P6-

35~P

6-37) 

223.  

評選

項目

及重

點規

定 

 

依現行規範(公路橋梁設計規範)

距海岸超過 3km 以上屬一般區

域非腐蝕環境，應無需考量鋼材

熱浸鍍鋅或所有鋼鐵件採用不

易生鏽材質。 

依需求說明書 2.1 節，本工程

除臨時設施外，鋼鐵製材料及

鋼筋原則應採熱浸鍍鋅防蝕，

鍍鋅量規定詳基本設計圖說，

如有特殊情形，廠商報請機關

核准者，不在此限。 

 

224.  

D2 標

其餘地

區基本

設計圖 

RD-

5101 / 

ST-

5006 

橋梁 BR-C10 之基礎範圍超出本

計畫之分標線，請澄清。 

 

 

分標界線橋梁部分僅匡列所屬

標別，橋梁應施作範圍請依據

需求說明書 2.2.4 分界界面，第

八至十二點所示。 

 

225.  

D2 標

其餘地

區基本

設計圖 

DR-

5101 / 

ST-

5006 

基本設計中，橋梁 BR-C1 之基礎

與 D1 標及 D2 標滯洪池出水口

位置衝突，請澄清。 

基本設計資訊為系統及容量之

設計成果，僅供參考。廠商於細

部設計應考量相關介面進行路

徑調整。 
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226.  

D2 標

其餘地

區基本

設計圖 

/ 設計

計算書

【海軍

基地及

周邊地

區(含

優先開

發

區)】/ 

設計計

算書

【優先

開發

區】 

AA-

5101 / 

ST-

5001 

設計計算書中橋樑結構採用之

鋼筋，型號 D10 以下(含)強度採

用 2800kgf/cm2 ， 其 餘 採 用

4200kgf/cm2，然而設計圖之標

準圖顯示 D16 以下(含)強度採用

2800kgf/cm2，圖說與計算書不

符，請澄清。 

 

 

以基本設計圖說為標準，D16

以下(含)強度採用

2800kgf/cm2。 

 

227.  

D2 標

其餘地

區基本

設計圖 

DU-

5220 

抽水站及地下滯洪池超出計畫

範圍，請澄清。 

詳需求說明書 2.3.9 節 D2 標第

十一點。 
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228.  

設計

計算

書

【市

府第

1 期

(不含

優先

開發

區)】/ 

設計

計算

書

【海

軍基

地及

周邊

地區

(含優

先開

發

區)】/ 

設計

計算

書

【優

先開

發

區】/ 

03.需

求說

- 

設計計算書中缺有關箱涵及滯

洪池之結構設計計算書，請提

供；另，需求說明書未見箱涵及

滯洪池結構設計上須遵循之設

計準則，請提供。 

箱涵配筋形式已有建議標準

圖，結構計算書等結構設計相

關部分由細部設計進行。 
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明書

(樣稿) 

229.  

D2 標

_工程

概算

書 

- 

請澄清概算書中 D16 以下(含)

鋼筋單價是以 2800kgf/cm2 或

4200kgf/cm2 計算。 

D16 以 下 ( 含 ) 強 度 採 用

2800kgf/cm2。 

 

230.  

D2 標

其餘

地區

基本

設計

圖 

 

考量未來地下滯洪池可能兼做

地下停車場，請澄清未來可能有

之車輛載重影響是否已反映在

結構鋼筋量及尺寸上，且其增加

之工程數量與造價(如：相關機

電設備、標線及出入口等)是否

已包含於工程概算書中。 

地下滯洪池兼地下停車場採後

續擴充方式辦理。基本設計圖

說僅供參考，廠商應依公告招

標文件、最新修訂版本法規、工

程規範與桃園市政府相關規定

辦理細部設計。 

 

231.  

D2 標

其餘地

區基本

設計圖 

ST-

2001 / 

ST-

2113 

請澄清剖面 C 處之排水箱涵尺寸

為何。圖 ST-2001 標示為 3 孔

4.00mx2.50m，但 ST-2113 之

剖面 C 顯示 3 孔 4.00mx4.00m

之結構配筋剖面圖。 

 

 

剖面 C 配筋圖為 D2 標 ST-

2001 所示。 

 

232.  

D2 標

其餘地

區基本

設計圖 

ST-

2112 / 

ST-

2116 

圖 ST-2112， ST-2116 可見排

水箱涵左右兩側有設置溢流口，

請註明縱向開口配置間距原則，

建請提供平面圖。 

平 面 圖 位 於 ST-2001~ST-

2005。 
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233.  

工程規

劃報告

【市府

第 1

期；交

通部海

軍基地

及周邊

地區

(略)】

(核定

版) 

11003

05 / 

工程基

本報告

【市府

第 1

期(不

含優先

開發

區)】

報告書 

圖

16.4-5 

BR-D5

橋梁平

立面圖 

/ 圖

16.4-8 

BR-D5

橋梁平

立面圖 

「工程規劃報告」之圖 16.4-5 

BR-D5 橋梁平立面圖與「工程基

本報告」之圖 16.4-8 BR-D5 橋

梁平立面圖不符，請澄清最終以

何版設計為主。 

 

以 工 程 基 本 設 計 報 告書 為 標

準。 

 

234.  

工程規

劃報告

【市府

第 1

期；交

通部海

軍基地

及周邊

地區

(略)】

(核定

版) 

圖

16.4-6 

BR-

D5-1

橋梁平

立面圖 

/ 圖

16.4-9 

BR-

D5-1 

橋梁平

立面圖 

「工程規劃報告」中圖 16.4-6 

BR-D5-1 橋梁平立面圖與「工

程基本報告」之圖 16.4-9 BR-

D5-1 橋梁平立面圖不符，請澄

清最終以何版設計為主。 

 

以 工 程 基 本 設 計 報 告書 為 標

準。 
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章節 頁碼 閱覽意見 意見回覆 備註 

11003

05 / 

工程基

本報告

【市府

第 1

期(不

含優先

開發

區)】

報告書 

235.  

工程規

劃報告

【市府

第 1

期；交

通部海

軍基地

及周邊

地區

(略)】

(核定

版) 

11003

05 / 

工程基

本報告

【市府

第 1

期(不

含優先

開發

區)】

報告書 

圖

16.4-9 

BR-

C10 

橋梁平

立面圖 

/ 圖

16.4-7 

BR-

C10 

橋梁平

立面圖 

「工程規劃報告」中圖 16.4-9 

BR-C10 橋梁平立面圖與「工程

基本報告」之圖 16.4-7 BR-C10 

橋梁平立面圖不符，請澄清最終

以何版設計為主。 

 

以 工 程 基 本 設 計 報 告書 為 標

準。 

 

236.  

設計計

算書

【市府

第 1

期(不

含優先

p. 22-

23 / 

ST-

5004 

設計計算書內橋墩 P1 與 P2 採

用 11m 長度設計，與"D2 標其

餘地區基本 設計圖 " 圖說  ST-

5004 內 5.8m~7.5m 不符，請澄

清。 

以基本設計圖說為標準。 
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號 
章節 頁碼 閱覽意見 意見回覆 備註 

開發

區)】：

D2 標

BR-D5

設計計

算書 / 

D2 標

其餘地

區基本

設計圖 
 

 

 

237.  

設計計

算書

【市府

第 1

期(不

含優先

開發

區)】：

D2 標

BR-D5

設計計

算書 

p24-

25 / 

P32-

33 

設計計算書中 P.24、P.25 內橋台

尺寸與 P.32、P.33 不同，請澄清。 

 

請以 P25 與 P33 為主。 
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號 
章節 頁碼 閱覽意見 意見回覆 備註 

 

 

238.  

設計計

算書

【市府

第 1

期(不

含優先

開發

區)】：

D2 標

BR-D5

設計計

算書

&D2

標 BR-

D5-1

設計計

算書

&D2

標 BR-

C10

設計計

算書 

P1 

設計計算書中於 P1 第(6)點說明

基礎採樁基礎設計，未見樁基設

計於計算書內，請補充。 

 

樁基礎設計主要為防止河川沖

刷，廠商應於細部設計中提出

樁基礎之設計。 

 

239.  
設計計

算書

D2 標

BR-D5

設計計算書「D2 標 BR-D5 設計

計算書」第 25 頁說明懸臂式橋

橋台檢核主要為檢核牆身之尺

寸與配筋，樁基礎設計係屬細

 



桃園航空城計畫區段徵收工程 

公開閱覽廠商意見答覆表 

- 59 - 

序

號 
章節 頁碼 閱覽意見 意見回覆 備註 

【市府

第 1

期(不

含優先

開發

區)】：

D2 標

BR-D5

設計計

算書

&D2

標 BR-

D5-1

設計計

算書 

設計計

算書

P25 / 

D2 標

BR-

D5-1

設計計

算書

P23 

台採直接基礎設計，與第一頁之

說明及基本設計圖內容不符；同

樣，「D2 標 BR-D5-1 設計計算

書」第 23 頁說明懸臂式橋台採

直接基礎設計，與第一頁之說明

及基本設計圖內容不符。此外，

「D2 標 BR-D5 設計計算書」與

「D2 標 BR-D5-1 設計計算書」

於 基 礎 設 計 採 用 不 同 規 範

(AASHTO2002 、

AASHTO1989)，請澄清設計之

基礎形式及使用規範為何。 

 

 

部設計提送之範疇，設計規範

為 AASHTO2002。 

240.  

設計計

算書

【市府

第 1

期(不

含優先

開發

區)】：

D2 標

BR-

C10

設計計

算書 

P22-

P24 

第 22 頁之橋台平面圖與第 24 頁

之橋台基本資料不一致，無法確

認橋台尺寸，請澄清。 

 

 

基本設計之橋台尺寸以第 22 頁

平面圖為主。基本設計文件僅

供參考，廠商應依公告招標文

件、最新修訂版本法規、工程規

範與桃園市政府相關規定辦理

細部設計。 

 

241.  

需求

說明

書 / 

D2 標

_工程

2.1.12  

照明工

程 

依據需求說明書中第 2.1.12 節

顯示「LED 照明燈具及照明控

制系統由機關另案辦理」，工程

概算書中有 LED 智能路燈之數

量，燈具設置是否為本工程工作

依據需求說明書 2.1.12 節，

LED 照明燈具及照明控制系統

由機關另案辦理；本工程配合

廠商施作照明燈桿、開關箱、配

管、配線、基礎及接地等項目。 
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號 
章節 頁碼 閱覽意見 意見回覆 備註 

概算

書 

內容？或是廠商需協助採購燈

具？請澄清。 

242.  

D2 標

優開區

基本設

計圖 / 

D2 標

其餘地

區基本

設計圖 

EL-

0101 / 

EL-

5102 

D2 標優開區基本設計圖之 EL-

0101 並未標示路燈(下圖圈雲

處)，請澄清該區域內的路燈是否

屬優先開發區之工作範疇。 

 

 

該範圍屬 D2 標其餘地區範疇。 

 

243.  

D2 標

其餘地

區基本

設計圖 

EL-

5111 / 

EL-

5114 / 

EL-

5007~

EL-

5010 

圖說中安裝在護欄上且安裝高

度需低於 2m 之 100W LED 智

能路燈間距約為 5m，其間距及

高度不同於一般路燈設置原則，

請澄清其設計概念及需求；另，

照明斷面配置示意圖中未見此

形式，請補充。 

 

 
 

因該範圍鄰近桃園國際機場，

考量飛航安全，規劃設置低於

2M 之智能路燈。依據需求說明

書 2.1.12 節，LED 照明燈具及

照 明 控 制 系 統 由 機 關另 案 辦

理；本工程配合廠商施作照明

燈桿、開關箱、配管、配線、基

礎及接地等項目。 

 

244.  

工程

規劃

報告

【優

先開

發

區】

(核定

版) 

13.4  

既有電

塔遷移

或下地

規劃 

69kV 

架空輸

電線路

下地方

案 

針對 13.5 結論與建議，依據

109 年 3 月 24 日會議所示，將

請台電公司於 2 個月內先行評

估遷建方案後，再提報討論，並

於附錄審查意見回覆表 item 

135&247 得知，目前仍無法得

知結論，僅知因電信會受 69kV

纜線影響，決議另行設置專管，

不與共同管道供給管一起埋設。

該區域 69kV 下地方案結論已

於優先開發區基本設計報告書

述明。 
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號 
章節 頁碼 閱覽意見 意見回覆 備註 

由於結論將影響 D2 優先 Z 區工

進時程規劃，請提供最新結論。 

245.  

工程規

劃報告

【優先

開發

區】

(核定

版) 

P668 

& 

P414 / 

圖 

13.3-

18  航

空城供

給管資

源區平

面及斷

面示意

圖 & 

資源區

示意圖 

最新版 110 年 3 月「工程規劃報

告」與 110 年 2 月版「D2 標基

本設計圖」UT-5005 的航空城供

給管資源區平面及斷面圖(包括

管數)不一致，請澄清 

 

 

依公告招標文件相關圖說內容

辦理。 

 

246.  

12.工

程基本

設計報

告書

UT-

5102 

圖說 UT-5102 未顯示 D2 標資

源區，請補充；另，其數量是否

已納入工程概算書中，請澄清。 

依公告招標文件相關圖說內容

辦理。基本設計文件所列數量

僅供參考，廠商應依公告招標

文件、最新修訂版本法規、工程
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章節 頁碼 閱覽意見 意見回覆 備註 

(送審

版) / 

D2 標

其餘地

區基本

設計圖 

 

規範與桃園市政府相關規定辦

理細部設計並核實計算。 

247.  

需求

說明

書 

 

航空城都市計畫最後審定版為

第 982 次內政部大會，惟需求

書中為第 940 次之資料，所提

送之現階段服務建議書文件須

依 982 或 940？ 

需求說明書附件已納入第 982

次都市計畫會議紀錄於附錄

一，並於附錄二整理本案基本

設計成果已納入、需配合調整

及不因都市計畫版次調整項

目。 

 

248.  

D2 標

其餘地

區基本

設計圖 

TS-

5018~

5020 

道路標示不清，請補充。 

 

 

因該處位於優先開發區與市府

一期範圍交界(詳圖例)，無底圖

範圍則為已開闢之優先開發區

範圍，於市府一期時應已完成

道路建設與路面標線等設施，

故未顯示其道路底圖。同時為

避免標線數量不足，另納入一

期道路開闢後，標線與指向線

須配合調整之數量。 
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號 
章節 頁碼 閱覽意見 意見回覆 備註 

 

249.  

需求

說明

書 

1.6 計

畫期程 

請解說在四個階段 (NTP+0:開

工 日 、 NTP+0~NTP+385 、

NTP+385~NTP+555 、

NTP+555~NTP+990)，在"優

開區"及"其餘區"預估可移交廠

商施工的面積? 以利初始時程

網圖編排。 

依目前政策，優先開發區與其

餘地區皆為一次性用地取得，

其餘地區若有提前取得之情況

如有符合"自願優先搬遷區"情

況，相關辦法請詳閱 1.4 節，

各區面積請詳閱 1.5 節 分標工

程範圍。 

 

250.  

需求

說明

書 

1.6 計

畫期程 

請 解 說 三 座 新 建 橋 梁 ： BR-

C10(新建跨埔心溪)、BR-D5(新

建跨南崁溪)、BR-D5-1(新建跨

油車溪 )之施工場地可移交時

程? 以利設計/施工規劃排程。 

依目前政策，優先開發區與其

餘地區皆為一次性用地取得

(請詳閱 1.6 計畫期程)，其餘地

區若有提前取得之情況如有符

合"自願優先搬遷區"情況，相

關辦法請詳閱 1.4 節。 

 

251.  

需求

說明

書 

P34 

航空城

北側聯

外道路

新闢

(國道 

1 號

甲線) 

請解說最新進展或請指示可供

詢問之介面窗口。 

國 1 甲預計於 110 年 12 月完

成二階段環評審查，113 年 11

月開工。 

 

252.  

需求

說明

書 

P38 

水務局

南崁

溪、埔

心溪、

新街溪

及老街

溪治理

工程/ 

請解說最新進展或請指示可供

詢問之介面窗口。 

詳需求說明書 1.7 關聯工程所

述，廠商須與水務局協調用地

範圍線銜接介面處理方式。 
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再生水

供水管

線工程 

253.  

2021/

3/8

招標

說會

簡報 

優先區

/其餘

區用地

取得時

間 

假設優先區 110/10/31 取得，

並 於 110/11/1 開 工 ，  則

NTP+990 為 113/7/18，時程早

於 其 餘 區 用 地 取 得 時 間

(113/10/31)，請澄清。 

各範圍用地取得時間不同，各

範圍工期亦為不同，詳需求說

明書 1.6 節。 

 

254.    
圖號 SW-5056 重複，缺圖號

SW-5057。 
相關圖說詳公告文件。 

 

255.  

契約

第 5

條第

1 項

第 7

款 

 

原規定物價調整方式為依序檢

視「個別指數」、「中分類項目」

及「物價總指數」辦理物價調整，

惟考量本工程總金額龐大，為減

省依前開方式核算物價調整之

作業成本，建議本件物價調整方

式逕以「物價總指數」漲跌幅 2.5

％計算；抑或明訂「個別項目」

及「中分類項目」以佔工程數量

較多者為物價調整檢核項目，如

「個別指數明訂為預拌混凝土、

鋼筋」「中分類項目明訂為瀝青

及其製品」等。 

物價調整方式詳契約第 5 條第

1 項第 7 款規定。 

 

256.  

契約

第 18

條第

1 項 

 

原規定施工階段里程碑之逾期

違約金，乃以訂約總價其施工部

分 1‰計算。然契約第 7 條履

約期限其施工階段里程碑，實際

上除區分各分標外，另區分【優

先開發區】及【其餘地區】而分

別規劃應完成時點，故建議逾期

違約金規定應區分【優先開發

區】及【其餘地區】「依各分標各

里程碑其施工部分 1‰計算」， 

例如：①契約優先開發區原應於

通知日起算 385 內土地達交付

條件，若有逾期，則其逾期違約

金非以訂約總價施工部分契約

價金 1‰計算，而改以訂約總價

其【優先開發區】施工部分契約

有關逾期違約金規定應以里程

碑其施工部分 1‰計算之概

念，已於契約第 18 條第 2 款

「(二)採部分驗收者，得就該部

分之金額計算逾期違約金。」敘

明。 
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價金 1‰計算。②A2 分標原應

於通知日起算 675 日交通部海

軍基地施作完成，若有逾期，則

其逾期違約金非以訂約總價施

工部分契約價金 1‰計算，而改

以訂約總價其【其餘地區】施工

部分契約價金 1‰計算。 

257.  

投標

須知

第十

六條 

 

原條文： 

■(1)適用我國締結之條約或協

定；其名稱為：....本案為工程採

購，廠商履約過程中如有使用或

供應下列材料或產品，其原產地

須屬我國或其他條約或協定國

家者（可複選）：... 

□(2)不適用我國締結之條約或

協定，外國廠商：...如為工程採

購，不論是否允許外國廠商參與

投標，廠商履約過程中如有使用

或供應下列材料或產品，其原產

地須屬我國者（可複選）： 

請求釋疑問題： 

請確認是否適用我國締結之條

約或協定，以及材料或產品之原

產地須屬我國或其他條約或協

定國家者，或僅能使用我國材

料。 

材料或產品之原產地規定，詳

投標須知第 16 點。 

 

258.  

投標

須知

第二

十三

條 

 

原條文： 

(2)不允許提出替代方案。 

請求釋疑問題： 

不允許提出替代方案條文不利

統包廠商商採用優於原設計規

劃及施工工法，是否有違統包工

作精神。 

需求說明書 2.1 節已訂定「本

說明書所列各項設計理念及規

定，係為本工程完工後所應達

到之基本功能、效益、標準、品

質或特性，廠商若有較佳之其

他構想工法或產品，提出專業

分析及建議，應於設計審查期

間提出，提請機關審核同意後

始得變更。」等相關規定，廠商

如欲提出更佳之設計及施工方

法，可據以辦理。 

 

259.  

投標

須知

第二

 

原條文： 

投標須知：第二十五(6)點「其他

(由洽辦機關敘明)：服務建議書

服務建議書份數，詳投標須知

第 25 點及評選須知。 
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十五

點/投

標廠

商評

選須

知第

二點 

(含附件)1 式 18 份，簡報 1 式

18 份，電子檔各 1 份。」投標

廠商評選須知：第二(一)點「各

分標服務建議書各自單獨成冊

1 式 20 份，…」。 

請求釋疑問題： 

請確認提送份數 

260.  

評選

須知

第四

條第 

四款 

 

原條文： 

廠商簡報應由計畫主持人、協同

計畫主持人、專案經理、計畫經

理、計畫副理或其以上計畫職位

或經本委員會同意之人員代表

簡報；若非前述人員進行簡報，

則「簡報及答詢」項目以零分計。

簡報內容應與評選項目相關，且

不得更改廠商投標文件內容；如

有簡報資料，請併同投標文件於

投標時遞送，評選現場不得發送

任何資料。若廠商另外提出變更

或補充資料者，該資料應不納入

評選。 

請求釋疑問題： 

1. 建議簡報人員納入設計公司

分包商組織成員(如設計經理)，

較能完整表達整體設計理念與

規劃。 

2. 因備標時間短，每家統包商

得投 1 標以上分標，建議給予

投標廠商較多時間準備簡報內

容，建議簡報不與投標文件同時

遞送。 

考量計畫主持人、協同計畫主

持人、專案經理等人應綜理全

案，維持簡報人員規定；另簡報

資料遞送規定詳投標須知第

25 點及評選須知四、各分標評

選作業，如有簡報資料，請併同

投標文件於投標時遞送，評選

現場不得發送任何資料。 

 

261.  

需求

說明

書第 

2.1.1

節

二、

(三) 

 

原條文： 

地盤高程控制須滿足下水道與

完成面之最小覆土深度約 1.2 公

尺。 

請求釋疑問題： 

基本設計報告為「滿足下水道頂

面與地盤高程控制完成面之最

小覆土深度約 0.5 公尺」，請釋

疑。 

詳需求說明書 2.1.1 節，為「…

滿足下水道與道路完成面之最

小覆土深度約 1.2 公尺」。 
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262.  

需求

說明

書第 

2.1.11 

節/工

程規

劃報

告

【優

先開

發

區】

第 

14.2 

節 

 

原條文： 

需求說明書_P75 第 6(1)點「公

園綠地須以儘量保留既有樹林、

保留∮≧8cm 之既有樹木等最少

的工程量為處理原則。…」工程

規劃報告【優先開發區】_P14-

14「3.原地保留：達到受保護樹

木、特定樹木定義標準，或樹徑

大於 10 公分的喬木位於…，建

議應原地保留。」 

請求釋疑問題： 

請釋疑保留樹木樹徑為≧8cm 或

者>10cm。 

相關內容詳公告招標文件。 

 

263.  

需求

說明

書 

 

需求說明書內智慧城市之備用

管路管徑與工程規劃報告(優先

開發區)之管徑不一致，請釋疑。 

依據需求說明書 2.1 節，廠商

應參據基本設計文件、本說明

書及契約文件，發展符合最新

修訂版本之法規、工程規範與

桃園市政府所屬各單位相關規

定之細部設計成果。 

 

264.  

基本

設計

圖、

工程 

概算

書 

 

原條文： 

壹.甲.二.1.8、壹.甲.二.1.9，工地

拆除/一式 

請求釋疑問題： 

1. 壹.甲.二.1.8、壹.甲. 二.1.9，

工地拆除以一式計價，拆除詳細

內容、數量及單價，請釋疑。 

2. 若為市府補償居民搬遷拆除

者，而居民搬遷後無拆除，此拆

除部分是否由得標廠商負責，若

是，其如何計價，請釋疑。 

1.工地拆除費用之編列基準，

其拆除數量係依地形圖所示建

築及構造物等面積進行數量盤

點及編列，包含金屬構造物、磚

造構造物、鋼筋混凝土構造物、

棚架等，本項費用並包含工地

拆除後之廢棄物清除處理費

用，一併納入工地拆除，以一式

編列。 

2. 預算編列均由廠商拆除。 

 

265.  

工程

概算

書 

 

原條文： 

共同管道工程中「資源區埋設」、

「共同管道 TYPEA 埋設」、「共

同管道 TYPEB 埋設」單價 

請求釋疑問題： 

共同管道工程中「資源區埋設」、

「共同管道 TYPEA 埋設」、「共

同管道 TYPEB 埋設」單價編列

已考量本工程特性；依公告內

容辦理。 
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偏低，約只有市場行情 5 成多，

請確認單價是否合理，請釋疑。  

266.  

工程

概算

書 

 

地盤高程控制部分，未區分「一

般開挖、回填」與「結構開挖、

回填」等項目，請提供前述相關

數量及單價，以利統包廠商評估

費用。 

地盤高程控制僅有「一般開挖、

回填」。 

 

267.  

基本

設計

圖 

 請提供基本設計圖 CAD 檔 已提供詳公告文件。 

 

268.  

03.需

求說

明書

/2.2.1

0 交

通維

持

四、

(八) 

P103 

原條文： 

(八)廠商於施工前應依據「桃園

市施工期間使用道路交通維持

作業規定」，及其整體施工計畫，

並參照設計圖說及「道路交通標

誌標線號誌設置規則」擬定詳細

交通維持計畫，送請監造單位、

專案管理單位及道路主管機關

審核通過後，據以實施，執行交

通維持計畫所需費用(含技師簽

證等)均含於總價內不另給付。 

公告意見： 

由於交通維持事涉交通安全，宜

應加註載明應由交通工程技師

簽證。 

建議修正後條文之內容： 

(八)廠商於施工前應依據「桃園

市施工期間使用道路交通維持

作業規定」，及其整體施工計畫，

並參照設計圖說及「道路交通標

誌標線號誌設置規則」擬定詳細

交通維持計畫，送請監造單位、

專案管理單位及道路主管機關

審核通過後，據以實施，執行交

通維持計畫所需費用(含交通工

程技師簽證等)均含於總價內不

另給付。 

詳需求說明書 2.2.10 節。 

 

269.  
03.需

求說
P144 原條文： 人力規定詳需求說明書 3.1 節。 
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明書

/3.1 

計畫

管理

一

(五)1. 

(五)技術顧問機構(設計單位)，

應具有相當人力及主要參與設

計工作人員學經歷規定：1、公

司人力規模：應為具備與本工程

相關專業技術服務人員之技術

顧問機構，專業技術服務人員係

指國內外大學以上土木、營建等

工程相關科系畢業者，或取得中

華民國土木工程科、水利工程

科、大地工程科、結構工程科等

類別相關技師執業執照者，或具

營建業相關專業技術證照如工

地主任、品管工程師等之資格

者，或具備其他確與本工程相關

之專業能力者。 

公告意見： 

感謝桃園市政府熱情邀請中華

民國交通技師公會參與本次桃

園航空城區段徵收工程招標說

明會。因應桃園航空城是國家級

的重大交通建設，交通建設必要

有交通工程專業的技師參與，本

會(交通工程)技師不應缺席，故

對於公司人力規模的規定以及

主要參與設計工作人員，建議 

貴府應將本會(交通工程)技師納

入參與，增加國內交通工程專業

人才的參與，提升台灣國際競爭

力。 

建議修正後條文之內容： 

(五)技術顧問機構(設計單位)，

應具有相當人力及主要參與設

計工作人員學經歷規定：1、公

司人力規模：應為具備與本工程

相關專業技術服務人員之技術

顧問機構，專業技術服務人員係

指國內外大學以上土木、營建等

工程相關科系畢業者，或取得中

華民國土木工程科、水利工程

科、大地工程科、結構工程科、
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交通工程科等類別相關技師執

業執照者，或具營建業相關專業

技術證照如工地主任、品管工程

師等之資格者，或具備其他確與

本工程相關之專業能力者。 

270.  

03.需

求說

明書

/3.1 

計畫

管理

一

(五)2. 

P145 

原條文： 

2、主要參與設計工作人員請詳

閱表 3.1-1 主要人員相關規定。 

計

畫

階

段 

職務

名稱 

人

數 

派 遣 人 員 資

格 

… … … … 

設

計

階

段 

設計

經理 

1

人 

⚫學歷：土木、

水利、結構、

大地、環境

工程、營建

管理等類科

大 學 以 上

院、系、組、

所、學位學

程畢業。 

⚫專 長 及 經

歷：10 年以

上之工作經

驗，並曾主

導大型市鎮

開發工程或

類似規模性

質之土木工

程之設計工

作。 

⚫資格條件：

須為技術顧

問機構專職

員工。 

⚫應具有中華

民國土木工

程科、結構

工程科、大

人力規定詳需求說明書 3.1 節。 
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地工程科、

水利工程科

等類別相關

技師執業執

照者。且須

擔任本工程

細部設計之

簽證技師。

不得同時擔

任本工程其

他 分 標 ( 包

括同一分標

其他廠商之

成員或分包

商 ) 之 任 何

工作角色。

( 若 經 查 於

其他團隊或

分標有重複

之情況，標

前將酌扣評

選總分；標

後將處以懲

罰性違約金

並 要 求 更

換) 

… … … … 

… … … … 

公告意見： 

感謝桃園市政府熱情邀請中華

民國交通技師公會參與本次桃

園航空城區段徵收工程招標說

明會。因應桃園航空城是國家級

的重大交通建設，交通建設必要

有交通工程專業的技師參與，本

會(交通工程)技師不應缺席，故

對於公司人力規模的規定以及

主要參與設計工作人員，建議 

貴府應將本會(交通工程)技師納

入參與，增加國內交通工程專業
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人才的參與，提升台灣國際競爭

力。 

建議修正後條文之內容： 

2、主要參與設計工作人員請詳

閱表 3.1-1 主要人員相關規定。 

計

畫

階

段 

職務

名稱 

人

數 

派 遣 人 員 資

格 

… … … … 

設

計

階

段 

設計

經理 

1

人 

⚫學歷：土木、

水利、結構、

大地、環境

工程、營建

管理等類科

大 學 以 上

院、系、組、

所、學位學

程畢業。 

⚫專 長 及 經

歷：10 年以

上之工作經

驗，並曾主

導大型市鎮

開發工程或

類似規模性

質之土木工

程之設計工

作。 

⚫資格條件：

須為技術顧

問機構專職

員工。 

⚫應具有中華

民國土木工

程科、結構

工程科、大

地工程科、

水 利 工 程

科、交通工
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程科等類別

相關技師執

業執照者。

且須擔任本

工程細部設

計之簽證技

師。不得同

時擔任本工

程其他分標

( 包 括 同 一

分標其他廠

商之成員或

分 包 商 ) 之

任何工作角

色。(若經查

於其他團隊

或分標有重

複之情況，

標前將酌扣

評選總分；

標後將處以

懲罰性違約

金並要求更

換) 

… … … … 

… … … … 
 

271.  

03.需

求說

明書

/3.5

設計

管理

四(六) 

P155 

原條文： 

前述技師簽證應按「公共工程技

師簽證規則辦理，其科別至少可

能包含且不限於土木工程、環境

工程、電機工程、結構工程、水

利工程、都市計畫、測量、大地

工程等。 

公告意見： 

由於本案有交通工程部分，按公

共工程專業技師簽證規則第五

條規定，本案交通工程部分應由

交通工程技師簽證。 

建議修正後條文之內容： 

技師簽證規定詳需求說明書

3.5 節。 
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前述技師簽證應按「公共工程技

師簽證規則辦理，其科別至少可

能包含且不限於土木工程、環境

工程、電機工程、結構工程、水

利工程、都市計畫、測量、大地

工程、交通工程等。 

272.  

01. 

投標

須知/

第六

點 

P1 

原條文： 

…，應公開預算金額)：約新台幣 

57,610,000,000 元整，… 

意見： 

依據 20.工程基本設計-工程概

算書(送審版) 1100305 預算金

額總計約新台幣 604 億元。與

投標須知中預算金額約新台幣 

576.1 億元不符，請惠予澄清? 

預算係依需求說明書所訂工作

範圍，參考基本設計工程概算

書編列，詳公告招標文件之投

標須知第 6 點及工程概算書。 

 

273.  

02.契

約本

文/第

7 條

第(一)

項 

P15 

原條文： 

第 七 條 履 約 期 限 ( 一 ) 履 約 期

限……工程之細部設計階段： 

【優先開發區】 

(1)設計成果(不含橋梁)應於決

標次日起 60 日內完成，並提送

機關審查。 

(2)橋梁設計成果應於決標次日

起 60 日內完成，並提送機關審

查。 

【其餘地區】 

(3)設計成果(不含橋梁) 應於決

標次日起 210 日內完成，並提

送機關審查。 

(4)橋梁設計成果應於決標次日

起 210 日內完成，並提送機關

審查。 

公告意見： 

依據需求說明書  3.12 節 , 表

3.12.1,項次 13、14、15 規定，

【優先開發區】之補充測量報

告、補充地質調查報告、補充管

線調查報告等調查資料報告送

審期限為決標次日起 60 日內

提交審查，以及項次 27【優先

需求說明書 3.12 節所列之項

目與契約細部設計期程皆為送

審期限，廠商得自行調度提前

提送，相關履約期限詳契約第

7 條規定。 
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開發區】之設計成果送審期限為

(依契約第七條為 60 日) 。調查

資料之正確性,將直接影響設計

成果之精確性與適用性，因此建

議設計成果之文件提交時程仿

照【其餘地區】之調查報告提送

時程(項次 39、40、41 規定送

審期限為決標次日起 180 日內

提交審查)，以及項次 52【其餘

地區】之設計成果送審期限為

(依契約第七條為 210 日)，亦

即調查報告提交後 30 日，再行

提送設計成果，以確保工程設計

成果之品質。 

建議修正後條文之內容： 

第七條  履約期限 (一 )履約期

限……工程之細部設計階段： 

【優先開發區】 

(1)設計成果(不含橋梁)應於決

標次日起 90 日內完成，並提送

機關審查。 

(2)橋梁設計成果應於決標次日

起 90 日內完成，並提送機關審

查。 

【其餘地區】 

(3)設計成果(不含橋梁)應於決

標次日起 210 日內完成，並提

送機關審查。  

(4)橋梁設計成果應於決標次日

起 210 日內完成，並提送機關

審查。 

274.  

契約

本文/

第 7

條第

(一)項

第 2.

款 

P15 

原條文： 

(1)設計成果(不含橋梁)應於決

標次日起 60 日內完成，並提送

機關審查。 

公告意見： 

設計成果將影響出流管制計畫

書配置包括相關分析與設計圖

說，爰建議以 90 日完成，以利

完成出流管置計畫書 

相關履約期限詳契約第 7 條規

定。 
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建議修正後條文之內容： 

(1)設計成果(不含橋梁)應於決

標次日起 90 日內完成，並提送

機關審查。 

275.  

02.契

約本

文/第

19 條

第(八)

項 

P46 

原條文： 

1.損害賠償之範圍，依民法第

216 條第 1 項規定，以填補他方

所受損害及所失利益為限。■但

非因故意或重大過失所致之損

害，契約雙方所負賠償責任不包

括「所失利益」。 

2.除第 18 條約定之逾期違約

金外，損害賠償金額上限為：（機

關欲訂上限者，請於招標時載

明） 

■契約價金總額。 

□契約價金總額之__倍。 

□契約價金總額之__%。 

□固定金額__元。 

3.前目訂有損害賠償金額上限

者，於法令另有規定(例如民法

第 227 條第 2 項之加害給付損

害賠償)，或一方故意隱瞞工作

之瑕疵、故意或重大過失行為，

或對第三人發生侵權行為，對他

方所造成之損害賠償，不受賠償

金額上限之限制。 

公告意見： 

1.工程會技術服務契約範本中

「民法第 227 條第 2 項之加害

給付損害賠償」已刪掉。 

2.依工程會對前述契約範本相

關內容於 110 年 1 月 7 日「公

共工程技術服務契約範本」修正

對照表說明第 3 點：「惟鑑於第

3 目修正發布後，部分案件執行

過程中對前述括號文字產生不

同疑義，包括所列民法第 227 條

第 2 項是否屬列舉而有掛一漏

萬之情形，或就該項之責任及賠

詳契約第 19 條規定。 
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償範圍是否明確等，致機關業界

困擾，為利採購案之進行，爰先

行刪除該部分之舉例文字，回歸

該部分修正前之狀態，進行檢討

修正，使其原意更為清楚後再行

發布。」建議本案應比照刪除。 

建議修正後條文之內容： 

1.損害賠償之範圍，依民法第

216 條第 1 項規定，以填補他方

所受損害及所失利益為限。■但

非因 

故意或重大過失所致之損害，契

約雙方所負賠償責任不包括「所

失利益」。 

2.除第 18 條約定之逾期違約金

外，損害賠償金額上限為：（機關

欲訂上限者，請於招標時載明） 

■契約價金總額。 

□契約價金總額之__倍。 

□契約價金總額之__%。 

□固定金額__元。 

3.前目訂有損害賠償金額上限

者，於法令另有規定(例如民法

第 227 條第 2 項之加害給付損

害賠償)，或一方故意隱瞞工作

之瑕疵、故意或重大過失行為，

或對第三人發生侵權行為，對他

方所造成之損害賠償，不受賠償

金額上限之限制。 

276.  

03.需

求說

明書

/2.2.1

8 其

他應

注意

事項

第一

點 

P113 

原條文： 

一、廠商應配合及協助機關，辦

理本工程參與「公共工程金質

獎」、「職業安全衛生優良工程金

安獎」、「桃園市政府公共工程金

品獎」、「綠道路指標銀級以上」、

「社團法人中華民國不動產協

進會-國家卓越建設獎」及「中華

民國景觀學會-台灣景觀大獎」

等獎項選拔，相關費用應內含於

承攬總價內，不另給付。 

綠道路認證為廠商配合應辦事

項，非屬道路工程驗收標準。 
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意見： 

1.有關廠商應配合及協助機關

辦理本工程參與…..「綠道路銀

級以上」…等獎項選拔，本案驗

收標準是否以取得綠道路銀級

標章為基準？申辦範圍為何？

若驗收標準以取得綠道路銀級

標章為基準，建議定義綠道路銀

級申辦範圍，全區道路或各分區

內 指 標 道 路 如 園 林 道 路 或 橋

梁？以利廠商評估所需資源分

配。 

277.  

03.需

求說

明書/

表

2.7-1

辦公

室及

設備

一覽

表 11.

專案

管理

辦公

室 

P137 

原條文： 

項次 項目 規格 

… … … 

11.專案

管理辦

公室 

11.2 辦

公桌… 
100 

… … … 

意見： 

表 2.7-1 辦公室及設備一覽表

11.2 專案管理辦公室辦公桌數

量 100 是否為誤植，請惠予澄

清? 

詳公告招標文件需求說明書第

2.7 節。 

 

278.  

04.投

標廠

商評

選須

知/服

務建

議書

項目

(2)工

程實

績 

P2 

原條文： 

(2)工程實績：近 10 年內各成員

(含單獨投標廠商或共同投標代

表廠商、工程技術顧問公司或專

業技師事務所與其他協力施工

組織履約團隊，如景觀工程、植

栽移植、污水推進工程、自來水

工程、機電工程…等分項工程項

目)完成市地重劃工程、區段徵

收工程、土地開發工程、工業區

開發工程、道路工程等設計或施

工採購案，工程內容須包含整

地、道路、排水及管線工程作業。

(應填寫「最近 10 年內與採購

屬我國締結之條約或協定之外

國廠商可提出國外實績，相關

規定詳評選須知。 
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案相關之業績彙整表」，如附件

三)，並檢附證明文件；若屬承攬

民間實績者，相關證明文件(如

完工或驗收證明文件及使用執

照)應經當地法院或民間公證人

認證，無相關實績亦請說明。 

公告意見： 

1.建議放寬本案工程實績年限，

並應納入國外工程實績，讓實際

執行過海外工程之國際公司將

技術帶入國內，以增進國內工程

經驗，提升台灣國際競爭力。  

2.軌道工程或其他大型公共工

程或營建工程之技術性不亞於

土地開發工程，其複雜性並兼具

包含景觀工程、植栽移植、污水

推進工程、自來水工程、機電工

程…等各項工程等之施作，工程

內容一般均包含整地、道路、排

水及管線等工程作業。建議土地

開發工程納入園區或廠區開發

等，並將軌道工程或其他大型公

共工程或營建工程等設計或施

工採購案一併納入考慮，以廣納

國內公共工程優良廠商與公司，

群策群力為桃園航空城百年大

業之計畫注入進步與活力。 

建議修正後條文之內容： 

包含國內或國外近 15 年內各成

員(含單獨投標廠商或共同投標

代表廠商、工程技術顧問公司或

專業技師事務所與其他協力施

工組織履約團隊，如景觀工程、

植栽移植、污水推進工程、自來

水工程、機電工程…等分項工程

項目)完成市地重劃工程、區段

徵收工程、土地開發工程(包含

園區或廠區開發等)、工業區開

發工程、道路工程、軌道工程或

其他大型公共工程或營建工程
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等設計或施工採購案，工程內容

須包含整地、道路、排水及管線

工程作業。(應填寫「最近 15 年

內 與 採 購 案 相 關 之 業 績 彙 整

表」，如附件三)，並檢附證明文

件；若屬承攬民間實績者，相關

證明文件(如完工或驗收證明文

件及使用執照)應經當地法院或

民間公證人認證，若屬國外工

程，亦請提供相關佐證資料，無

相關實績亦請說明。 

279.  

12.工

程基

本設

計報

告書/

各標

基本

設計

圖說 

 

原條文： 

提供基本設計圖說 PDF 檔案。 

公告意見： 

為進行備標數量估算及加速後

續設計作業及維護投標廠商之

公平性，建請業主提供基本設計

圖說 CAD 檔案。 

建議修正後條文之內容： 

業主提供基本設計圖說之 CAD

檔案。 

基本設計圖電子檔詳公告招標

文件。 

 

280.  

招標

說明

會簡

報內

容/排

水工

程及

出流

管制

工程 

P51-

P53 

原條文： 

以優先開發區以及其他地區之

區別提送出流管制計畫書 

公告意見： 

不論是優先開發區或是其他地

區之出流管制計畫書，若遇計畫

變更，需要重新提出新的出流管

制計畫書，若以優先開發區或是

其他地區為單元提出，將拉長審

查時間，建議以滯洪池為單位提

出出流管制計畫書 

建議修正後條文之內容： 

以滯洪池為單位提出出流管制

計畫書 

出流管制計劃書之提送範圍為

工程範圍，因優開區及其餘地

區施工期程不一致，因此以兩

階段提送。 

如廠商擬以滯洪池為單位分次

提送，應考量審議期程之影響，

於開工前取得核定函。 

 

281.  

需求

說明

書 

 

「P88 頁 2.2.1 補充測量」、「P98

頁 2.2.8 補充管線調查」、「p44

頁廢棄物補充調查」等三項，請

問是否有編列工程經費？ 

有關補充測量、補充管線調查、

廢棄物補充調查等三項已編列

至標單詳細價目表之補充調

查、工地拆除項目內。 
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282.  

需求

說明

書 

P166 

【優先開發區】，補充測量、補充

地質調查、補充管線調查之執行

計畫需於決標次日起【30 日】內

送審，相應成果需於決標次日起

【60 日】內送審，又設計成果依

契約第 7 條提送期限為決標次

日起 60 日曆天提送；導致調查

成果無法反應於設計成果上，建

議延後設計成果提交期限為【90

日】（且調查工作要先提送執行

計 畫 ， 並 經 專 案 管 理 單 位 審

核。）。 

需求說明書 3.12 節所列之項

目與契約細部設計期程皆為送

審期限，廠商得自行調度提前

提送，相關履約期限詳契約第

7 條規定。 

 

283.  

需求

說明

書 

P27 

五、自願優先搬遷區，為評估人

力、機具調度參考，請提供各標

之預定「自願優先搬遷區」匡列

範圍。 

桃園市政府地政局預計於 111

年 3 月及 111 年 12 月分兩次

取得民眾自願搬遷區域，並匡

列範圍。 

 

284.  

需求

說明

書 

P45 

「道路之平面線形，路形配置及

鋪面厚度應依基本設計辦理細

部設計，不得提替代方案。設計

成果需經桃園市政府養護工程

處與交通局審核或確認通過。」，

又招標說明會簡報 P.44，「重車

行經之道路應重新評估是否需

加厚鋪面結構」，請問鋪面厚度

及結構是否可以改變？ 

重車行經之道路經評估審核通

過後可加厚鋪面結構，不能減

少厚度。 

 

285.    

請問是否合理編列 BIM 相關費

用：依據 106 年 1 月行政院公

共工程委員會辦理之「機關辦理

公 共 工 程 導 入 建 築 資 訊 建 模

BIM 技術」委託專業服務案成果

報告書結論，建議單獨編列預算

並以工程經費的 0.4~0.5%(設

計與施工需分別編列)做為一個

參考基準點。以下附表為工程會

近期針對施工標 BIM 費用統計

(僅施工階段不含設計階段)，

BIM 作業費用約為施工階段發

包工程費之 0.36~0.67%，本案

為統包案，BIM 作業工作及要求

依需求說明書，分成設計及施工

本案屬基礎工程多為地下管

線，實際發生管線衝突及方案

檢討需求較建築案低，故本案

預算編列應屬合宜。 

 



桃園航空城計畫區段徵收工程 

公開閱覽廠商意見答覆表 

- 82 - 

序

號 
章節 頁碼 閱覽意見 意見回覆 備註 

兩階段，相關費用應依需求計畫

書分成 2 階段編列，並依公共工

程委員會辦理之「機關辦理公共

工程導入建築資訊建模 BIM 技

術」委託專業服務案成果報告書

建議之比例分 2 階段編列，較為

合理，目前 BIM 作業編列費用

依需求說明書要求內容，明顯偏

低。 

 

286.  

需求

說明

書附

錄一 

 

BIM 作業準則 P1-15：建議 BIM

平台軟體租賃費用獨立編列，需

求 說 明 書 明 列 要 求 採 用

BIM360 平台軟體，軟體是否使

用 BIM360 DOC 等級，以該等

級軟體 1 帳號授權需每月 1.5 萬

元，若以航空城各分標規模辦理

BIM 協同作業，同時有 6 個使用

者來計算，每個月軟體租用費需

9 萬元，尚未包含其他 BIM 作業

軟體租 金 (Autodesk Revit 及

CIVIL3D 等)，若以工期 6 年計

算 ， 說 明 書 明 列 要 求 採 用

BIM360 平台軟體租用費用即

需 648 萬元(9 萬*12 月*6 年)，

上 述 平 台 租 賃 費 用 若 內 含 於

BIM 作業費用，應屬不合理。 

BIM 作業軟體屬廠商應負擔之

作業工具成本，費用已包含於

預算內。 

 

287.  

需求

說明

書附

錄一 

 

BIM 作業準則 P1-27：竣工階段

統包商配合提供資訊給予規設

單位回饋之智慧城市平台如何

達成？（因平台規模僅 400 公

頃，且其為規設單位回饋之先導

雛 形 平 台 ， 統 包 工 程 範 圍 為

1756 公頃，該平台軟硬體恐無

法支應，且該平台非永久性之設

智慧城市平台為基本設計廠商

建置之系統，功能項目可納入

BIM 模型，作業準則規範後續

統包廠商模型建置應滿足可導

入平台。 
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備），故建議應調整為統包商應

提供資訊至機關指定營運管理

中之各系統平台（例如養工處有

橋梁管理資訊系統、市區道路人

行安全系統、樹木普查資料庫、

道路資訊查詢系統、共同管道查

詢系統等）。 

288. 1  

招標說

明會簡

報資料

第 14

頁分標

及預算 

圖例 B2 標重劃範圍包含部分老

街溪左岸、部分又僅沿右岸施

作，重劃範圍與老街溪河道關係

為何？B2 標重劃總面積 184.9

公頃是否包含河道範圍？河道

應如何重劃？是否已取得水利

署等相關機關核准？請澄清。 

區徵工程不包含河川治理線以

內之河道範圍。 

 

289.   

招標說

明會簡

報資料

第 48

頁橋梁

工程 

B2 標需改建既有海峰大橋(BR-

A1)，其部分位於計畫區外，原

址改建施工前須搭設臨時便橋，

其中計畫區外土地是否取得使

用權？工程概算書似未見搭設

臨時便橋項目，請澄清。 

廠商應向本府水務局申請施設

跨河建造物，核定後方得施工，

施工前應設置便橋以維持交

通，相關拆除及改建費用(含區

外引道及便橋等)已含於預算

中，涉及區外用地須協調取得。 

 

290. 1 

統包工

程需求

說明書 

工程規

劃報告

書附件

3-3 冊 

工程規

劃圖

(優先

開發

區)(核

定版) 

工程規

劃報告

書附件

4-4 冊 

工程規

劃圖

(上、

 

統包工程需求說明書多處與工

程規劃圖、工程概算書不符，諸

如： 

1. 標別名稱為 1~10 標抑或

A1~D3 分標？ 

2. 分標界線差異：需求說明書

第 123 頁，圖 2.3-11 圖示

B2 標 RD 優先開發區包含機

場捷運右側與新街溪間範圍

(圖示 1-2-50M 指標處)。而

工程規劃報告書附件 4-4 冊 

工程規劃圖(上冊)(核定版)，

圖號 AG-5106 圖示該範圍

(含臨時滯洪池)屬 9 標施作，

另查 B2 標工程概算書包含

該 滯 洪 池 ( 項 次  壹 . 甲 .

一.3.30 RDHSP1 滯洪池本

體(含附屬設施))，施作範圍

影響投標廠商甚鉅，建議統

籌說明並提供 CAD 電子圖

1. 分標名稱為 A1、A2、A3、

B1、B2、C1、C2、D1、D2、

D3 共 10 分標。 

2. 基本設計文件所列數量僅

供參考，廠商應依公告招標

文件、最新修訂版本法規、

工程規範與桃園市政府相

關規定辦理細部設計。另基

本設計圖說電子檔詳公告

招標文件。 
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下

冊)(核

定版) 

資並說明契約文件牴觸時引

用順位高低，以減低工程界

面與施作範圍問題。 

291. 1  

招標說

明會簡

報資料

第 61

頁照明

工程 

LED 照明燈具及照明控制系統

由機關另案辦理，另依工程概算

書 (以 B2 標為例 )項次壹 .甲 .

二 .14.1.3~ 壹 . 甲 . 二 .14.1.5 燈

具，LED 智能路燈，兩者似有不

符，請澄清。 

另 壹 . 甲 . 二 .14.1.6 、 壹 . 甲 .

二.14.1.7 單臂路燈，燈桿，等工

項是否包含智能燈具？請澄清。 

為利後續各標智能路燈之整

合，採另案辦理燈具及智能控

制器之發包。廠商僅需設置路

燈基礎與燈桿，並預埋相關電

力管線。 

 

292. 1 

工程

概算

書 

 

B2 標工程概算書，「其餘地區」

項次： 

壹 . 甲 . 二 .1.2 路 基 整 理 數 量

277,501m²， 

壹 .甲 .二 .2.1 瀝青混凝土路面

(園林道路及主要道路-重車路

段)11,930 m² 

壹 .甲 .二 .2.2 瀝青混凝土路面

(1-12-33M)48,040 m² 

壹 .甲 .一 .2.3 瀝青混凝土路面

(次要道路)140,917 m² 

壹 .甲 .一 .2.4 瀝青混凝土路面

(鄰里道路)76,614 m² 

「其餘地區」路基整理面積等於

瀝青混凝土總面積。 

B2 標工程概算書，「優先開發

區」項次： 

壹 . 甲 . 一 .1.2 路 基 整 理 數 量

99,125m²， 

壹 .甲 .一 .2.1 瀝青混凝土路面

(園林道路-1-2-50M)8,979 m² 

壹 .甲 .一 .2.2 瀝青混凝土路面

(園林道路及主要道路-重車路

段)3,626 m² 

壹 .甲 .一 .2.3 瀝青混凝土路面

(次要道路)13,214 m² 

瀝青路面面積僅含車道面積

(瀝青路面面積)；路基整理面積

係道路之總面積(路基)進行計

算，二者不相同。 
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壹 .甲 .一 .2.4 瀝青混凝土路面

(鄰里道路)12,576 m² 

「優先開發區」路基整理面積遠

大於瀝青混凝土總面積。 

「其餘地區」與「優先開發區」

兩者道路工程數量計算似有差

異，「優先開發區」路基整理數量

不等於瀝青混凝土數量，多餘路

基整理數量施作於何處？請澄

清。 

293. 1  

招標說

明會簡

報資料

第 78

頁 

10 項

分標工

程一次

開標、

審標 

簡報資料：「本案為複數決標並

採分項(分標)決標，…有 3 家以

上廠商投標，且符合政府採購法

施行細則第 55 條規定時，即得

開標。」 

此處有 3 家以上廠商投標，意指

航空城計畫案 10 項分標工程僅

要 3 間以上廠商投標，不論是否

均投同一分標即可開標？抑或

某一分標工程須有 3 家廠商投

標方開標？請澄清。 

依政府採購法第 48 條及投標

須知第 15 點規定辦理 

 

294.   

需求說

明書第

122 頁 

三、

(一) 

計畫道路除 A18 基地內之計畫

道路 8-11-10M、計畫道路 8-

36-10M 外，計畫道路 6-90-

15M 將由住宅發展處統包商代

辦，同時可當施工便道。其餘區

域由廠商施作。是否意指計畫道

路 8-11-10M、8-36-10M 及 6-

90-15M 由區徵工程廠商設計

而 住 宅 發 展 處 統 包 商 代 辦 施

工？請澄清。 

計畫道路 8-11-10M、8-36-

10M 及 6-90-15M 由區徵工

程廠商設計、住宅發展處統包

商代辦施工，說明詳參需求說

明書 2.3.5 節。 

 

295.  

工程規

劃報告

書附件

3-3 冊 

工程規

劃圖

(優先

開發

需求說

明書第

122 頁 

三、

(七) 

 

綠 230 之細部設計及施工由住

宅發展處統包商代辦施作，而本

工程工程規劃報告書附件 3-3

冊 工程規劃圖(優先開發區)(核

定版)，圖號 AG-0101 A 區整地

平面圖，圖示該綠 230 用地為

一滯洪池，是否意指區徵工程廠

商僅需施作一臨時滯洪池即可，

後續回填、造景設計與施工等均

詳需求說明書 2.3.5 節及基本

設計。 
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區)(核

定版) 

為住宅發展處統包商權責？請

澄清。 

296.  

工程

規劃

報告

書附

件 4-

4 冊 

工程

規劃

圖(上

冊)(核

定版) 

 

圖號 DR-5101 圖示橫山大埤左

側與老街溪間需做 AW-DB2 永

久滯洪池，惟該處使用分區為住

四，且滯洪池大小恰等於住四坵

塊大小，是否有誤？請澄清。 

依據都市計畫 982 次審議版會

議紀錄，此用地已變更為公園

綠地。 

 

297.   

招標說

明會簡

報資料

第 21

頁 

優先開

發區 

期程 

需求說

明書第

30 頁 

本案各分標工程優先開發區「土

地達交付條件」里程碑均為 385

日曆天，似未考量各優先開發區

面積、重劃標的物、施工條件等

差異性而訂定，請澄清。 

相關因素已納入本案工期編列

考量。 

 

298.   

招標說

明會簡

報資料

第 6

頁 

區徵工

程依循

都市計

畫 

招標說

明會簡

報資料

第 21

頁 

依據招標說明會簡報資料第 21

頁，決標次日 60 天須提細部設

計成果，另依據招標說明會簡報

第 6 頁說明：「統包商應依照最

新發布之都市計畫進行細部設

計(含修正)，第 982 次都市計畫

預計 110 年 10 月發布」，因細

部設計與第 982 次都市計畫息

息相關，建議此里程碑訂定附加

第 982 次都市計畫條件，如：決

標次日 60 天或第 982 次都市計

畫發布後 XXX 天後提送，避免

徒增廠商修改細部設計之成本

與工期。 

桃園市政府都市發展局中華民

國 110 年 3 月 15 日桃都综字

第 1100007793 號檢附內政部

營建署城鄉發展分署提供「擬

定桃園國際機場園區及附近地

區特定區計畫案」計畫書圖初

稿資料詳公告招標文件，廠商

應依據此資料進行細部設計，

後續應配合正式發布版本滾動

修正。 
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優先開

發區 

期程 

需求說

明書第

24 頁 

299.   

招標說

明會簡

報資料

第 23

頁 

其他地

區 期

程 

需求說

明書第

30 頁 

其餘地區若因用地取得或其他

不可抗力因素而必須分區交付，

各用地 NTP 起算時間與工期里

程碑是否不同？其訂定標準為

何？請澄清。 

本工程施工階段里程碑預計於

機關取得該範圍之用地後，通

知廠商於特定日期啟動該區作

業。其餘地區民眾於「113 年

10 月前自願搬遷所形成之區

域，需由機關會同監造單位、廠

商確認該區域是否達可施工條

件」詳需求說明書 1.4 節。 

 

300.   

採購契

約第

15 頁 

第 7

條履約

期限 

第(一)

款 

採購契約第 7 條第(一)款：工程

之施工階段：自機關通知指定日

起 XXX 日，此處「自機關通知

指定日起」是否有預計日期？ 

本工程機關通知指定日：係指

機關取得該範圍之用地後，通

知廠商於特定日期啟動該區作

業。有關「廠商施工範圍用地取

得時間」，請參考需求說明書

1.6 節。 

 

301.   

採購契

約第

15 頁 

第 7 條

履約期

限 第

(一)款

第(5) 

點、第

(6)點 

需求說

明書第

26 頁 

圖 1.4-

3 優先

1. 需求說明書第 1.4 節 圖 1.4-

3 優先開發區「土地達交付

條件」示意圖所示之土地達

交付條件並不明確，是否有

土地達交付條件之明確規

定？ 

另需求說明書 表 1.6-1 本工程

期程表，施工階段 優先開發區

「土地達交付條件」及「施作完

成」里程碑是否適用於所有分

標？請澄清。 

詳需求說明書 1.6 節、表 1.6 1  

本工程期程表之備註欄位說明

之標別。 
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開發區

「土地

達交付

條件」

示意圖 

需求說

明書第

30 頁 

表 1.6-

1 本工

程期程

表 

302.   

採購契

約第

16 頁 

第 7

條履約

期限 

第(一)

款 第

4 點 

採購契約第 7 條履約期限 第

(一)款 第 4 點：「本工程係以日

曆天計算工期，除春節、清明節、

端午節、中秋節不予計入外，其

餘日數均應計入履約期限；本工

程已考量勞基法修正後之影響，

妥為訂定履約期限」。 

2. 「勞基法」近期修正日期為

109 年 5 月 22 日，本條款

所指「已考量勞基法修正後

之影響」是否為本次修正內

容？ 

詳契約第 7 條規定。 

 

303.   

投標須

知第 8

頁 

第二十

五條 

廠商應

遞送投

標文件

份數 

本項規定是否意指廠商同時投

多個分標，除服務建議書(含附

件)、簡報及其電子檔外，其餘資

格文件等僅需檢附 1 式 1 份？ 

詳投標須知第 25 點。 

 

304.   

投標須

知第 8

頁 

第二十

五條 

廠商應

遞送投

評選須知第二條第一項：各分標

服務建議書各自單獨成冊 1 式 

20 份…。 

有關服務建議書份數，投標須知

與評選須知規定不同，請澄清。 

服務建議書份數，詳投標須知

第 25 點及評選須知；簡報資料

遞送規定詳投標須知第 25 點

及評選須知四、各分標評選作

業，如有簡報資料，請併同投標

文件於投標時遞送，評選現場

不得發送任何資料。 
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標文件

份數 

評選須

知第 1

頁 

第二條

第一項 

另簡報資料是否須與服務建議

書一併提出？抑或簡報當日另

行提送？請澄清。 

305.   

投標須

知第

11 頁 

第四十

二條 

採購契

約第

15 頁 

第 7

條 履

約期限 

投標須知第四十二條規定履約

保證金有效期較契約約定之最

後施工期限長 210 日。 

另按採購契約第 15 頁第 7 條履

約期限規定，工程之施工階段

(包括優先開發區及其餘地區)之

起算日皆自機關通知指定日起

算，各分標之最後施工期限應如

何計算？惠請提供各分標預定

之最後施工期限，以利開立相關

保證。 

相關履約期限詳契約第 7 條規

定。 

 

306.   

投標須

知第

15 頁 

第五十

九條 

第(2-

3)項 

投標須

知第 1

頁 

第六條 

依投標須知第五十九條第(2-3)

項規定：「本採購辦理評選及決

標順序依公告分標預算金額排

序」。另依投標須知第六條揭露

之預算金額，如 A1 標與 A3 標

預算金額相同時，其辦理評選及

決標順序如何決定？ 

本採購辦理評選及決標順序詳

投標須知第 59 點。 

 

307.   

投標須

知第

16 頁 

第六十

四條 

第(一)

款 

投標須知第六十四條第(一)款 

投標廠商基本資格：「投標廠商

為外國廠商者…於報備開工前，

完 成 各 項 程 序 及 提 供 證 明 文

件」，此條文所指「報備開工」是

指統包工程報備開工，抑或當本

工程細部設計進行到一定程度

或完成後，施工部分工作實際開

工時？請澄清。 

外國廠商基本資格，詳投標須

知第 64 點規定。 
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308.   

投標須

知第

22 頁 

第七十

六條 

投標須知第七十六條：「前項第

1 款及第 2 款之情形，無利益衝

突或無不公平競爭之虞，機關同

意得不適用於後續辦理之採購。

上述無利益衝突或無不公平競

爭之虞之情形，於第 1 款指前階

段規劃或設計服務之成果一併

於招標文件公開」 

因負責先期基本設計廠商亦可

參與本案後續統包工程，其中： 

1.目前招標機關僅公布規劃、基

本設計之報告書、附圖，均為壓

縮檔.pdf，由於本案招標作業期

間僅約 58 天、後續細部設計作

業僅 60 天，由於開發面積廣大、

時程相當緊迫，為符合公平競爭

之原則。建請招標機關應公布招

標文件之電子檔案，包含規劃報

告附件圖、地形圖(97 系統)、基

本設計之審定版成果圖檔(屬於

AUTO-CAD 格式、C3D 作業檔

案等)，以符合採購法之規定與

精神。  

2.如整地工程細部設計應依據

基本設計成果；惟招標文件僅提

供書面紙本圖資，不利判讀。為

避免設計成果差異過大，建議提

供以下電子圖檔(C3D 作業檔

案) ，以利後續計算挖填土石

方。 

(1)地盤控制高程平面圖 

(2)地盤控制高程剖面圖 

(3)現況地形測量圖 (應有點高

程數值) 

(4)整地控制點高程圖 

3.因本工程金額龐大、幅員遼闊

且牽涉範圍廣泛，對於工程數量

計算、統計分析等，投備標階段

無法確實估算，建議公開前階段

規劃或設計服務成果各分標之

規劃與設計服務之成果詳公告

招標文件。 
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可修改(editable)之詳細價目表

(bills of quantity)，供後續各廠

商詳實評估與估算。 

309.   

需求說

明書第

31 頁 

表

1.6-2

廠商施

工範圍

用地取

得時間 

需求說

明書第

133 頁 

表

2.6-1

初步風

險清單 

採購契

約第

25 頁 

第 9

條履約

管理 

第(二

十七)

款 

按需求說明書 表 1.6-2 廠商施

工範圍用地取得時間，優先開發

區之桃市府第一期之預計用地

取得時間為 110 年 10 月 31 日，

其餘地區之桃市府第一期之預

計用地取得時間為 113 年 10 月

31 日，且文末規定略以：「機關

不保證廠商所有用地一次取得，

若有分段取得情形，廠商應配合

就可施工範圍先行規劃動工，本

工程為統包案包括設計及施工，

廠商應自行調度設計及施工期

程 安 排 不 得 據 以 提 出 展 延 工

期。」 

惟如優開區用地如期交付後，廠

商亦已陸續將優開區施作完成，

但其餘地區用地卻無法如期交

付，造成施工階段工程無法延

續，相關人員無工程可施工卻無

法撤離，應給予廠商工期展延，

並按無法及時交付用地之工程

金額計算相關費用由機關負擔，

如需求說明書第 133 頁表 2.6-

1 初步風險清單第 6 項所述：「如

影響施工要徑，依採購契約第 7

條規定辦理」。 

另採購契約第 9 條履約管理 第

(二十七)款：「契約使用之土地，

由機關於工程施工開工前提供，

其地界由機關指定。如因機關未

及時提供土地，致廠商未能依時

履約時，廠商得依第 7 條第 3 款

規定，申請延長履約期限；因此

增加之必要費用，由機關負擔。」 

土地重劃案最大的風險因素為

土地取得問題，若因土地取得問

題而導致廠商衍生額外成本與

詳契約 4 條第 10 款及第 18 條

第 11 款規定。 
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工期延宕時，機關是否有補償機

制？請澄清。 

310.   

採購契

約第

45 頁 

第 18

條延遲

履約 

第（十

一）款 

1. 如優先開發區之土地已經

交付廠商施工，而其餘區域

土地無法如期交付，則按本

款計算之廠商管理費，是否

應以無法如期交付之其餘

區 域 之 訂 約 總 價 比 例 之

2.5%計算？ 

2. 國內缺工情形日益嚴重，勞

工成本持續攀升，管理費採

訂約總價比例之 2.5%計算

有偏低之情事，建議應提高

為 4%，以反應實際勞工成

本，而廠商管理費上限亦應

提高為 15%。 

機關未及時提供土地，應非屬採

購契約第 18 條第（十一）款所

述之不可歸責於雙方之事由，廠

商得申請之廠商管理費應予減

半之情形？ 

詳契約 4 條第 10 款及第 18 條

第 11 款規定。 

 

311.   

需求說

明書第

103 頁 

第

2.2.11

節 土

方來源

供給及

調度 

招標說

明會簡

報資料

第 30

頁 

地盤高

程控制 

依需求說明書第 2.2.11 節，土

方來源供給及調度優先順序原

則如下： 

(一)工區內土方調配 

(二)各分標工程土方媒合 

(三)先期屯土工程新建及管理土

方媒合 

(四)與桃園市政府府內各公共工

程土方媒合 

(五)與桃園市政府府外其他公共

工程土方媒合 

另依招標說明會簡報資料第 30

頁彙整本案土方分年供土量預

估，土石方需求量為 595 萬餘

方，其中有 400 萬方預定由台

鐵都會區桃園段地下化工程供

應，應列為上述第(五)款之桃園

市政府府外其他公共工程。 

惟依近年來鐵路地下工程經驗，

已考量本工程特性；依公告內

容辦理。 
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包括已完工的高雄段及正在施

工中的台南段，用地徵收時多遭

遇民眾抗爭而造成暫停施工，出

土量很可能因此而不如預期。 

如土方媒合不如預期且可能影

響施工要徑，建議應允許廠商外

購土方，並於工程數量表中按運

距長短分項臚列土方單價，以實

作實算方式向業主計價。 

且依本航空城計畫土方調度機

制，土源與各分標工程息息相

關，倘部分分標工程執行不順

利，恐直接影響其他需土分標工

進，為利工進亦同上建議，允許

廠商外購土方辦理計量、計價。 

312.   

評選須

知第 2

頁 第

二條 

第(六)

項 

評選須

知第

13 頁 

服務建議書項次 1 履約能力(3)

財力及相關證明：「D、承攬工程

手冊(並檢附最近一年申報之承

攬總額結算表)」 

有關「最近一年申報之承攬總額

結算表」規定，因資料所載為

109 年 6 月所申報資料，而每月

已估驗金額隨時更新且處於浮

動狀態，故截至投、開標時，所

反應出金額無法表達報表內容

正確性，故建議刪除檢附最近一

年申報之承攬總額結算表之規

定。 

請依《營造業承攬工程造價限

額工程規模範圍申報淨值及一

定期間承攬總額認定辦法》提

出相關資料。廠商可針對金額

狀態加以說明。 

 

313.   

採購契

約第 6

頁第 3

條契約

價金之

給付第

（二）

款 

採購契約第 3 條 契約價金之給

付 第（二）款：「契約價金之給

付，得為下列方式(由機關擇一

於招標時載明)：依契約價金總

額結算。因契約變更致履約標的

項目或數量有增減時，就變更部

分予以加減價結算…」。 

其中若因招標文件數量有誤而

非契約變更，所致使之訂約總價

低估情形時，是否增加工程費？

請釋疑。 

基本設計文件所列數量僅供參

考，廠商應依公告招標文件、最

新修訂版本法規、工程規範與

桃園市政府相關規定辦理細部

設計並核實計算。 
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314.   

採購契

約第 9

頁第 5

條契約

價金之

給付條

件 2.設

計費

【優先

開發

區】 

依據契約完成【優先開發區】所

有細部設計文件，建議第 1 期請

領服務費提高為 90%，建議修改

如下。 

(1)第 1 期：廠商設計成果經機

關核定、出流管制計畫書、雨水

下水道系統細設報告、污水下水

道系統細設報告、自來水工程細

設報告、都市設計審議報告書、

跨河構造物申請核定後，依【優

先開發區】所列設計費用，撥付

設計費之 90%。 

已考量本工程特性，詳公告招

標文件。 

 

315.   

採購契

約第 9

頁第 5

條契約

價金之

給付條

件 2.設

計費

【其餘

地區】 

依據契約完成【其餘地區】所有

細部設計文件，建議第 3 期請領

服務費提高為 90%，建議修改如

下。 

(3)第 3 期：廠商設計成果經機

關核定、出流管制計畫書、雨水

下水道系統細設報告、污水下水

道系統細設報告、自來水工程細

設報告、都市設計審議報告書、

跨河構造物申請核定後，依【其

餘地區】所列設計費用，撥付設

計費之 90%。 

已考量本工程特性，詳公告招

標文件。 

 

316.   

採購契

約第

54 頁

第 24

條其他

第(八)

款 

契約文字內容過於模糊，為避免

後續執行期間對於辦理方式衍

生爭議，建議調整如下： 

(八)機關如須辦理本工程之公共

藝術設置，後續應另行召開會議

協商其相關內容、辦理方式等。 

公共藝術相關規定詳第 24 條

第(八)款。 

 

317.   

投標須

知第

14 頁

第五十

九條 

第(2)

款 

本採購辦理評選及決標順序依

公告分標預算全額排序，決標順

序係由大而小或由小而大？建

請釋疑。 

本採購辦理評選及決標順序詳

投標須知第 59 點。 
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318.   

需求說

明書第

144 頁 

第 3.1

節 計

畫管理 

第(二)

款 

由 於 本 案 各 分 標 開 發 面 積 達

120~180 公頃，專業種類相當

多，需進行專業界面之溝通、調

整與整合，設計經理與工程師均

於公司內部進行設計作業，將有

利於設計成果趕辦。故建議設計

階段之設計經理與設計工程師

均無須常駐於工地。建議調整如

下：(二)…參與管理及施工之主

要人員及資格應符合表 3.1-1 所

訂之最低限度，本表規定之主要

人員必須受聘受聘於單獨投標

廠商或共同投標代表廠商，為專

職員工，且常駐於本工地(但不

包含設計經理 1 位、設計工程師

10 位以上、景觀工程人員 2 位)，

施工期間應在工地專職執行所

負責業務，不得同時兼職其他標

案，廠商主要人員經機關核定

後，非機關同意，不得更換。 

人力規定詳需求說明書 3.1 節。 

 

319.   

需求說

明書第

144 頁 

第 3.1

節 計

畫管理 

第(三)

款 

由於本案屬於大型土地開發案，

土地交付與完工時程均難以掌

控，故全職人員駐點時程將相對

延長而增加費用，建議調整如

下： 

(三)合約期間(不包含保固期間)

應配置 2 名全職人員於上班時

間駐點於機關(由機關依需求指

定辦公地點上班，處所由機關提

供，但廠商須自備行政事務設備

並自負付相關費用；惟若施工期

程展延，其相關增加費用應另行

開會協商議定。 

工期展延相關規定詳契約第

18 條第 11 款及第 4 條第 10

款。 

 

320. 1 

統需

書規

範 

 

針 對 貴 單 位 公 開 閱 覽 之

「1100226-A5 桃園航空城計

畫區段徵收工程案」，依據統需

書規範內容公告之本案 BIM 預

算，與工程會建議之工程費千分

之 4-5 預算，有相當大的差距，

建議貴單位再予以審慎評估，以

本案屬基礎工程多為地下管

線，實際發生管線衝突及方案

檢討需求較建築案低，故本案

預算編列應屬合宜。 
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確保未來本案涉及全生命週期

BIM 工作之執行順利進行。 

321. 1 

投標

須知

第六

條 

 

原條文： 

A1 標：約新台幣

4,960,000,000 元整。 

A2 標：約新台幣

5,940,000,000 元整。 

A3 標：約新台幣

5,200,000,000 元整。 

B1 標：約新台幣

6,110,000,000 元整。 

B2 標：約新台幣

5,130,000,000 元整。 

C1 標：約新台幣

4,810,000,000 元整。 

C2 標：約新台幣

5,270,000,000 元整。 

D1 標：約新台幣

7,110,000,000 元整。 

D2 標：約新台幣

9,350,000,000 元整。 

D3 標：約新台幣

3,730,000,000 元整。 

請求釋疑問題： 

依桃園市政府近期土地開發工

程案件，每公頃造價低於 3,100

萬標別計有 5 標，請檢核調整造

價已反映實際原物料漲價、缺工

等情形。 

預算已考量原物料漲價、缺工

等情形，又各標特性各異(道路

占比、橋梁、公園、滯洪池等)，

故各標造價有所差異，詳公告

招標文件。 

 

322. 1 

投標

須知

第二

十三

條 

 

原條文： 

(2)不允許提出替代方案。 

請求釋疑問題： 

不允許提出替代方案條文不利

於統包商採用優於原設計規劃

及施工工法，是否有違統包工作

精神。 

需求說明書 2.1 節已訂定「本

說明書所列各項設計理念及規

定，係為本工程完工後所應達

到之基本功能、效益、標準、品

質或特性，廠商若有較佳之其

他構想工法或產品，提出專業

分析及建議，應於設計審查期

間提出，提請機關審核同意後

始得變更。」等相關規定，廠商

如欲提出更佳之設計及施工方

法，可據以辦理。 
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323.  

投標

須知

第二

十五

點/投

標廠

商評

選須

知第

二點 

 

原條文： 

投標須知：第二十五(6)點「其他

(由洽辦機關敘明)：服務建議書

(含附件) 1 式 18 份，簡報 1 式

18 份，電子檔各 1 份。」 

投標廠商評選須知：第二(一)點

「各分標服務建議書各自單獨

成冊 1 式 20 份，…」。 

請求釋疑問題： 

服務建議書提送份數不一致。 

服務建議書份數，詳投標須知

第 25 點及評選須知。 

 

324.  

投標

須知

第六

十七

條 

 

原條文： 

不同投標廠商參與投標，不得由

同一廠商之人員代表出席開標、

評審、評選、決標等會議，如有

由同一廠商之人員代表出席情

形，依採購法第 50 條第 1 項第

1 款或第 7 款規定辦理。 

請求釋疑問題： 

條文所述內容所指為同一分標

或不同分標。 

詳投標須知第 67 點。 

 

325. 1 

需求

說明

書第

1.4 節 

 

原條文： 

圖 1.4-2 優先開發區範圍示意

圖。 

 
請求釋疑問題： 

本圖中 L、M 區有部分相連接，

其餘圖說中則無，請釐清優開區

範圍。 

圖中所示路段，非屬優先開發

區範圍。因 M 區住宅用地瓦斯

管線銜接需求，應優先開闢，請

廠商納入優先施作範圍。 

 

326. 1 

需求

說明

書第

1.6 節 

 

原條文： 

表 1.6-1 本 工 程 期 程 表 、 表

3.12-1 統包工程文件提交及時

程表。 

相關期程請詳公告需求說明書

表 1.6-1 及表 3.12-1。 
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請求釋疑問題： 

表 1.6-1 中其餘地區細部設計提

送成果為決標次日起 210 日，

表 3.12-1 中其餘地區細部設計

提送成果亦為決標次日起 210

日，但細設成果中之雨水及污水

細設成果特別標示為決標次日

起 180 日，請確認雨、污水兩項

工程之細設成果須提前於整體

成果 30 日提送。 

327. 1 

03 需

求說

明書 

1.7 四 

P34 

本處所述之「先期屯土工程之土

方」是否為區內可見之全部屯

土？ 

「先期屯土工程之土方」為提

供本案優先開發區工程需土調

度使用，廠商於進場後須自行

規劃工區屯土區域。 

 

328. 1 

需求

說明

書第

2.1.1

節 

 

原條文： 

地盤高程控制須滿足下水道與

完成面之最小覆土深度約 1.2 公

尺。 

請求釋疑問題： 

需求說明書之「…滿足下水道與

完成面之最小覆土深度約 1.2 

公尺」與基設報告書之「…滿足

下水道頂面與地盤高程控制完

成面之最小覆土深度約 0.5 公

尺」深度不一致，應以何者為依

歸？ 

於公告需求說明書 2.1.1 地盤

高程控制二、設計原則之三，敘

明「…滿足下水道與道路完成

面之最小覆土深度約 1.2 公

尺」。 

 

329.  

03 需

求說

明書 

2.1.1 

地盤

高程

控制

三(一) 

P43 

「土方挖填平衡原則以本工程

內各分標工程平衡為原則」其各

分標銜接點之控制高程依據為

何？ 

各分標銜接點之控制高程應按

基本設計圖地盤高程控制設計

成果執行後續細部設計。 

 

330.  

03 需

求說

明書 

2.1.1 

地盤高

P43、

P44 

2.1.1 地盤高程控制三(二)中所

述之「整地剖面圖」是否等同於

土方橫斷面法之橫斷面。因本計

畫已規定坵塊採方格法計算，道

路採每 20 公尺一處斷面計算，

詳參需求說明書 2.1.1 節及

2.2.1 節辦理。 
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程控制

三(二) 

3、7 

挖填土石方數量應均已估算完

整，無須再採用土方橫斷面法之

橫斷面計算。 

331. 1 

03 需

求說明

書 

2.1.1 

地盤高

程控制

三

(二)6 

P44 

「…估算土方之鬆實比並進行

土方平衡計算。」其基設之鬆實

比為何？ 

基本設計文件僅供參考，廠商

應依公告招標文件、最新修訂

版本法規、工程規範與桃園市

政府相關規定辦理細部設計。 

 

332. 1 

03 需

求說明

書 

2.1.1

二

(三)、

工程基

本設計

【海軍

基地及

周邊地

區(含

優先開

發

區)】

報告書

3.4 二 

P41 

需求說明書之「…滿足下水道與

完成面之最小覆土深度約 1.2 公

尺」與基設報告書之「…滿足下

水道頂面與地盤高程控制完成

面之最小覆土深度約 0.5 公尺」

深度不符？ 

於公告需求說明書 2.1.1 地盤

高程控制二、設計原則之三，敘

明「…滿足下水道與道路完成

面之最小覆土深度約 1.2 公

尺」。 

 

333. 1 

需求

說明

書第

2.1.11

節 

P80 

原條文： 

古蹟文化保存 

請求釋疑問題： 

古蹟保存區依需求書於周圍須

設置相關圍籬，需釐清是於都市

計畫保留區周圍劃設還是僅古

蹟周圍劃設即可。 

應於都市計畫之古蹟保留區周

圍劃設圍籬。 

 

334. 1 

需求

說明

書第

P81 

原條文： 

公 22，機堡保留 

請求釋疑問題： 

都市計畫 982 版已解除相關水

域補償之規定，公園用地內之

機堡請以現地保留為原則。 
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2.1.11

節 

公 22 需求說明書有建議機堡保

留，但依據臺灣桃園國際機場第

三跑道環境影響評估報告書(核

定版)中所規定因開挖導致原埤

塘需填平而需於此區規劃埤塘

補還面積，造成機堡無法保留，

考量 A1 區以其他公園也有機堡

保留需求，且公五也有機堡市定

古蹟，是否此區依照環評報告書

規劃埤塘補還為優先? 

後續應依據最新公告版之都市

計畫進行設計。 

335.  

需求

說明

書第

2.1.11

節 

P82 

原條文： 

第(二)3 點「…人行及自行車共用

道 採 混 凝 土 高 壓 磚 或 PC 拉

毛…」 

請求釋疑問題： 

考量透水面積，是否可使用「混

凝土高壓透水磚」 

後續細設階段考量設計及機關

需求，並納入工程造價及後續

維管等考量。 

 

336.  

需求說

明書第

2.1.11

節/工

程規劃

報告

【優先

開發

區】第

14.2

節 

 

原條文： 

需求說明書：第 75 頁，第 6(1)

點「公園綠地須以儘量保留既有

樹林、保留∮≧8cm 之既有樹木

等 最 少 的 工 程 量 為 處 理 原

則。…」工程規劃報告【優先開

發區】：第 14-14 頁，「3.原地保

留：達到受保護樹木、特定樹木

定義標準，或樹徑大於 10 公分

的喬木位於…，建議應原地保

留。」 

請求釋疑問題： 

樹徑不一致。 

相關內容詳公告招標文件需求

說明書。 

 

337. 1 

工程規

劃報告

【市府

第 1

期；交

通部海

軍基地

及周邊

地區】 

P14-6 

原條文： 

可食田園 

請求釋疑問題： 

可食田園中建議之植栽包含喬

木之果樹如：芒果、龍眼、蓮霧

等果樹類、豆科樹種等，會造成

開放空間落果而導致維護管理

困難，且易造成民眾亂採，是否

建議可用灌木與藥用草花等塑

造可食地景。 

可食地景為長期願景目標，初

期應以綠化為原則。 
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338. 1 

需求

說明

書第

3.12

節 

 

原條文： 

表 3.12-1 文件提交及時程規

定。 

請求釋疑問題： 

表列時程中部分計畫書提送時

程為 30 日，而優先開發區須於

60 日內完成設計，設計工作內

容須待計畫書提送後方可進行，

明顯壓縮設計時程，建請檢討設

計作業時程合理性。 

已考量本工程特性，詳公告招

標文件。 

 

339. 1 

需求

說明

書 

 

需求說明書內圖 2.1-10 及圖

2.1-11 接戶管規劃示意圖與工

程規劃報告(優先開發區)13-10

頁圖 13.2-8 及圖 13.2-9 供給管

資源區規劃示意圖；兩者之原則

不一致，應以何種為準？ 

承上，接戶管道數量係依據何種

原則計算？ 

以公告招標文件需求說明書為

準。 

 

340. 1 

需求

說明

書 

 

需求說明書內表 2.1-8 智慧城市

之備用管路管徑與工程規劃報

告(優先開發區)內表 13.3-1 之

管徑不一致，應以何種為準？ 

承上，智慧城市之備用管路之管

線種類應以何種為準？ 

依據需求說明書 2.1 節，廠商

應參據基本設計文件、本說明

書及契約文件，發展符合最新

修訂版本之法規、工程規範與

桃園市政府所屬各單位相關規

定之細部設計成果。 

 

341.  

投標

廠商

評選

須知 

 

原條文： 

服務建議書以橫書直式編排，字

體以不小於 12 號字為原則，紙

張大小採 A4 規格紙張，雙面印

刷為原則，圖樣得採 A3 規格紙

張（請摺頁為 A4 規格） 

請求釋疑問題： 

請澄清圖樣得採 A3 規格紙張

（請摺頁為 A4 規格）之明確定

義。 

A4 紙張不利圖樣展現者，廠商

可採 A3 紙張，並將 A3 頁面摺

為 A4，詳評選須知二、服務建

議書內容及撰寫格式。 

 

342.  

投標

廠商

評選

須知/

服務

 

原條文： 

(12)因應第 982 次都市計劃發

布之設計因應對策。 

請求釋疑問題： 

第 982 次都市計畫相關資訊，

詳公告招標文件。 
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建議

書項

目/2.

綜合

設計

能力 

公告時是否會提供第 982 次都

市計畫內容。 

343. 1 

投標

廠商

評選

須知 

P10 

原條文： 

第四(四)點，廠商簡報應由計畫

主持人、協同計畫主持人、專案

經理簡報；若非前 述人員進行

簡報，則「簡報及答詢」項目以

零分計。簡報內容應與評選項目

相關，且不得更改廠商投標文件

內容；簡報資料，請併同投標文

件於投標時遞送，評選現場不得

發送任何資料。若廠商另外提出

變更或補充資料者，該資料應不

納入評選。 

請求釋疑問題： 

請澄清「廠商簡報應由計畫主持

人、協同計畫主持人、專案經理

簡報…」是否包含細部設計廠商

之專案經理。 

考量計畫主持人、協同計畫主

持人、專案經理等人應綜理全

案，維持簡報人員規定，相關規

定請詳評選須知。 

 

344. 1 

工程

基本

設計

【海

軍基

地及

周邊

地區

(含優

先開

發

區)】

報告

書第

3.6 節 

P3-21 

原條文： 

納入 B5 類土石方之土方需求量

詳 18.3.1 節。 

請求釋疑問題： 

經查無此章節，因涉及各標設計

及施工界面各分標土方調度於

基本設計時應說明。 

詳公告招標文件之基本設計報

告書。 

 

345. 1 
基本

設計
 

經檢視基本設計成果，於優先開

發區 A、D、F、M 之安置住宅

優先開發區 A、D、F、M 之安

置住宅區屬安置住宅廠商之權
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報告

第 3.6

節 

區均無相關設計內容，而於招標

說明會簡報 P.90 亦說明該區施

工屬安置住宅廠商之權責，請問

上述區位之相關工程細部設計

權責歸屬為何。 

責，惟區徵工程與安置住宅相

關界面協調結果詳參需求說明

書 2.3 節安置住宅相關說明。 

346. 1 

基本

設計

報告

第 3.6

節 

 

基本設計之地盤控制高程是與

道路完成面等高，或僅整地至坵

塊完成面(即略低於道路 30 公

分)。 

僅整地至坵塊完成面，即約略

低於道路 30 公分。 

 

347.  

工程基

本設計

【海軍

基地及

周邊地

區(含

優先開

發

區)】

報告書

第

17.4.1

節 

 

原條文： 

表 17.4-1 海軍基地各標土方需

求表 

 
表 17.4-2 土方媒合來源及數量

表 

 
請求釋疑問題： 

供 A1、A2 及 A3 標需土量(237.3

萬立方)，請提供各標供土石時

程及來源。 

基本設計階段已調查各公共工

程潛在土方交換來源及數量供

參，目前主辦機關亦密切協調

追蹤，並持續每月召開土方媒

合會議，惟實際土方供應期程

仍需俟本計畫工程決標後，施

工承攬廠商參與土方媒合會議

搓合供土時程及數量後，據以

辦理。 

 

348.  

基本設

計第

12-

133 頁

/工程

概算書

第 10-

11

頁、第

20-21

頁 

 

移植樹木數量不一致： 

(1) 優先開發：基本設計 505 株，

概算書 508 株(含 4 株受保

護樹木)。 

(2) 非優先開發：基本設計缺少

148 株受保護喬木。 

基本設計文件所列數量僅供參

考，廠商應依公告招標文件、最

新修訂版本法規、工程規範與

桃園市政府相關規定辦理細部

設計並核實計算。 
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349. 1 
基本

設計 

P12-

24、

P12-

67 

原條文： 

都市計畫範圍 

請求釋疑問題： 

12-24 圖中都市計畫公五範圍

與 12-67 所配置之公五範圍不

同，依據 12-24 及最新都市計

畫圖，12-67 配置公五範圍實為

商業區，後續規劃是否依據最新

都市計畫分區規劃為主? 

後續應依據最新公告版之都市

計畫進行設計。 

 

350. 1 

工程基

本設計

【優先

開發

區】報

告書第

16.4

節 

 

部分橋梁，其河中橋墩中心跨距

不符"跨河構造物審查要點之規

定" 

 

其設計為避免橋墩於深槽區落

墩阻礙水流。 

 

351. 1 

基本

設計

圖 

 

工程規劃報告(優先開發區)圖

13.3-18 與基本設計圖說(優先

開發區)圖號 UT-0005 兩種型式

不一致，應以何種為準？ 

依據需求說明書 2.1 節，廠商

應參據基本設計文件、本說明

書及契約文件，發展符合最新

修訂版本之法規、工程規範與

桃園市政府所屬各單位相關規

定之細部設計成果。 

 

352. 1 

基本

設計

圖 

 
資源區型式改變，是否已檢討

10M 道路有足夠空間設置？ 

已考量本工程特性，詳公告招

標文件。 

 

353.  

基本

設計

圖 

 
資源區形式是否可調整為一般

常用之規格品？ 

已考量本工程特性，資源區形

式詳公告招標文件。 

 

354.  

基本

設計

圖 

 

基本設計圖內並未繪製用戶接

管管路斷面 Type C 與 Type D，

係依工程規劃報告為準或可由

統包商自行調整？ 

基本設計圖說僅供參考，廠商

應依公告招標文件、最新修訂

版本法規、工程規範與桃園市

政府相關規定辦理細部設計。 

 

355. 1 

基本

設計

圖 

 
設計圖說 GE-5301、GE-5302，

工程預算書無對應項目 

相關費用已含於 A3 分標配水

池工項。 
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356. 1 

基本

設計

圖 

 

原條文： 

設計圖說 GE-5301、GE-5302 

請求釋疑問題： 

工程預算書無對應項目 

相關費用已含於 A3 分標配水

池工項內 

 

357. 1 

基本

設計

圖 

 

原條文： 

設計圖說 SW-5035 

請求釋疑問題： 

工程預算書無對應項目 

污水管線均採人孔心到心，以

行進米計價。相關污水管線施

工工項均含於行進米費用中。 

 

358. 1 

基本

設計

圖 

 未提供樁長及樁徑 

廠商應依照基本設計報告書為

基礎，並依補充鑽探結果進行

細部設計。 

 

359.  

基本

設計

圖、

工程

概算

書 

 

基設圖：LA-0101 自行車專用道

鋪面建議可採環保透水鋪面或

彩色噴花地坪等鋪面。 

工程概算書：壹.甲.一.10.1.3「自

行車道透水瀝青」 

二者不相符合。請釋疑 

自行車專用道鋪面相關規定詳

需求說明書 2.1.11 節。基本設

計文件所列數量僅供參考，廠

商應依公告招標文件、最新修

訂版本法規、工程規範與桃園

市政府相關規定辦理細部設

計。 

 

360.  

基本

設計

圖、

工程

概算

書 

 

LS-2203 有公 41（局部）植栽

配置圖，另於 LS-0002 及工程

概算書未見該項目。 

是否為漏列項目？ 

公 41 用地範圍包含優開區及

其餘地區，相關內容詳公告招

標文件。 

 

361. 1 

基本

設計

圖、

工程

概算

書 

 

LA-0701 受保護植栽清冊。移

植 207 株 

工程概算書：壹.甲.二.11.1～10

（全樹型）合計 204 株。 

二者不相符合。請釋疑 

移植工作範圍包含既有樹木之

每木調查，數量實作實算，相關

內容詳公告招標文件。 

 

362. 1 

基本

設計

圖、

工程

概算

書 

 

壹.甲.二.1.8、壹.甲.二.1.9，工地

拆除以一式計價，其相關詳細數

量及單價？ 

工地拆除費用之編列基準，其

拆除數量係依地形圖所示建築

及構造物等面積進行數量盤點

及編列，包含金屬構造物、磚造

構造物、鋼筋混凝土構造物、棚

架等，本項費用並包含工地拆

除後之廢棄物清除處理費用，

一併納入工地拆除，以「式」計

價。 
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363. 1 

基本

設計

圖、

工程

概算

書 

 

土方暫存區及管理目前編列每

平方公尺 93000 元，是否已包

含管理費、防塵布、防塵網、排

水導水等設施？ 

土方暫置區預算已包含需求說

明書所要求規格及相關環境保

護措施。 

 

364. 1 

基本

設計

圖、

工程

概算

書 

 

概算詳細表(排水工程)與工程基

本設計圖說不 符。如 :『箱涵

2.5X2.0』、『箱涵 2.5X2.0』 

詳公告招標文件，概算詳細表

(排水工程)與基本設計圖均含

箱涵 2.5X2.0 尺寸。 

 

365.  

基本

設計

圖、

工程

概算

書 

 
UA 型路側溝數量與街廓長度數

量不符 

街廓尚有部分集水井等其他形

式之溝渠，故與街廓長度有所

差異。 

 

366.  

基本

設計

圖、

工程

概算

書 

 
UB 型暗溝施作位置及方式為

何？ 

UB 型暗溝用於部分穿越道路

處。 

 

367. 1 

基本

設計

圖、

工程

概算

書 

 

R3 機場跑道埤塘回饋一事，是

後需納入本次設計規劃；如需納

入，是否依據 2013 年 5 月公告

之政策環評說明書辦理。 

R3 機場跑道埤塘回饋事宜，已

納入區徵工程新設滯洪池考

量。 

 

368. 1 

基本

設計

圖、

工程

概算

書、

R3 環

評 

 

承上題，如 R3 埤塘回饋地點與

軍事機堡保留位置有衝突之情

形，將以何者為優先考量。 

經檢討滯洪池設置位置，並無

與軍事機堡保留位置衝突之情

形。 
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369. 1 

基本

設計

圖、

工程

概算

書 

 

各標工程施作時程如何配合；如

無法同時開工，逕流無處臨時導

排。 

詳需求說明書 2.3 節分標需求

及限制，針對各標內既有水路

為其他標之排水路，需進行協

商，並確保既有水路之通水量。 

 

370. 1 

基本

設計

圖、

工程

概算

書 

 
A1 標 AK-DB1 部分滯洪池完工

後容量不足所需。 

A1 標與 A3 標 AK-DB1 滯洪池

完工後容量可滿足所需。 

 

371.  

基本

設計

圖、

工程

概算

書 

 

A3 其餘地區之工程概算書，為

何有編列 AK-DB1 滯洪池之數

量，其此滯洪池設置於何處。 

AK-DB1 滯洪池位於「綠 247

用地」，分屬兩個分標範圍，因

此兩標皆有編列預算與計算數

量。 

 

372.  

基本

設計

圖、

工程

概算

書 

 

南側之機場排水幹線，因都市計

畫開發需遷移改建部分為何？

是否有編列相關預算？ 

此部分已通過都市計畫修訂，

部分改建於南側邊界綠地，經

費編列於 A3 標內。 

 

373. 1 

基本

設計

圖、

基本

設計

報告 

 

依據『工程基本設計【海軍基地

及周邊地區(含優先開發區)】報

告書』，P.8-3 桃園大圳 2 支線

已廢除，惟 P.8-12 於一期開發

階段桃園大圳 2 支線仍保留，請

問桃園大圳 2 支線確切於哪個

階段進行廢除作業？ 

一期開發後、二期開發完成前，

東南方及北側均尚有灌區，故

設有灌溉水路改道。待一期開

發完成後，廢除優先開發區灌

溉臨時改道設施；全區完成後，

廢除一期開發興建之灌溉臨時

改道設施。 

 

374. 1 

「桃

園航

空城

計畫

區段

徵收

工程

(南崁

 

原條文： 

計畫內容摘要「…海軍基地及周

邊地區，其工程規劃範圍面積約 

2,306 公頃。因本計畫面積高達

數千公頃且工務局後續有分標

提送出流管制計畫書之需求 建

議本案先提送出流管制先期計

先期報告並非出流管制規劃

書。因本計畫面積高達數千公

頃，且後續有分標提送出流管

制計畫書之需求，桃園市政府

水務局先提送出流管制先期報

告，以作為後續各分標辦理排

水及滯洪細部設計階段之依

據。廠商得採實際需求調整設
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溪左

岸集

水區

範

圍)」

出流

管制

先期

報告

(送審

版) 

畫以作為後續各分標辦理排水

及滯洪細部設計階段之依據。」 

請求釋疑問題： 

請澄清先期計畫之效力，是否為

出流管制規劃書，依據法規無出

流管制先期報告，統包商是否可

修該其參數、滯洪池需求量體、

滯洪池入出流控制設施、高程? 

計，若與先期計畫有所差異者，

應在計畫書中列表說明。詳需

求說明書 2.1.5 節排水工程三、

其他需求(五)。 

375. 1 

「桃

園航

空城

計畫

區段

徵收

工程

(南崁

溪右

岸與

埔心

溪集

水區

範

圍)」

出流

管制

先期

報告

(送審

版) 

 

原條文： 

計畫內容摘要「…海軍基地及周

邊地區，其工程規劃範圍面積約 

2,306 公頃。因本計畫面積高達

數千公頃且工務局後續有分標

提送出流管制計畫書之需求 建

議本案先提送出流管制先期計

畫以作為後續各分標辦理排水

及滯洪細部設計階段之依據。」 

請求釋疑問題： 

請澄清先期計畫之效力，是否為

出流管制規劃書，依據法規無出

流管制先期報告，統包商是否可

修該其參數、滯洪池需求量體、

滯洪池入出流控制設施、高程? 

先期報告並非出流管制規劃

書，因本計畫面積高達數千公

頃，且後續有分標提送出流管

制計畫書之需求，桃園市政府

水務局先提送出流管制先期報

告，以作為後續各分標辦理 排

水及滯洪細部設計階段之依

據，廠商得採實際需求調整設

計，若與先期計畫有所差異者，

應在計畫書中列表說明。詳公

告需求說明書 2.1.5 節排水三、

其他需求(五)。 

 

376. 1 

「桃

園航

空城

計畫

區段

徵收

工程

(新街

 

原條文： 

計畫內容摘要「…海軍基地及周

邊地區，其工程規劃範圍面積約 

2,306 公頃。因本計畫面積高達

數千公頃且工務局後續有分標

提送出流管制計畫書之需求 建

議本案先提送出流管制先期計

先期報告並非出流管制規劃

書，因本計畫面積高達數千公

頃，且後續有分標提送出流管

制計畫書之需求，桃園市政府

水務局先提送出流管制先期報

告，以作為後續各分標辦理 排

水及滯洪細部設計階段之依

據，廠商得採實際需求調整設
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溪與

老街

溪集

水區

範

圍)」

出流

管制

先期

報告

(送審

版) 

畫以作為後續各分標辦理排水

及滯洪細部設計階段之依據。」 

請求釋疑問題： 

請澄清先期計畫之效力，是否為

出流管制規劃書，依據法規無出

流管制先期報告，統包商是否可

修該其參數、滯洪池需求量體、

滯洪池入出流控制設施、高程? 

計，若與先期計畫有所差異者，

應在計畫書中列表說明。詳需

求說明書 2.1.5 節排水工程三、

其他需求(五)。 

377.  

工程

概算

書 

 

原條文： 

地盤高程控制未區分「一般開

挖、回填」與「結構開挖、回填」。 

請求釋疑問題： 

工程概算書有關地盤高程控制

部分，並未區分「一般開挖、回

填」與「結構開挖、回填」等計

價項目，請提供前述相關數量及

單價，以評估該工程項目之合理

費用。 

地盤高程控制僅有「一般開挖、

回填」。 

 

378.  

工程

概算

書 

 

由於街廓圍籬無相關設計成果，

請說明其設置依據及位置(優開

區、其餘地區、安置住宅…等)，

以利後續細部設計作業。 

詳參基本設計圖說及需求說明

書 2.2.17 節第一點。 

 

379. 1 

工程

概算

書 

 

優先開發道路景觀鋪面無透水

磚工項。(未優先開發有「人行道

透水磚」工項) 

透水鋪面原則上鋪設於 1-1-

60、1-4-50、1-12-33 等園道

人行道，請詳道路景觀圖說。 

 

380. 1 

工程

概算

書 

 

補充調查及地質鑽探(含測量、

管線…等)工程 

1. 未提供測量及管線試挖數量 

2. 未提供開挖調查及土壤性質

試驗及項目組數 

3. 未提供室內土壤試驗項目及

試驗組數 

監測為地下水位監測或包含開

挖監測，若為開挖監測，未提供

監測儀器及數量 

詳參需求說明書 2.2.1 及 2.2.2

節。 
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381. 1 

工程

概算

書 

 

排水工程 

1. 擋土設施形式與設計圖說

(GE-0201、GE-5201)不符 

2. 未提供臨時擋土支撐的租

用期限 

預算價格中是否包含支撐費用 

GE-5201 附註已說明開挖深度

或寬度大於圖面時，應由廠商

提出施工計畫，相關費用已納

入預算。 

 

382. 1 

工程

概算

書 

 公 41 與圖說優先開發範圍不符 

公 41 用地範圍包含優開區及

其餘地區，相關內容詳公告招

標文件。 

 

383.  

工程

概算

書 

 無公 10 預算 

公 10 用地範圍包含優開區及

其餘地區，相關內容詳公告招

標文件。 

 

384.  

工程

概算

書 

 

道路工程 

報告書優開區與其餘地區鋪面

面積差距甚大，然工程經費優開

區與其餘地區無明顯之差異。工

程概算書- 壹.甲.一.2.1 之數量

是否合理。 

優開區與其餘地區鋪面面積皆

按基本設計成果估算。基本設

計文件所列數量僅供參考，廠

商應依公告招標文件、最新修

訂版本法規、工程規範與桃園

市政府相關規定辦理細部設計

並核實計算。 

 

385. 1 

工程

概算

書 

 

共同管道工程中「資源區埋設」、

「共同管道 TYPEA 埋設」、「共

同管道 TYPEB 埋設」單價過低，

約只有市場行情之六成，差價過

大不符市場行情，請確認單價是

否合理。 

基本設計文件所列單價僅供參

考，廠商應依公告招標文件、最

新修訂版本法規、工程規範與

桃園市政府相關規定辦理細部

設計並核實計算。 

 

386. 1 

工程

概算

書 

 

工程概算書有關地盤高程控制

部分，並未區分「一般開挖、回

填」與「結構開挖、回填」等計

價項目，請提供前述相關數量及

單價，以評估該工程項目之合理

費用。 

地盤高程控制僅有「一般開挖、

回填」。 

 

387. 1 

整體

招標

文件 

 

原條文： 

無招標空白標單、施工規範等 

請求釋疑問題： 

本標為統包案，需依據基本設計

之預算空白標單填寫投標金額，

另未見數量計算書及設計圖檔

等應公開資訊。 

標單及基本設計成果詳公告招

標文件。 
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388. 1 

整體

招標

文件 

 

施工及設計人員編撰，是否可於

不同標別採相同組織，待得標後

再行檢討相關組織人月。 

不限制廠商投標時提出相同組

織，惟「廠商組織架構及人力配

置」為評選項目，由廠商自行考

量。 

 

389.  

整體

招標

文件 

 

工地拆除僅編列一式計價，未見

細項分析，若產生不適用回填材

料，相關費用是否採另案變更以

實做數量辦理。 

工地拆除（含篩選、軋碎、近運

利 用 及 清 運及 處 理 …等 ） 以

「式」計價。 

 

390.  

招標

說明

會簡

報 

P30、

P36、

P37 

原條文： 

於招標說明會說明「已媒合土方

595.16 萬方(大於需求量 595 萬

方)」 

請求釋疑問題： 

其中土方需求量 595 萬方是否

已考量地上物拆除 B5 類剩餘土

石方運用共計 93.1 萬方)及各工

項餘土(排水設施、維生管線、道

路結構等)等可供回填之資材數

量，另請提供各工項餘土(排水

設施、維生管線、道路結構等)之

數量，以利後續細部設計作業。 

土方需求量已考量地上物拆除

B5 類剩餘土石方運用及各工

項餘土(排水設施、維生管線、

道路結構等)等可供回填之資

材數量。 

 

391. 1 
施工

規範 
 

原條文： 

施工綱要規範 02291 

請求釋疑問題： 

工程預算書無鄰近建物調查費

用 

預算已編列，詳公告招標文件。 

 

392. 1   

一般公共工程施工多依實作數

量結算辦理，然本案統包工程設

計期程相較於設計/工程分別發

包之案件甚短，細設數量與施工

結算數量之誤差實難避免，若無

調整機制於預算工項內互為流

用，統包商所承擔風險將遠大於

一般工程發包案件。 

考量一般工程之設計契約允許

設計單項數量誤差 10%範圍內

不計扣罰之規定，顯見單項 10%

數量誤差為公共工程普遍可接

受之範圍。 

有關流用之相關規定，依契約

第 3 條第 6 款辦理。 
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建請 貴府調整契約第 3 條第 5

款文，採個別項目實作數量較細

設定所定數量增減於一定比例

內，得於契約總價不變下調整流

用，此舉既符含統包總價不超過

契約金額，亦符合公平合理原

則，並可增加廠商投標意願。 

393. 2   

有關開始估驗計價，一般需要主

辦機關預算審核完成始可計價，

請問目前預算核情形?為避免廠

商無法計價影響工進，是否有先

行估驗機制。 

估驗計價詳契約第 5 條規定。 

 

394. 3   

重劃區施工範園，如遭過有害廢

棄物，依據需求書「2.1.1 三(四)

發現疑似重金屬及有害廢棄物

處理原則，有害物處理費用另

計，不包含在本工程契約價金

內。...」其計算費用，不包含於

原計畫內，應於核准處理方式後

實報實銷。 

一般廢棄物、重金屬及有害廢

棄物處理方式詳需求說明書

2.1.1 節。 

 

395. 4   

工程展延管理費僅 2.5%，無法

反映真實成本，應同物指數調

整。 

已考量本工程特性，詳公告招

標文件。 

 

396. 5   

計畫媒合上方，如未於預期內進

場，造成非可歸貢於廠商之土方

供給短缺問題，從而影響既有工

進，應有契約外之價金及工期補

償標準。 

已於海軍基地設立先期屯土

區，每月由機關召開土方媒合

會議。後續土方調度將透過媒

合會議整合，如為不可抗力因

素影響工期，依契約第七條規

定辦理。 

 

 

 


