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1.  

經查需求說明書及基本設計圖，坵塊內

未見設計植栽、稻草蓆等防塵措施，完

成後如何防止砂塵飛揚，其相關預算編

列於何處，敬請釋疑？ 

廠商應依需求說明書 2.2.14 節規定辦

理設計，相關費用編列於「環境保護工

程及環境監測費」 

 

2.  

B2 標其餘地區基本設計圖/AG-5012 

AG-5012 坵塊圍籬圖說未見進出門口，

如何進出坵塊進行維護？其相關預算

編列於何處，敬請釋疑？ 

廠商應依公告招標文件、最新修訂版本

法規、工程規範與桃園市政府相關規定

辦理細部設計並核實編列預算，相關費

用含於「地盤高程控制(整地)工程」內。 

 

3.  

需求說明書 P.40 

再生水由水務局辦理，因管線層疊，該

區域需停止施作，待水務局完成後才能

繼續施作，該停止期間工期如何計算？ 

廠商應依需求書 1.7 關聯工程九、再生

水供水管線工程規定辦理；並納入工期

排程與風險評估。 

 

4.  

需求說明書 P.45 

坵塊僅設計土溝，惟後續易因大雨後遭

沖刷消失，是否仍需保固 2 年？或改以

草溝替代？其相關預算編列於何處，敬

請釋疑？ 

廠商應依公告招標文件、最新修訂版本

法規、工程規範與桃園市政府相關規定

辦理細部設計，應達契約及需求說明書

要求，相關費用含於預算內。 

 

5.  

B2 標其餘地區基本設計圖/AG-5012 

AG-5012 刺絲圍籬示意圖，依刺鐵絲安

裝平面標準圖，刺鐵絲固定後預留鐵絲

折彎固定於柱體，然依其示意圖自鐵絲

網需折入柱體內，因該柱體需先澆置完

成，無法安裝鐵絲網時才折入柱體，是

否可改以固定於水泥柱表面，敬請釋

疑？ 

基本設計文件僅供參考，且未要求於安

裝鐵絲網時折入柱體。 

廠商應依公告招標文件、最新修訂版本

法規、工程規範與桃園市政府相關規定

辦理細部設計。 

 

6.  

B2 標其餘地區基本設計圖/DR-5401、

DR-5434 

DR-5401 RCP 管涵埋設標準斷面圖，圖

示先施作 15cm 之碎石級配、澆置混凝

土至半管後再吊裝RCP管，另DR-5434 

RC基座安放正剖面詳圖，圖示先澆置混

凝土至半管再回填級配，兩圖說似有衝

突，敬請釋疑？ 

DR-5401標準圖RCP管涵上方為覆土，

且須有 60cm 以上適用，DR-5434 上方

為級配時適用。 

 

7.  

需求說明書P.87/招標文件 74.桃園市政

府都市發展局中華民國 110 年 3 月 15

日桃都綜字第 1100007793 號檢附內

政部營建署城鄉發展分署提供「擬定桃

園國際機場園區及附近地區特定區計

畫示意 

廠商應依後續發布最新版之都市計畫

版本辦理細部設計，詳需求說明書 2.1 

節及附錄二規定辦理。 
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依需求說明書「公園綠地廣場重要設施

表」，市府一期 B2 標列有「公 3」，另依

招標文件 74.都市計畫中該坵塊已變更

為住宅區，兩者不符，應依何者施作，

敬請釋疑？ 

8.  

招標文件 74.桃園市政府都市發展局中

華民國 110 年 3 月 15 日桃都綜字第

1100007793號檢附內政部營建署城鄉

發展分署提供「擬定桃園國際機場園區

及附近地區特定區計畫示意圖」/B2 標

工程工程概算書 

依 74.桃園市政府都市發展局中華民國

110 年 3 月 15 日 桃 都 綜 字 第

1100007793 號中所附檔案，因都市計

畫 982 版增加廣 84 用地，惟概算書中

並無廣 84 費用，敬請釋疑。 

廠商應依後續發布最新版之都市計畫

版本辦理細部設計並核實編列預算，詳

需求說明書 2.1 節、附錄二及詳細價目

表規定辦理。 

 

9.  

招標文件 74.桃園市政府都市發展局中

華民國 110 年 3 月 15 日桃都綜字第

1100007793號檢附內政部營建署城鄉

發展分署提供「擬定桃園國際機場園區

及附近地區特定區計畫示意圖」/需求說

明書 P.87 

依據都市計畫 982 版，增加之 AW-

DB2、AW-DB3、AT-DB1 滯洪池其用

地屬公園用地，惟需求說明書表 P87 表

2.1-9 中未見其要求，敬請釋疑？ 

廠商應依後續發布最新版之都市計畫

版本辦理細部設計，詳需求說明書 2.1 

節及附錄二規定辦理。 

 

10.  

B2 標優開區基本設計圖 RD-0013/B2

標其餘地區基本設計圖 

依工程基本設計【優先開發區】報告書

5-22 頁，B2 標 A 區 6-90-15M 需配置

停車格，惟對照 B2 標優開區基本設計

圖 RD-0013 採無路邊停車帶之斷面，

是否衝突，敬請釋疑。 

報告書 5-22 頁停車位統計，6-90-15M

停車格數據係屬誤植。 

廠商應依都市計畫及周邊交通檢討停

車格設置，並應依公告招標文件、最新

修訂版本法規、工程規範與桃園市政府

相關規定辦理細部設計，並符合桃園市

政府交通局審核或確認通過。 

相關規定詳需求說明書 2.1.3 節。 

 

11.  

B2 標其餘地區基本設計圖/RD-5013 

依工程基本設計【優先開發區】報告書

報告書 5-22 頁，B2 標 A 區 6-5-15M

需配置停車格，惟對照 B2 標其餘地區

基本設計圖 RD-5013，6-5-15M 採無

廠商應依都市計畫及周邊交通檢討停

車格設置，並應依公告招標文件、最新

修訂版本法規、工程規範與桃園市政府

相關規定辦理細部設計，並符合桃園市

政府交通局審核或確認通過。 
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路邊停車帶之斷面，是否衝突，敬請釋

疑。 

相關規定詳需求說明書 2.1.3 節。 

12.  

工程基本設計【優先開發區】報告書/工

程基本報告【市府第 1 期(不含優先開發

區)】報告書 

依工程基本設計【優先開發區】報告書

5-22 頁，B2 標 A 區 6-90-15M 需配置

停車格，則溝渠需外移以設置路邊停車

帶，然依工程基本報告【市府第 1 期(不

含優先開發區)】報告書 4-87 頁，6-90-

15M 依都市計畫需設置雙向自行車道，

則溝渠位置需內移以設置自行車道，兩

者似有衝突，敬請釋疑。  

廠商應依都市計畫及周邊交通檢討停

車格設置，並應依公告招標文件、最新

修訂版本法規、工程規範與桃園市政府

相關規定辦理細部設計，並符合桃園市

政府交通局審核或確認通過。 

相關規定詳需求說明書 2.1.3 節。 

 

13.  

B2 標其餘地區基本設計圖/AG-5012 

依圖說 AG-5012 坵塊圍籬採用刺絲鐵

絲圍設，惟坵塊鄰近人行道，使用刺絲

易造成行人受傷，可否以菱形網替代，

敬請釋疑？ 

廠商應依公告招標文件、最新修訂版本

法規、工程規範與桃園市政府相關規定

辦理細部設計，應達契約及需求說明書

要求，相關費用含於預算內。 

 

14.  

B2 標工程工程概算書 

查污水項目中未見人孔、工作井之費

用，是否造成本標預算偏低，敬請釋

疑？ 

工程概算書中有關人孔、工作井費用已

含於管線每米單價內。 

廠商應依公告招標文件、最新修訂版本

法規、工程規範與桃園市政府相關規定

辦理細部設計並核實編列預算。 

 

15.  

B2 標工程工程概算書/需求說明書 P.87 

表 2.1-9 

查需求書中 B2 標涵蓋大部分之老街溪

景觀綠廊道及新街溪景觀綠廊道，B2 分

標公園綠地面積大且植栽移植數量眾

多，然概算書中 B2分標景觀單價與 B1、

C1 等分標相同，且與市場行情相去甚

遠，更似未考量需求說明書 表 2.1-9 重

要設施設置之需求，是否需調整單價以

符需求，敬請釋疑？ 

基本設計文件所列數量及概算書僅供

參考，廠商應依公告招標文件、最新修

訂版本法規、工程規範與桃園市政府相

關規定辦理細部設計並核實計算。 

 

16.  

B2 標工程工程概算書 

承上，於概算書中未見公園綠地之維護

費用如草皮割草、灌木修剪、砂坑翻曬

等，公園綠地完成後，保固期間之維護

是否由機關負擔，敬請釋疑？ 

1. 植栽養護費用含在植栽工程費用總

價。(詳施工規範 02920) 

2. 保固養護期的養護工作由統包商負

責。 
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17.  

需求說明書 P.31 

依表 1.6-1中優先開發區需於 385日完

成土地交付條件，然進場施工前需出流

管制計畫及都市設計審議報書核定，惟

依經驗此兩計畫撰寫到核定至少 3 個

月、最多可達 1 年半載，則剩餘工期不

足以施工，是否將計畫審定時間獨立與

施工時間分開，或增加施工工期，敬請

釋疑？ 

工期依需求說明書 1.6 節及契約第 7 條

規定辦理。 

廠商應依出流管制計畫書與規劃書審

核監督及免辦認定辦法第二條第二項

規定，於開發基地工程申請開工前取得

核定函。 

 

18.  

B2 標工程工程概算書 

查本標號誌優開區數量 8支僅夠安裝兩

處路口，其餘地區編列 59 支約供 15 處

路口使用，然本標路口數超過百處，且

需求書並未述明路口號誌設置之條件，

而本標道路多為 10M 以上且住宅區眾

多，經計算實際需設置恐與概算書差異

甚大，是否造成本標預算偏低？ 

抑或僅需依照基本設計圖設置位置施

作，餘路口均無須設置？敬請釋疑。 

基本設計文件所列數量及概算書僅供

參考，廠商應依公告招標文件、最新修

訂版本法規、工程規範與桃園市政府相

關規定辦理細部設計並核實計算，並符

合桃園市政府交通局審核或確認通過。  

詳需求說明書 2.1.3 規定辦理。 

 

19.  

B2 標工程工程概算書 

查本標共同管道接戶管數量經以道路

長度、單側/雙側設置、標準間距計算後，

接戶管數量遠超概算書所列數量，是否

造成本標預算偏低，敬請釋疑？ 

基本設計文件所列數量及概算書僅供

參考，廠商應依公告招標文件、最新修

訂版本法規、工程規範與桃園市政府相

關規定辦理細部設計並核實計算。  

 

20.  

桃園地區素有千塘之鄉美名，區內有多

條水圳及星羅棋布的埤塘群，計畫範圍

內水路眾多且工程分期、分標進行開

發，因招標文件未見既有水路調查成

果，相關水路維持數量及金額無法於

投、備標計算，是否僅需施作基本設計

圖灌排改道範圍，餘未見、未明水路改

道及維持均屬合約外？敬請釋疑。 

廠商應依需求書 2.2.1 補充測量結果，

且遵照 2.1.5 排水工程二、設計準則(二) 

設計原則第 7 點及 2.1.6 灌溉工程一、

功能需求規定辦理。 

 

21.  

本工程分為優先開發區與其餘地區兩

期開發，另民眾可於 113 年 10 月前自

願搬遷而先行交付廠商施工。 

其中優先開發區設有臨時滯洪池供出

流管制，而其餘地區應以永久滯洪池兼

做開發期間臨時滯洪使用。其中若於

113 年 10 月前有自願搬遷區形成，局

廠商應依出流管制相關法規及需求書

2.1.5 排水工程相關規定辦理。 
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部區域而要提早開發，而永久滯洪池用

地尚未交付、無滯洪池供使用，此時自

願搬遷區可否動工？若須增設臨時滯

洪池應是否屬於約外？敬請釋疑。 

22.  

招標說明會簡報資料 P60 

依招標說明會簡報資料 P60「供給管標

準斷面」佈設管道數與概算數所列單價

差距極大，且目前 PVC 管材單價飆漲，

造成預算偏低，建議考量實際設置管道

數及時價編列。 

基本設計文件所列數量及概算書僅供

參考，廠商應依公告招標文件、最新修

訂版本法規、工程規範與桃園市政府相

關規定辦理細部設計並核實計算。  

 

23.  

B2 標其餘地區基本設計圖/TR-5008、

TR-5012 

交通牌面是否依照基本設計圖規劃位

置設置，而無需分為前置預警牌面及路

口轉彎牌面？敬請釋疑。 

基本設計文件所列數量僅供參考，廠商

應依公告招標文件、最新修訂版本法

規、工程規範與桃園市政府相關規定辦

理細部設計並核實計算，並符合桃園市

政府交通局審核或確認通過。 

詳需求說明書 2.1.3 規定辦理。 

 

24.  

中華民國國家標準 CNS 14184/需求說

明書 P.49 

CNS 14184 鋪面用改質柏油規範於

109 年 2 月修訂，過往道路工程通稱之

改質Ⅲ型瀝青已修訂為Ⅳ-F 型改質瀝

青。 

需求說明書 P.49 (七)道路鋪面：「密級配

瀝青混凝土層需採用改質三型瀝青」，

此處改質三型瀝青意指何者？敬請釋

疑。 

廠商應依公告招標文件、最新修訂版本

法規、工程規範與桃園市政府相關規定

辦理細部設計。 

 

 


