

# 桃園市115年度病媒防治戶外噴藥行程表

第一次

行政區： 八德區

115.05.08

日期		里別(上午)	里別(下午)
3/26	四		大宏里
4/1	三	大華里(雨延期)	大勇里(雨延期)
4/1	三	大強里(雨延期)	大智里(雨延期)
4/2	四		大漢里
4/2	四	福元里	福興里
4/4	六	瑞興里(雨延期)	
4/6	一		大同里(雨延期)
4/7	二	竹園里(雨延期)	福德里(雨延期)
4/8	三	大興里	大興里
4/8	三	廣隆里	興仁里
4/9	四	茄明里	瑞泰里
4/10	五	大福里	大正里
4/10	五	廣德里	興中里
4/11	六	大千里	大忠里
4/12	日	大湳里	大湳里、瑞興里
4/13	一	瑞發里	瑞祥里
4/13	一	瑞德里	瑞豐里
4/14	二	大強里	大智里
4/15	三	大華里	福德里
4/16	四	竹園里	大勇里
4/17	五		大同里
4/18	六	霄裡里	霄裡里
4/19	日	大發里	大安里

4/20	一	高明里	高城里
4/21	二	茄苳里	永豐里
4/22	三	大和里	大竹里
4/23	四	大昌里	大成里
4/24	五	大仁里(雨延期)	大明里(雨延期)
4/27	一	陸光里	大慶里
4/28	二	大榮里	大義里
4/29	三	大愛里	
4/30	四	大順里(雨延期)	大信里(雨延期)
5/3	日	大明里	
5/4	一	白鷺里(雨延期)	白鷺里(雨延期)
5/10	日	大仁里	
5/23	六		廣興里、龍友里
6/1	一		大順里
6/2	二	大昌里	大信里

※備註:以上行程皆為暫定，施作日期依天候狀況及實際情況調整。