

桃園市115年度病媒防治戶外噴藥行程表

第二次

行政區：

大園區

115.08.28

日期		里別(上午)	里別(下午)	
8月12日	三	溪海里	溪海里	
8月13日	四	埔心里	埔心里	
8月14日	五	埔心里	埔心里	
8月19日	三	後厝里	後厝里	
8月20日	四	田心里(因雨延期)	田心里(因雨延期)	
9月1日	二	菓林里	菓林里	
9月2日	三	菓林里	菓林里	
9月3日	四	北港里	北港里	
9月4日	五	內海里	內海里	
9月7日	一	沙崙里	沙崙里	
9月8日	二	大海里	大海里	
9月10日	四	橫峰里	橫峰里	
9月16日	三	圳頭里	圳頭里	
9月17日	四	田心里	田心里	
9月29日	二	南港里	南港里	
9月30日	三	新南里	新南里	

10月5日	一	大園里	大園里	
10月6日	二			
10月7日	三	和平里	和平里	
10月8日	四	三石里	三石里	
10月9日	五			
10月11日	日			
10月12日	一	青峰里	青峰里	
10月13日	二	青山里	青山里	
10月14日	三	五權里	五權里	
10月15日	四	海口里	海口里	
10月16日	五	海口里		
10月21日	三	仁德里	仁德里	
10月23日	五	竹圍里	竹圍里	

※備註:以上行程皆為暫定，施作日期依天候狀況及實際情況調整。

