

桃園市115年度病媒防治戶外噴藥行程表

第二次

行政區：八德區

115.09.11

日期		里別(上午)		里別(下午)	
8月3日	一	高明里		高城里	
8月4日	二	大華里		福德里	
8月5日	三	廣隆里		瑞泰里	
8月6日	四	福元里		大安里	
8月7日	五	茄明里		興仁里	
8月10日	一	瑞德里		福興里	
8月11日	二	竹園里		大宏里	
8月12日	三	大強里		瑞豐里	
8月13日	四	大和里			
8月14日	五	廣德里		大順里	
8月15日	六	大千里	大發里	大忠里	大發里
8月16日	日	大湳里			
8月17日	一	陸光里		大智里	
8月18日	二	大仁里		大信里	
8月19日	三	興中里		大漢里	
8月20日	四	大榮里		大義里	
8月21日	五	大明里		大勇里	
8月22日	六	廣興里		瑞興里(雨延期)改8/29	
8月23日	日				
8月24日	一	瑞發里		瑞祥里(雨延期)改9/18	
8月25日	二	茄苳里(雨延期)改9/16		永豐里(雨延期)待安排	
8月26日	三	大愛里(雨延期)改9/10		龍友里	
8月28日	五	大昌里		大竹里	
8月29日	六			瑞興里	

8月30日	日	霄裡里		霄裡里	
8月31日	一			大同里	
9月1日	二	大興里			
9月10日	四	大愛里		大興里	
9月13日	日			大成里	
9月15日	二	大福里		大正里	大宏里
9月16日	三	白鷺里	茄苳里	白鷺里	
9月18日	四			瑞祥里	
10月12日	一			大慶里	

※備註: 以上行程皆為暫定，施作日期依天候狀況及實際情況調整。