

桃園市115年度病媒防治戶外噴藥行程表第二次

行政區：中壢區中隊

115.09.15

日期	星期	里別-人數（上午）		里別-人數（下午）	
8月1日	六	永光里	興和里	新興里	林森里
8月3日	一	普忠里			舊明里
8月4日	二	石頭里			東興里
8月5日	三	中原里		中正里	
8月6日	四	興南里		中壢里	永興里(改 9/16)
8月7日	五	龍東里(水)因雨 延期8/29		龍昌里	
8月8日	六	正義里	自立里	興平里	自立里
8月10日	一	振興里			新明里
8月11日	二	新街里			金華里
8月12日	三	仁美里			
8月13日	四	光明里		仁福里	篤行里(水)
8月14日	五	忠孝里(水)			至善里
8月15日	六	五權里(水)			五權里
8月17日	一	幸福里			五福里
8月18日	二	青溪里			興福里
8月19日	三	龍德里(水)			龍興里(水)
8月20日	四	仁德里(水)		和平里	中興里

8月21日	五	仁愛里		仁和里(雨延期改9/19)	
8月22日	六	洽溪里(水)			洽溪里
8月24日	一	興國里		中央里(因雨延期)	
8月25日	二	自強里(因雨延期)		自治里(因雨延期)	
8月26日	三	文化里		龍慈里(因雨延期)	
8月27日	四	成功里(取消改期)			
8月28日	五	明德里			華愛里(水)
8月29日	六	復華里	中山里		龍東里
8月31日	一	德義里	普義里		莊敬里
9月1日	二	忠義里		龍慈里(因雨延期)	
9月2日	三	過嶺里(水)			松嶺里
9月3日	四	龍安里	後寮里		永福里(水)
9月4日	五	內厝里(水)		水尾里(水)(因雨延期)	
9月5日	六	內定里			內定里
9月7日	一	健行里	中榮里	龍平里	福德里
9月8日	二	普仁里	中建里		三民里(水)
9月9日	三	仁祥里(水)	忠福里	中堅里	普強里
9月10日	四	信義里			華勛里
9月11日	五	芝芭里(水)		復興里	興華里

9月12日	六	山東里(水)	自治里	龍慈里	山東里
9月14日	一	普慶里(水)		興仁里(水)	內壠里
9月15日	二	月眉里(水)			
9月16日	三			永興里	
9月17日	四				
9月18日	五				
9月19日	六	仁和里			
9月28日	一	仁義里		青埔里(青園、青航)	

※備註:以上行程皆為暫定，施作日期依天候狀況及實際情況調整。