

桃園市115年度病媒防治戶外噴藥行程表

第二次

行政區：平鎮區

115.09.07

日期		里別(上午)		里別(下午)		
8月31日	一	龍恩里		忠貞里		
9月1日	二	平南里		龍興里(因雨延期)		
9月2日	三	新榮里		新英里		
9月3日	四	復旦里		東安里(因雨延期)		
9月4日	五	莊敬里		中正里(因雨延期)		
9月5日	六			山峰里		
9月6日	日					
9月7日	一	湧光里		湧光里		
9月8日	二	高雙里		高雙里		
9月9日	三	北富里		平安里		
9月10日	四	建安里		建安里		
9月11日	五	東勢里		東勢里		
9月12日	六					
9月13日	日					
9月14日	一	平興里		貿易里		
9月15日	二	新勢里		北貴里		
9月16日	三	金星里		宋屋里		
9月17日	四	湧豐里		湧安里		
9月18日	五	雙連里		雙連里		
9月19日	六	福林里		福林里		
9月20日	日					
9月21日	一	廣興里		北勢里		

9月22日	二	義民里		義興里		
9月23日	三	鎮興里		鎮興里		
9月24日	四	新安里		北安里		
9月25日	五					
9月26日	六	平鎮里		平鎮里		
9月27日	日					
9月28日	一					
9月29日	二	廣達里		東社里		
9月30日	三	南勢里		南勢里		
10月1日	四	復興里		新富里		
10月2日	五	北興里	廣仁里			
10月3日	六					
10月4日	日					
10月5日	一	北華里		新貴里		
10月6日	二	金陵里		華安里		
10月7日	三					
10月8日	四					
10月9日	五					
10月10日	六					
10月11日	日					

※備註:以上行程皆為暫定，施作日期依天候狀況及實際情況調整。

