

桃園市115年度病媒防治戶外噴藥行程表

第一次

行政區： 桃園區

115.05.08

日期		里別(上午)				
4/1	三	大有里(雨延期改)	三民里(雨延期改)		大業里	東山里
4/2	四	會稽里	成功里		寶安里	民生里
4/3	五					
4/4	六					
4/5	日					
4/6	一					
4/7	二	中山里(雨延期)	明德里(雨延期)	福元里(雨延期)		長美里(雨延期)
4/8	三	大興里(雨延期)			中興里(雨延期)	
4/9	四	汴洲里			汴洲里	
4/10	五	檜樂里			三元里	
4/11	六					
4/12	日					
4/13	一	南埔里	西湖里		寶山里	寶民里
4/14	二	青溪里			青溪里	
4/15	三	忠義里			中原里	
4/16	四	同安里			同安里	
4/17	五	春日里			龍安里	
4/18	六					
4/19	日					

4/20	一	大豐里	福安里		永興里	自強里
4/21	二	同德里	東門里		大林里	
4/22	三	大有里	三民里		中埔里	
4/23	四	中聖里	西埔里		中泰里	西埔里
4/24	五	中平里(雨延期)	龍祥里(雨延期)		中路由(雨延期)	龍岡里(雨延期)
4/27	一	西門里	中寧里		文明里	中和里
4/28	二	東埔里			慈文里	
4/29	三	大樹里			雲林里	
4/30	四	泰山里(雨延期)			豐林里(雨延期)5/28	
5/1	五					
5/2	六					
5/3	日					
5/4	一	武陵里	文化里		長安里	南華里、北門里
5/5	二	瑞慶里(雨延期)			長德里	
5/6	三	建國里(雨延期)			萬壽里	
5/7	四	中德里			寶慶里	
5/8	五	中成里(雨延期)			信光里(雨延期)	龍岡里(雨延期)
5/9	六					
5/10	日					
5/11	一	玉山里			南門里	
5/12	二	新埔里			經國里	
5/13	三	中信里			龍鳳里	

5/14	四	光興里	福林里		光興里	福林里
5/15	五					
5/16	六					
5/17	日					
5/18	一	永安里			朝陽里	文昌里
5/19	二	龍山里			中興里	
5/20	三	中山里			福元里	
5/21	四					
5/22	五	龍壽里			長美里	瑞慶里
5/23	六					
5/24	日					
5/25	一	中正里			文中里	
5/27	三	建國里	中成里		中成里	龍岡里
5/28	四	中平里	泰山里		豐林里	信光里
6/1	一	莊敬里	北埔里		龍祥里	中路里
6/3	三	大興里	明德里			
※備註：以上行程皆為暫定，施作日期依天候狀況及實際情況調整。						