

桃園市115年度病媒防治戶外噴藥行程表

第二次

行政區： 龜山區

115.08.28

日期		里別(上午)			里別(下午)		
8月22日	六	嶺頂里			嶺頂里		
8月25日	二	兔坑里(因雨延期)			兔坑里(因雨延期)		
8月28日	五	新嶺里			新嶺里		
8月29日	六	福源里			福源里		
9月1日	二	長樂里	文桃里		長樂里	文桃里	
9月3日	四	文青里	文藝里		文青里	文藝里	
9月4日	五	迴龍里	龍華里		迴龍里	龍華里	
9月5日	六	龍壽里			龍壽里		
9月8日	二	樂善里	文樂里		樂善里	文樂里	
9月10日	四	公西里			公西里		
9月11日	五	長庚里			長庚里		
9月12日	六	舊路里			舊路里		
9月14日	一	楓樹里			楓樹里		
9月15日	二	文化里	大湖里		文化里	大湖里	
9月16日	三	大華里			大華里		
9月17日	四	大同里			大同里		
9月17日	四	南上里	南美里		南上里	南美里	
9月18日	五	精忠里	楓福里	大坑里	精忠里	楓福里	大坑里

9月19日	六	大崗里	山德里	山福里	大崗里	山德里	山福里
9月22日	二	中興里	幸福里		中興里	幸福里	
9月24日	四	山頂里			山頂里		
9月28日	一	新路里			新路里		
9月29日	二	龜山里			龜山里		
10月1日	四	新興里	陸光里		新興里		

※備註:以上行程皆為暫定，施作日期依天候狀況及實際情況調整。