

桃園市115年度病媒防治戶外噴藥行程表

第一次

行政區：大溪區

115.05.29

日期		里別(上午)	里別(下午)
5月3日	日	仁美里	仁美里
5月4日	一	新峰里(雨延期)	福安里(雨延期)
5月5日	二	仁愛里(雨延期)	仁愛里(雨延期)
5月6日	三	瑞源里	瑞源里
5月7日	四	瑞源里	瑞源里
5月8日	五	南興里(雨延期)	南興里(雨延期)
5月9日	六	南興里(雨延期)	南興里(雨延期)
5月11日	一	福安里(雨延期)	仁義里(雨延期)
5月12日	二	永福里(雨延期)	永福里(雨延期)
5月16日	六	員林里	三元里
5月18日	一	仁文里	仁文里
5月19日	二	田心里	光明里
5月20日	三	一心里	一心里
5月21日	四	僑愛里	僑愛里
5月22日	五	仁善里	仁善里
5月23日	六		
5月25日	一	復興里	興和里
5月26日	二	義和里	
5月27日	三	月眉里	福仁里
5月28日	四	美華里	美華里
5月29日	五	康安里	康安里
5月30日	六	仁和里	仁和里
5月31日	日	仁文里	仁文里
6月1日	一	瑞興里	瑞興里
6月2日	二	瑞興里	瑞興里
6月3日	三	一德里	一德里
6月4日	四		中新里
6月5日	五	仁愛里	仁愛里
6月8日	一	仁武里	新峰里
6月9日	二	南興里	南興里
6月10日	三	南興里	南興里
6月11日	四	一德里	一德里
6月12日	五	福安里	仁義里
6月13日	六	永福里	永福里

※備註：以上行程皆為暫定，施作日期依天候狀況及實際情況調整。