

檔 號：

保存年限：

桃園市政府 公告

發文日期：中華民國113年2月19日
發文字號：府地權字第11300383201號
附件：現況照片



主旨：本府辦理「桃園市中壢殯葬園區開發用地取得」徵收土地後
續使用情形，公告周知。

依據：徵收土地使用情形列管作業注意事項第4點。

公告事項：

- 一、徵收計畫名稱：桃園市中壢殯葬園區開發用地取得。
- 二、核准徵收日期及文號：內政部108年11月8日台內地字第1080266244號函。
- 三、公告徵收日期文號及公告期間：本府108年11月13日府地權字第10802873401號公告，公告期間自108年11月14日起至108年12月13日止。
- 四、通知發價日期及文號：本府108年11月13日府地權字第10802873403號函，通知於108年12月25日辦理發價。
- 五、計畫書所載計畫進度：預定109年11月開工，111年12月完工。
- 六、實際開工日期：已開工（112年8月10日）。
- 七、計畫進度：原定進度100%，實際進度16.28%。
- 八、土地使用情形概述：主體工程施工中一主建物已完成筏基礎梁混凝土澆置，停車場區域整地中。
- 九、現況照片：如附件。
- 十、徵收計畫使用情形查詢網址：內政部地政司土地徵收管理系統（<https://lems.moi.gov.tw/lems/>）。

市長張善政

桃園市中壢殯葬園區開發用地取得 現況照片



主建物筏基地梁模板拆除中



主建物已完成筏基地梁混凝土澆置



主建物已完成筏基地梁混凝土澆置