

檔 號：

保存年限：

## 桃園市政府 公告

發文日期：中華民國111年3月15日  
發文字號：府地權字第11100642361號  
附件：如公告事項九



主旨：本府（改制前桃園縣政府）辦理「促進民間參與桃園縣中壢地區污水下水道系統建設之興建、營運、移轉〈BOT〉計畫-中壢水資源回收中心工程」徵收土地後續使用情形，公告周知。

依據：內政部訂定徵收土地使用情形列管作業注意事項。

公告事項：

- 一、徵收計畫名稱：「促進民間參與桃園縣中壢地區污水下水道系統建設之興建、營運、移轉〈BOT〉計畫-中壢水資源回收中心工程」。
- 二、核准徵收日期及文號：內政部97年10月16日台內地字第0970170133號函。
- 三、公告徵收日期文號及公告期間：改制前桃園縣政府97年10月20日府地徵字第09703487451號公告，公告期間自97年10月22日起至97年11月21日止。
- 四、通知發價日期及文號：改制前桃園縣政府97年10月20日府地徵字第09703487453號函，通知於97年11月28日辦理發價。
- 五、計畫書所載計畫進度：預定98年7月開工，102年7月完工。
- 六、實際開工日期：已開工（110年9月18日）。
- 七、計畫進度：原定進度100%，實際進度22.78%。
- 八、土地使用情形概述：

(一)中壢水資源回收中心第一期工程業於110年9月18日開工，  
並預計於112年9月完工。

(二) 目前施作情形：

1、進抽站第1升層鋼筋綁紮、模板組立。

2、生物池第1升層鋼筋綁紮。

3、管理中心1樓樓版及版下樑鋼筋綁紮、模板組立。

九、現況照片：如附件。

十、徵收計畫使用情形查詢網址：內政部地政司土地徵收管理系統 (<https://lems.moi.gov.tw/lems/>)。

市長鄭文燦





促進民間參與桃園市中壢地區污水下水道系統建設之興建、營運、移轉(BOT)計畫  
水資源回收中心工程一現況照片

