

檔 號：


保存年限：

## 桃園市政府 公告

發文日期：中華民國112年6月6日

發文字號：府地權字第11201547311號

附件：如公告事項九



主旨：本府（改制前桃園縣政府）辦理「促進民間參與桃園縣中壢地區污水下水道系統建設之興建、營運、移轉〈BOT〉計畫-中壢水資源回收中心工程」徵收土地後續使用情形，公告周知。

依據：內政部訂定徵收土地使用情形列管作業注意事項。

公告事項：

- 一、徵收計畫名稱：「促進民間參與桃園縣中壢地區污水下水道系統建設之興建、營運、移轉〈BOT〉計畫-中壢水資源回收中心工程」。
- 二、核准徵收日期及文號：內政部97年10月16日台內地字第0970170133號函。
- 三、公告徵收日期文號及公告期間：改制前桃園縣政府97年10月20日府地徵字第09703487451號公告，公告期間自97年10月22日起至97年11月21日止。
- 四、通知發價日期及文號：改制前桃園縣政府97年10月20日府地徵字第09703487453號函，通知於97年11月28日辦理發價。
- 五、計畫書所載計畫進度：預定98年7月開工，102年7月完工。
- 六、實際開工日期：已開工（110年9月18日）。
- 七、計畫進度：原定進度100%，實際進度71.25%。
- 八、土地使用情形概述：
  - （一）中壢水資源回收中心第一期工程業於110年9月18日開工，並預計於112年9月完工。
  - （二）目前施作情形：

- 1、二沉池管廊二升澆置。
  - 2、進流抽水站1F1升牆柱鋼筋、模板。
  - 3、生物池水道(3道)二升模板組立、水道第4道一升模板。
  - 4、初沉池一升管廊模板。
  - 5、電氣機房1升層鋼筋加工。
  - 6、維修機房內牆噴漿、平頂、外牆抵石。
  - 7、污泥機房1-4 LINE施工架搭架。
  - 8、管理中心及里民活動中心平頂油漆。
- 九、現況照片：如附件。
- 十、徵收計畫使用情形查詢網址：內政部地政司土地徵收管理系統 (<https://lems.moi.gov.tw/lems/>)。

市長張善政

促進民間參與桃園市中壢地區污水下水道系統建設之興建、營運、移轉(BOT)計畫  
水資源回收中心工程一現況照片

