

108年6月份查核案件分級管制情形一覽表

編號	序號	工程名稱	主辦單位	發包預算(千元)	契約金額	設計單位	監造單位	承造廠商	專案管理	查核日期	通知方	評分	廠商扣	監造扣	PCM扣	管制	備註
108058	1	「塔寮坑溪龍校街無名橋改建工程」先行施作新增便橋工程	桃園市龜山區公所	3,093	3,040	世合工程技術顧問股份有限公司	世合工程技術顧問股份有限公司	尚谷造有限公司		108.06.11	不預先	81					查核
108059	2	蘆竹區光明市民活動中心新建工程	桃園市蘆竹區公所	31,744	31,000	吳坤曜建築師事務所	吳坤曜建築師事務所	富石營造有限公司		108.06.12	不預先	79	2	2			查核
108060	3	107年度水資源保育計畫-桃園市大溪區義和里排水改善工程	桃園市大溪區公所	9,064	7,936	某園工程顧問有限公司	某園工程顧問有限公司	國在營造有限公司		108.06.13	不預先	78	1	1			查核
108061	4	大園區橫山書法公園暨書法藝術館興建工程	桃園市政府新建工程處	171,877	168,000	潘天壹建築師事務所	潘天壹建築師事務所	志偉營造股份有限公司		108.06.14	不預先	79	3	3			查核
108062	5	外社國小附設幼兒園重建工程	桃園市蘆竹區外社國民小學	35,236	34,880	周錫延建築師事務所	周錫延建築師事務所	唯峰營造股份有限公司		108.06.17	不預先	76	5	6			查核
108063	6	新屋區婦幼館整修工程	桃園市新屋區公所	13,264	11,672	康永忠建築師事務所	康永忠建築師事務所	明偉營造有限公司		108.06.18	不預先	76	2	2			查核
108064	7	「綠驛草妍道-蘆竹區山外路休憩環境營造計畫工程」	桃園市政府工務局養護工程處	76,110	76,000	和建工程顧問股份有限公司	和建工程顧問股份有限公司	富石營造有限公司		108.06.19	不預先	82					查核
108065	8	桃園市觀音區衛生所附設居家護理所廳舍耐震補強及修繕工程	桃園市觀音區衛生所	8,650	8,468	陳建廷建築師事務所	陳建廷建築師事務所	橙毅營造有限公司		108.06.20	不預先	78	5	4			查核
108066	9	107-108年度桃園市騎樓整平工程(開口契約)	桃園市政府工務局養護工程處	26,285	21,310	柳輝洲建築師事務所	柳輝洲建築師事務所	圓利營造股份有限公司		108.06.21	不預先	85					查核
108067	10	八德區新生路(龍宮路33巷至龍南路)人行道改善工程	桃園市八德區公所	6,858	5,820	上捷工程顧問有限公司	上捷工程顧問有限公司	泰普營造有限公司		108.06.24	不預先	80					查核
108068	11	福元公園新建工程	桃園市桃園區公所	29,521	23,460	鉅揚工程顧問股份有限公司	鉅揚工程顧問股份有限公司	建揚營造工程有限公司		108.06.25	不預先	85					查核
108069	12	桃園市八德區二號基地(豐田段1428地號)新建公營住宅工程	桃園市政府住宅發展處	1,092,877	1,092,800	吳昌成建築師事務所	吳昌成建築師事務所	國記營造股份有限公司 新記機電股份有限公司		108.06.25	不預先	77	12	12			查核
108070	13	桃園市中壢區環中東路大牛欄分渠14A滯洪池工	桃園市政府水務局	144,389	144,350	萬鼎工程服務股份有限公司	萬鼎工程服務股份有限公司	富石營造有限公司		108.06.26	不預先	80	2	2			查核
108071	14	桃園市南崁溪經國二號橋上游至大檜溪橋下游護岸整建暨水域營造(含休憩廊道串連)	桃園市政府水務局	184,147	184,000	株式會社象設計集團	邑蓆工程顧問有限公司	安倉營造股份有限公司		108.06.26	不預先	85					查核
108072	15	108年度市管區域排水中壢區月桃溪(內厝段1839-1地號)整	桃園市政府水務局	14,093	10,740	邑蓆工程顧問有限公司	邑蓆工程顧問有限公司	久旺營造股份有限公司		108.06.27	不預先	80					查核
108073	16	北景雲計畫(八德國民運動中心、大湳消防分隊、市民活動中心暨公托日照中心)統包工程	桃園市政府新建工程處	1,055,340	1,055,330	石昭永建築師事務所	喻台生建築師事務所	瑞助營造股份有限公司、正龍工程股份有限公司、石昭永建築師事務所	喻台生建築師事務所	108.06.28	不預先	77	9	9	1		查核