

109年7月份查核案件分級管制情形一覽表

編號	序號	工程名稱	主辦單位	發包預算(千元)	契約金額	設計單位	監造單位	承造廠商	專案管理	查核日期	通知方式	評分	廠商扣點	監造扣點	PCM扣點	管制	備註
109076	1	108年度新建廚房及周邊工程	桃園市楊梅區大同國民小學	9,034	8,550	陳文有建築師事務所	陳文有建築師事務所	緯城工程有限公司		109.07.07	不預先	77	5	4		●	查核
109077	2	109學年度新設非營利幼兒園建築物整修工程	桃園市立凌雲國民中學	8,936	7,780	大筆建築師事務所	大筆建築師事務所	藝成室內裝修設計有限公司		109.07.08	不預先	79				●	查核
109078	3	桃園市多功能藝文特區既有污水管線修復工程	桃園市政府水務局	61,478	58,200	睿泰工程顧問有限公司	睿泰工程顧問有限公司	仁德工程有限公司		109.07.09	不預先	83				●	查核
109079	4	楊梅污水下水道系統第一期分支管線及用戶接管工程-用戶接管工程第	桃園市政府水務局	199,850	169,000	中泐工程顧問股份有限公司	中泐工程顧問股份有限公司	龍井營造有限公司		109.07.14	不預先	81				●	查核
109080	5	新屋區轄內109年度道路附屬設施修復工程(開口合約)	桃園市新屋區公所	3,126	2,970	桃園市新屋區公所	西維工程顧問有限公司	全環營造有限公司		109.07.15	不預先	80				●	查核
109081	6	桃園流行音樂露天劇場新建工程	桃園市政府新建工程處	569,419	569,393	劉培森建築師事務所	劉培森建築師事務所	華邦營造有限公司		109.07.16	不預先	78	2	2		●	查核
109082	7	109年度桃園市八德區大湳分區道路養護招標單價工程(開	桃園市八德區公所	20,294	16,080	桃園市八德區公所	盛禹工程顧問有限公司	承祥營造工程有限公司		109.07.17	不預先	81				●	查核
109083	8	延平路延伸至和平路道路新闢工程(第一期橋梁段)	桃園市政府新建工程處	125,901	125,781	和建工程顧問股份有限公司	中棧工程顧問股份有限公司	麒瑞營造股份有限公司		109.07.20	不預先	81				●	查核
109084	9	109年度桃園區雨水下水道及其他排水結構修繕、補強、孔蓋更新、調查及清疏改善工程(開口契	桃園市桃園區公所	16,500	14,000	桃園市桃園區公所	聯安工程顧問有限公司	百匯營造股份有限公司		109.07.21	不預先	79	1	2		●	查核
109085	10	歷史建築大溪林宅梅鶴山莊第二、三期修復工程	桃園市政府文化局	64,102	64,100	承熙建築師事務所	承熙建築師事務所	文利營造有限公司		109.07.23	不預先	80		2		●	查核
109086	11	108年度路面修補單價發包工程-109年增購	桃園市大園區公所	23,178	19,757	道祿工程顧問有限公司	道祿工程顧問有限公司	鼎昇營造有限公司		109.07.24	不預先	79				●	查核
109087	12	蘆竹區109年度道路歲修及路面坑洞機動養護工程(開口契	桃園市蘆竹區公所	45,166	39,250	萇園工程顧問有限公司	萇園工程顧問有限公司	宏盛營造有限公司		109.07.27	不預先	81				●	查核
109088	13	109年度路外停車場鋪面改善及緊急維護等相關工程(開口	桃園市政府交通局	23,704	16,200	康永忠建築師事務所	康永忠建築師事務所	福呈營造股份有限公司		109.07.29	不預先	80				●	查核
109089	14	桃園市立綜合體育館屋頂薄膜結構修繕統包工程	桃園市政府工務局	345,000	345,000	陳信樟建築師事務所	台聯工程顧問股份有限公司、李甫峰建築師事務所	榮金營造工程股份有限公司、陳信樟建築師事務所、綠林興業有限公司	台聯工程顧問股份有限公司	109.07.30	預先	86				●	查核