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第 092601章 輕鋼架隔間牆-濕式工程抽查(驗)程序及標準 
開始

材料設備
表單確認

詳材料設備品質抽驗

紀錄表
詳材料設備品質抽驗紀錄表

1.器具：器具安裝及補強方式

2.維修口：維修口位置及作法

3.牆面門窗：牆面門窗開口補

強、收邊處理

備註
@檢驗停留點
#安衛查驗點
 選擇性依照工程需求
判斷是否需要

管理項目

抽查標準

@檢驗
停留點

合格

否(檢查符
合再施工)

@檢驗
停留點

合格

表面整理

@1.器具

@2.維修口

@3.牆面門窗

否(1.清理乾淨
2.重補強處理)

施工圖套繪

@1.表面清潔度

@2.表面平整度

1.表面清潔度：施工面應清潔，

去除污物、雜物、油脂等。

2.表面平整度：表面平整無尖銳

突出物。

表單

施工抽查紀
錄表

施工抽查
紀錄表

@檢驗
停留點

合格

否(重新安排)

A

材料設備品質
抽驗紀錄表

放樣@1.基準墨線
依施工圖，將輕隔間位置以墨線

彈放出；放樣包括牆線、門框、

開口、設備、出線盒位置等。

施工抽查
紀錄表

@檢驗
停留點

合格

否(重新放樣)

材料設備資料
送審與進場

材料設備
資料抽驗

詳監造計畫第五章材料設備

抽驗程序及標準

詳材料設備品質管理標準表
材料設備品質
抽驗紀錄表

材料設備送
審管制總表

材料設備檢驗與進場
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固定上下橫
槽

1.釘點間距：每支橫槽自端點

5cm處固定第一支擊釘，釘點間

距為50~60cm，固定點應左右錯

開約1~2cm。

@檢驗
停留點

否(重新擊釘)

合格

A

施工抽查紀
錄表/相片

表單備註
@檢驗停留點
#安衛查驗點
 選擇性依照工程
需求判斷是否需要

管理項目

抽查標準

止水墩
1. 設置：需要用水之隔間(如浴

廁等)應設立止水墩
@1. 設置

@檢驗
停留點

否(重做/

重調整)

安裝立柱

@1.立柱間距

@2.立柱續接

@3.沖孔

1.立柱間距：

• 立柱頂端應與上橫槽間距

>10mm。

• 立柱間距以20~24cm為宜，且

不得大於30cm；C型間柱開

口朝向同一側，最末支反

向。

2.立柱續接：重疊長度不得小於

40cm，兩端以平頭螺絲固結之。

3.沖孔：沖孔水平位置應一致；

沖孔如須擴大，其直徑不得超過

立柱斷面的3/4，間隔應在20cm

以上。

@檢驗
停留點

否(重做/

重調整)

B

合格

合格

#安衛
查驗點

合格

否(修正改善)

1.詳分項工程施工計畫內「分項作

業安全衛生管理與設施設置計畫」

之職安自動檢查表。

2.施工前1次

準備作業安
全抽查紀錄
表、職安自
動檢查表

@1.釘點間距

施工抽查紀
錄表/相片

施工抽查紀
錄表/相片

施工前置作業

1.安全衛生教育訓練

2.每月定期召開協議組織會議(負責

人及作業主管)

3.每月工地安衛大會(全體施工人員)

4.每月施工前-勤前教育或工具箱會

議

5.每日施工中-巡視紀錄、定時聯合

巡視

6. 每日施工後-收工會議

安全衛生管
理事項檢查
暨安全抽查
紀錄表
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否
(2.補開孔後灌漿
3.重補強處理
4.清理乾淨
5.不得施工)

合格

合格

否(重做/

重調整)

否(重加壓充填、
重貼纖維帶)

雙面板材料
安裝(濕式隔
間牆灌裝)

1.灌注次數

@2.灌漿孔開設

@3.牆內灌漿

@4.板面拭淨

@5.板面保養

1.灌注次數：輕隔間高度 3.5m
者，應分成上下兩階段灌注輕質
混凝土；輕隔間高度>3.5m者，
除經工務所同意，應分成三次灌
注輕質混凝土。

2.灌漿孔開設：距離地面120cm
高度，每兩支立柱間開1灌漿
孔。

3.牆內灌漿：灌注時，以平頭橡
膠槌輕敲板面搗實，防止蜂窩現
象。

4.板面拭淨：應將灌漿孔、板片
接縫處抹平並用濕海綿拭去殘
料，避免漿液垂流料因乾凝而不
易刮除。

5.板面保養：灌漿後至少應隔7日
以上，才可進行板面裝飾作業。

@檢驗
停留點

B

接縫處理

@1.板片縫隙填崁

@2.板材接縫

@3.板材與結構體接縫

@4.板片縫隙貼纖維帶

1.板片縫隙填崁：板片接縫間，
應以AB膠將縫隙完全填平。

2.板材接縫：施工中封板板縫錯
開不連續，表面貼磚與輕隔間板
材應對縫，板材接縫處不得與門
框連續，階梯型方式施作(菜刀
柄型封版)

3.板材與結構體接縫：結構體接
縫處應選擇防裂網或切開與結構
分離方式處理。

4.板片縫隙貼纖維帶：AB膠將縫
隙填補略凹後，靜待24小時，再
批土鋪上補縫纖維網帶，寬度在
5~7cm之間。

C

備註
@檢驗停留點
#安衛查驗點
 選擇性依照工程
需求判斷是否需要

管理項目

表單抽查標準

單面板材料
安裝

1.螺絲間距：高度120cm以下，

螺絲間距10cm一支；高度120cm

以上，螺絲間距15cm一支。

2.與結構間距：板片與不同材質

之交接處，應預留5~10mm之間

隙。

3.板間離縫：板片與板片間之離

縫，應在3~5mm之間。

4.距地面距離：距地面10cm。

5.設備開孔：依施工圖。

@1.螺絲間距

@2.與結構間距

@3.板間離縫

@4.距地面距離

@5.設備開孔

施工抽查紀
錄表/相片

@檢驗
停留點

施工抽查紀
錄表/相片

施工抽查紀
錄表/相片

@檢驗
停留點

合格
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否
(1.重加壓充填
2.重補強處理)

否(1.重做
2.修正改善

3.運送剩餘材料
至指定地點)

門框邊處理@1.與門框交接處

1.與門框交接處：輕隔間與門框

交接處的縫隙，應預留

5~10mm，並以矽利康或彈性批

土填崁，避免門框邊產生裂縫。

@檢驗
停留點

否(重加壓充填)

合格

完工

C

表單

備註
@檢驗停留點
#安衛查驗點
 選擇性依照工程
需求判斷是否需要

管理項目

板片批土1.批土範圍
1.批土範圍：批土處應為板片接

縫處及螺絲孔處。

轉角處理(陰
陽角)

施工抽查紀
錄表

@1.陰角

@2.陽角

1.陰角：面板安裝應預留

5~10mm之間隙，再以水性填縫

劑填補之。

2.陽角：轉角處以金屬護角包覆

保護之。

抽查標準

施工抽查紀
錄表/相片

施工抽查紀
錄表/相片

@檢驗
停留點

合格

#安衛查驗點

合格

否(修正
改善)

1.詳分項工程施工計畫內「分項

作業安全衛生管理與設施設置計

畫」之職安自動檢查表。

2.施工中每週至少督導二次

一般性作業
現場安全衛
生抽查紀錄
表、職安自
動檢查表

完成面檢查
與清潔

@1.輕隔間板面檢查

@2.完成面清潔

1.輕隔間板面檢查：

• 無污損、裂縫、變色等現

象。

• 板上凹凸在60cm範圍內之誤

差 3mm

2.完成面清潔：應將廢料清理並

集中於指定位置。

施工抽查紀
錄表/相片

@檢驗
停留點

合格
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