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第 095811章 天花板-暗架工程抽查(驗)程序及標準 

開始

材料表單確
認

@樣品

樣品：施工前承包商各類輕型

鋼架天花及鋼料擠型樣品及其

配件，應依其實際產品或製作

約30cm長度或正方之樣品各3

份，且能顯示其質感及顏色

者。送核定，並存工地。

1.水平基準線：依施工圖及設計圖規定

之平頂高度，將水平基準線彈放於四

週牆面及柱面上。

備註
@檢驗停留點
#安衛查驗點
 選擇性依照工程
需求判斷是否需要

管理項目

抽查標準

@檢驗
停留點

合格

否(檢查符
合再施工)

@檢驗
停留點

合格

放樣@1.水平基準線

否(重新放樣)

表單

施工抽查
紀錄表

A

材料設備品質
抽驗紀錄表

1.詳分項工程施工計畫內「分項

作業安全衛生管理與設施設置計

畫」之職安自動檢查表。

2.施工前1次。

準備作業安全抽
查紀錄表、職安
自動檢查表

#安衛

查驗點

合格

否(修正
改善)

施工圖套繪

1.設備開口

2.懸吊位置

3.系統組件

1.設備開口：繪製燈具、維修孔、出風

口之開口補強

2.懸吊位置：支撐架之間距為90公分。

3.系統組件：清楚標示所有系統組件、

定義或顯示所有支撐細節、燈具連接

、側邊側力支撐、隔間支撐、標示容

許施工誤差

施工抽查
紀錄表

施工前置作
業

1.安全衛生教育訓練

2.每月定期召開協議組織會議(負責人及

作業主管)

3.每月工地安衛大會(全體施工人員)

4.每月施工前-勤前教育或工具箱會議

5.每日施工中-巡視紀錄、定時聯合巡視

6. 每日施工後-收工會議

安全衛生管
理事項檢查
暨安全抽查
紀錄表

材料設備資料
送審與進場

材料設備
資料抽驗

詳監造計畫第五章材料設備

抽驗程序及標準

詳材料設備品質管理標準表
材料設備品質
抽驗紀錄表

材料設備送
審管制總表

材料設備檢驗與進場
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否(重做/重調整)

安裝收邊料
@1.收邊條

2.收邊條間距

3.轉角接合處

1.收邊條：以擊釘槍將收邊條固定

於四週牆面之水平基準上。

2.收邊條間距：每支收邊料兩端固

定一點，中間每30cm間距固定一

點。

3.轉角接合處：轉角接合處以45°裁

切密接；直線處採用對接方式，接

合處不得有縫隙擊扭曲變形。

@檢驗
停留點

合格

A

表單備註
@檢驗停留點
#安衛查驗點
 選擇性依照工程
需求判斷是否需要

管理項目

抽查標準

施工抽查
紀錄表/

相片

安裝吊筋
@1.吊筋與牆

面距離

@2.吊筋間距

@3.懸吊長度

@4.懸吊方式

@1.吊筋與牆面距離：吊筋自牆面

5cm開始固定，須調整時，距牆面

不得＞20cm。

@2.吊筋間距：每隔120cm設有直徑

 2.7mm(#12)的鍍鋅鋼線，或每隔

150cm設有直徑 3.4mm(#10)的鍍鋅

鋼線。

@3.懸吊長度：懸吊長度在 3m

時，吊筋建議採三分螺桿。

4.懸吊方式：

4-1.@吊筋在骨架連接處須至少繞3

圈，從垂直方向起算，傾斜度不得

＜1：6（10°）。

4-2.燈具宜固定於天花板或採懸吊加

強，承受燈具、設備之額外荷重，

應獨立設置吊架，不得與平頂吊架

共用成種。

4-3.吊筋不可懸掛於水電空調等管架

上。是否需設置地震隔離縫請詳使

用解說之施工注意事項3.2.4.9節。

@檢驗
停留點

合格

否(重做/重調整)

安裝暗架平

頂之骨架
@1.骨架間距

2.骨架平整度

1.骨架間距：間距每90cm一支，

最大不得超過120cm，並用吊筋

掛住固定。是否需設置地震隔離

縫請詳使用解說之施工注意事項

3.2.4.9節。

2.骨架平整度：支撐架與吊筋固

結前，先檢查支撐架底端平面之

精準度，並做必要之修正及調

整，再鎖緊固定之。

@檢驗
停留點

合格

否(重做/重調整)

B

施工抽查
紀錄表/

相片

施工抽查
紀錄表/

相片
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完工

板材填縫

B

@1.接縫填補情形

1.接縫填補情形：無縫設計之板

材仍需保留2~3mm之縫隙作為

伸縮縫，並填崁AB膠+防裂網+

補土至表面無縫為止。

表單抽查標準

備註
@檢驗停留點
#安衛查驗點
 選擇性依照工程
需求判斷是否需要

管理項目

@檢驗
停留點

合格

否
(重加壓充填)

完成面檢查

與清潔
1.完成面清理

1.完成面清理：所有廢棄材料零

料、剩餘垃圾等，均應運棄於指

定地點，集中貯放及運離工地。

安裝暗架平

頂之板片

@1.螺絲間距

@2.檢修口及燈具基座留設

1.螺絲間距：板片平鋪於暗架下

方，螺絲間距不得超過25cm，鎖

入深度應在2mm以上。

2.檢修口及燈具基座留設：依施

工圖檢查

施工抽查
紀錄表/

相片

@檢驗
停留點

合格

否(重做/重調整)

施工抽查
紀錄表/

相片

#安衛

查驗點

合格

1.詳分項工程施工計畫內「分項

作業安全衛生管理與設施設置

計畫」之職安自動檢查表。

2.施工中每週至少督導二次

一般性作業現
場安全衛生抽
查紀錄表、職
安自動檢查表

否(修正
改善)

施工抽查
紀錄表
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