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第 03050章 混凝土基本材料及施工一般要求品質管理標準表 

施工流程 管理項目 管理標準 檢查時機 檢查方法 檢查頻率 不合格之處理 管理紀錄 備註 

施

工

前 

混凝土澆

置前檢查 

鋼筋、模板

組立檢查 
依契約圖說檢查 不定期 目視 每次澆置 檢查符合再施工 自主檢查表  

澆置範圍、

數量及順序 

應確認澆置計畫規劃之範圍、

數量及順序。 
不定期 目視 每次澆置 檢查符合再施工 自主檢查表  

壓送車、作

業員及震動

棒配置 

確認澆置計畫人機是否足夠配

置已妥當。 
不定期 目視 每次澆置 

機具設備人員備齊

再施工 
自主檢查表  

材料確認 

拌和至到場

卸料時間控

制 

澆置完成≦90 分鐘。 不定期 
紀錄出場至卸

料時間 
每車 退貨 自主檢查表  

出貨單檢查 

設計強度依圖說，坍度值依契

約圖說規定或配比設計坍度填

入本欄。 

＊澆置前 單據檢視 每車 退貨 自主檢查表  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

澆置前檢

測 

坍度試驗 
坍度值查契約圖說規定填入本

欄。 
＊澆置前 

試驗方法依 C

NS1232 

每 100m3至

少一次 
退貨 自主檢查表 

照片 

3050.01 

溫度檢測 混凝土溫度：13°C～32°C。 ＊澆置前 溫度計 
每 100m3至

少一次 
退貨 自主檢查表  

氯離子含量

檢測 
CNS3090規定≦0.15kg/m3。 ＊澆置前 氯離子檢測儀 

每 100m3至

少一次 
退貨 自主檢查表 

照片 

3050.02 

混凝土圓柱

試體製作 

每100m3製作一組試體__個，

不足100m3部分需再製作一組

試體。 

＊澆置前 計算數量製作 
每 100m3 至

少一組 
改正 自主檢查表 

照片 

3050.03 

 

 
澆置位置之

清理 
澆置之模板面清潔。 ＊澆置前 目視 一次 立即改善 自主檢查表 

照片 

3050.04 
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施工流程 管理項目 管理標準 檢查時機 檢查方法 檢查頻率 不合格之處理 管理紀錄 備註 

施

工

中 

 

 

 

 

 

澆置中品

質控制 

上下層澆置

間隔時間 
澆置間隔時間應≦45 min。 ＊澆置前 目視 一次 

檢討混凝土供料時

程，加強時間控

制，檢查有無冷縫

產生 

自主檢查表 
照片 

3050.05 

澆置動線順

序 
依混凝土送審計畫書位置。 不定期 目視 

每澆置單元

至少一次 
按照送審動線澆置 自主檢查表  

澆置高度之

設定 
澆置至控制點記號。 不定期 目視 

每澆置單元

至少一個控

制點 

澆置至預定高程 自主檢查表  

振動器之準

備及使用 

澆置15分鐘內振動，垂直插入

前層深度__cm，間隔__cm，時

間__秒。 

不定期 目視 
每澆置單元

至少一次 
確實加強搗實作業 自主檢查表  

施

工

後 

養護 

保持水份 以濕治法或液膜養護劑養護。 澆置後 目視 
每日至少二

次 
立即改善 自主檢查表  

荷載狀況 
澆置後 24【】小時內禁止材

料及物品荷載。 
澆置後 目視 

每日至少一

次 

增加警告標誌，並

派員管制 
自主檢查表  

拆模 
拆模及表面

檢查 

平順無蜂巢、無冷縫、無表面

龜裂等現象。 
澆置後 目視 每次拆模後 

輕微以同配比修

補，嚴重應提報改

善方案辦理改善 

自主檢查表  

＊為檢驗停留點 
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照片 3050.01 照片 3050.02 

  

照片 3050.03 照片 3050.04 
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照片 3050.05  

 


