桃園市政府標準作業流程說明
公共工程估驗計價
1.契約自開工日起，施工承攬廠商依契約規定辦理之估驗，除契約另有規定者外，應於辦理期程前7天準備該期所須之工程估驗計價等文件。


  估驗以完成施工者為限，如契約另有規定其半成品或進場材料得以估驗計價者，從其規定。





2.施工承攬廠商應依契約規定按期提出工程估驗之申請，並依契約規定及個案實際需求提出下列文件報請監造單位審查： 


･ 工程估驗計價單封面(府)工-A00-010-表01V3。


･ 各期估驗情形一覽表(府)工-A00-010-表02V3。


･ 估驗請款計價單(府)工-A00-010-表03V4。


･ 請款明細表(總表)(府)工-A00-010-表04V3。


･ 請款明細表(正本)(府)工-A00-010-表05V3。


･ 工程數量計算表(府)工-A00-010-表06V3。


･ 工程施工進度報告表(府)工-A00-010-表07V3。


･ 工程施工隱蔽部分照片(施工前、中、後)(府)工-A00-010-表08V3。 


･ 工程物價指數調整計算表(府)工-A00-010-表09V3。


･ 工程查驗紀錄表(府)工-A00-010-表10V3。





3.監造單位須審查工程估驗標準作業程序自主檢查表內所述文件是否正確齊備。


3-1對於缺漏文件或需補正事項除契約另有規定外，以ㄧ次告知原則立即通知施工廠商於次日補正。 估驗文件為「不符合」監造單位須註明原因理由及依據，以ㄧ次告知原則書面告知施工廠商，及明列補正修正事項，並副知工程主辦機關(單位)。





4.除契約另有規定者，另監造單位估驗文件審查結果若為「符合」，工程主辦機關(單位)得辦理查驗，並填具工程查驗紀錄表（府）工-A00-010-表10 V3。





5.施工廠商之工程估驗計價作業，經提送監造單位審查至主辦機關(單位)核定之期限，依該契約規定辦理。





6.工程主辦機關(單位)承辦人員依工程估驗標準作業程序自主檢查表覆核估驗文件簽章。並擬簽核撥付估驗請款金額。 


･工程估驗標準作業程序自主檢查表。(府)工-A00-010-自主檢查表01V4。 


･簽核撥付估驗請款金額。(府)工-A00-010-簽01V3。 
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施工承攬廠商提送工程
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監造單位審查估驗文件





4.是否經


工程主辦機關(單位)核定





5





.





通知施工承攬廠商開立發票
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計價付款
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