

申請日期：中華民國 年 月 日

第 頁，共 頁

工程案號：

工程名稱：

樹木基本資料	樹種名稱：	樹木數量：	株
	樹體平均規格：H=()M·W=()M·米徑φ=()M，樹齡約()年		
	位置地址：		
	所有權人：	保護限制： <input type="checkbox"/> 受保護樹木· <input type="checkbox"/> 非受保護樹木	
	樹木狀態： <input type="checkbox"/> 整體呈現健康旺盛· <input type="checkbox"/> 無腐朽傷口· <input type="checkbox"/> 一般正常狀態· <input type="checkbox"/> 有不正常枝葉黃化· <input type="checkbox"/> 主幹腐朽()處· <input type="checkbox"/> 主枝腐朽()處· <input type="checkbox"/> 次主枝腐朽()處· <input type="checkbox"/> 分枝腐朽()處· <input type="checkbox"/> 小枝腐朽()處· <input type="checkbox"/> 根盤部腐朽()處· <input type="checkbox"/> 切鋸傷口()處/大小(x)CM· <input type="checkbox"/> 孔洞()處/(x)CM· <input type="checkbox"/> 其他不良狀態自述：		
樹木移植申請事項 (每一種樹木填寫一份)	申請移植單位：		
	申請人姓名：	連絡電話：	
	E-mail：		
	執行移植單位：		
	單位負責人姓名：	連絡電話：	
	E-mail：		
	工地負責人姓名：	連絡電話：	
	申請移植原因：		
	申請移植類別： <input type="checkbox"/> 1、基地內移植。 <input type="checkbox"/> 2、基地外移植。		
	申請移植作業期間：自 年 月 日~ 年 月 日，約需()個工作天。 <input type="checkbox"/> 1、落葉性(針葉及闊葉)植物，宜擇「休眠期間」：即落葉後到萌芽前的時期。 <input type="checkbox"/> 2、常綠性針葉植物，宜擇「休眠期間」：即冬季寒流冷鋒過境後的時期。 <input type="checkbox"/> 3、常綠性闊葉植物，萌芽期長者：於「生長旺季」即「萌芽期間內」皆宜。 <input type="checkbox"/> 4、常綠性闊葉植物，萌芽期短者：於「生長旺季」即「萌芽前一個月期間」最佳。		
	申請移植要項： <input type="checkbox"/> 1、配合移植「作業適期」採用直接斷根隨即進行移植作業。 <input type="checkbox"/> 2、先進行「環狀剝皮法」斷根()次，並於()個月後進行移植。 <input type="checkbox"/> 3、先進行「直接切根法」斷根()次，並於()個月後進行移植。 <input type="checkbox"/> 4、以上第一次斷根後，將於()個月後進行第二次斷根。 <input type="checkbox"/> 5、移植前進行「補償修剪」方式為： <input type="checkbox"/> 強剪、 <input type="checkbox"/> 弱剪。 <input type="checkbox"/> 6、吊搬裝載運送方式： <input type="checkbox"/> 吊搬→ <input type="checkbox"/> 裝載→ <input type="checkbox"/> 運送→ <input type="checkbox"/> 吊搬→定植。 <input type="checkbox"/> 7、移植後是否需要立支架： <input type="checkbox"/> 否、 <input type="checkbox"/> 竹類支架、 <input type="checkbox"/> 鋼索支架。 <input type="checkbox"/> 8、其他移植作業補充自述： <input type="checkbox"/> 有大型傷口需疏芽疏枝，其他：		
	勞工安全衛生管理計畫： <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無：設置警示圍界· <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無：交通管制申請· <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無：設置安全圍籬· <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無：絕緣防護圍界。		
	移植作業機具： <input type="checkbox"/> 挖土機· <input type="checkbox"/> 破碎機· <input type="checkbox"/> 鏟土機· <input type="checkbox"/> 高空作業車· <input type="checkbox"/> 吊卡車· <input type="checkbox"/> 板車· <input type="checkbox"/> 圓鋤· <input type="checkbox"/> 鋤頭· <input type="checkbox"/> 斷根鏟· <input type="checkbox"/> 切根刀· <input type="checkbox"/> 施工架工作台· <input type="checkbox"/> 鋁製A梯· <input type="checkbox"/> 三腳鋁梯· <input type="checkbox"/> 鋁製拉梯· <input type="checkbox"/> 無線對講機· <input type="checkbox"/> 雷射指示光筆· <input type="checkbox"/> 電鏈鋸· <input type="checkbox"/> 高枝鏈鋸· <input type="checkbox"/> 動力修籬機· <input type="checkbox"/> 切枝鋸· <input type="checkbox"/> 修枝剪· <input type="checkbox"/> 剪定鋏· <input type="checkbox"/> 高枝剪· <input type="checkbox"/> 高枝鋸· <input type="checkbox"/> () T.吊帶· <input type="checkbox"/> () T.吊掛鋼索· <input type="checkbox"/> 其它：		
移植計畫圖說：計有()頁。			
審核	(本欄由機關填寫) <input type="checkbox"/> 核准移植· <input type="checkbox"/> 不核准移植· <input type="checkbox"/> 計畫修正後核准移植· <input type="checkbox"/> 專案簽辦。 審核日期： 年 月 日 審核意見：		

申請日期：中華民國 年 月 日

第 頁，共 頁

工程案號：

工程名稱：

樹木移植前補償修剪計畫示意圖說	<p>() 向計畫示意圖</p> <p>(註：圖說數量由申請人依實際解說需要增加)</p> <p>圖說標示應注意事項：請於圖上以明顯顏色之箭頭或線條將所需修剪的「不良枝」進行標註，箭頭或線條旁則須再標示不良枝的名稱或代號予以說明之。 「不良枝」名稱代號：1.病蟲害枝、2.枯乾枝、3.分蘖枝、4.幹頭枝、5.徒長枝、6.下垂枝、7.平行枝、8.交叉枝、9.逆行枝、10.忌生枝、11.叉生枝、12.陰生枝。</p>
	<p>() 向計畫示意圖</p> <p>(註：圖說數量由申請人依實際解說需要增加)</p> <p>圖說標示應注意事項：請於圖上以明顯顏色之箭頭或線條將所需修剪的「不良枝」進行標註，箭頭或線條旁則須再標示不良枝的名稱或代號予以說明之。 「不良枝」名稱代號：1.病蟲害枝、2.枯乾枝、3.分蘖枝、4.幹頭枝、5.徒長枝、6.下垂枝、7.平行枝、8.交叉枝、9.逆行枝、10.忌生枝、11.叉生枝、12.陰生枝。</p>
審核	<p>(本欄由機關填寫) <input type="checkbox"/>核准移植 · <input type="checkbox"/>不核准移植 · <input type="checkbox"/>計畫修正後核准移植 · <input type="checkbox"/>專案簽辦。</p> <p>審核日期： 年 月 日</p> <p>審核意見：</p>

SOP.計畫實施項目			移植、定植作業流程計畫要點說明	備註
一、 施工 計畫	1	相關報備申請		
	2	檢查驗苗標示		
	3	安全防護預措		
	4	周邊設施預措		
二、 苗木 準備	1	苗木複驗準備		
	2	補償修剪除葉		
	3	斷根與否處置		
	4	挖掘根球部位		
	5	包裹保護處置		
三、 吊搬 運送	1	樹木重量計算		
	2	吊搬裝載運送		
	3	路徑障礙排除		
四、 植穴 準備	1	放樣整地準備		
	2	植穴挖掘預備		
	3	客填土方改良		
	4	穴底拌合基肥		
五、 植栽 種植	1	根端切削處理		
	2	置入朝向定位		
	3	調整種植深淺		
	4	扶正覆土定植		
六、 固定 修飾	1	支架固定作業		
	2	作植穴集水坑		
	3	修飾整枝修剪		
	4	輔助藥劑施用		
七、 日常 維護	1	澆水灌溉作業		
	2	疏枝疏芽整修		
	3	植穴基盤管理		
	4	營養評估追肥		
	5	植栽健康管理		
	6	枯株移除補植		

移植計畫作業時程表

業務編號：

中華民國 年 月 日

工程名稱：

移植工程

第 頁，共 頁

移植、種植作業流程計畫要點紀錄										
移植計畫作業時程										
SOP.計畫實施項目										
一、 施工計畫	1	相關報備申請								
	2	檢查驗苗標示								
	3	安全防護預措								
	4	周邊設施預措								
二、 苗木準備	1	苗木複驗準備								
	2	補償修剪除葉								
	3	斷根與否處置								
	4	挖掘根球部位								
	5	包裹保護處置								
三、 吊搬運送	1	樹木重量計算								
	2	吊搬裝載運送								
	3	路徑障礙排除								
四、 植穴準備	1	放樣整地準備								
	2	植穴挖掘預備								
	3	客填土方改良								
	4	穴底拌合基肥								
五、 植栽種植	1	根端切削處理								
	2	置入朝向定位								
	3	調整種植深淺								
	4	扶正覆土定植								
六、 固定修飾	1	支架固定作業								
	2	作植穴集水坑								
	3	修飾整枝修剪								
	4	輔助藥劑施用								
七、 日常維護	1	澆水灌溉作業								
	2	疏枝疏芽整修								
	3	植穴基盤管理								
	4	營養評估追肥								
	5	植栽健康管理								
	6	枯株移除補植								

執行承包廠商：

計畫主持人：