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桃園市政府航空城工程處 
施工計畫審核作業程序 

（版本：1100818） 

壹、 目的： 

為訂定承攬廠商提報「施工計畫」審查核定之標準作業程序與使用表單。 

貳、 相關法令及規定： 

一、 政府採購法。 

二、 營造業法。 

三、 公共工程施工品質管理制度。 

四、 建築工程施工計畫書製作綱要手冊及分項計畫書撰寫範例（95 年版）。 

五、 橋樑工程整體施工計畫製作綱要（95年版）。 

六、 監造暨品質計畫製作綱要（109/04/27版）。 

參、 範圍： 

適用於本機關辦理之相關工程。 

肆、 定義： 

一、 主辦機關： 

指辦理發包並與廠商訂定採購契約之機關。 

二、 主辦科室：  

指本機關與得標廠商訂定採購契約之工程執行機關中辦理本項業務之科室。 

三、 承攬廠商： 

係指與主辦機關簽訂工程契約之廠商。 

四、 監造單位： 

係指與主辦機關簽訂監造契約之廠商。 

五、 專管單位： 

係指與主辦機關簽訂專案管理契約之廠商。 

伍、 流程與說明： 

一、 提報計畫： 

(一) 承攬廠商應依據「營造業法」、「監造暨品質計畫製作綱要」、工程契約

圖說、委託契約等相關規定撰寫施工計畫。 

(二) 承攬廠商應於工程契約決標次日 60天內或依委託契約規定期限完成施工

計畫，並送監造單位審查。 

(三) 承攬廠商得依施工項目或工序，提報分項施工計畫，惟該分項施工計畫

需於該工項施工前 30 日提報，該分項計畫之審查及核定同原計畫辦理流

程作業。 

(四) 施工計畫提報之內容應包含下列各項： 

1、 施工計畫封面（附件 1）。 

2、 施工計畫送審核章表（附件 2）： 
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承攬廠商應核章後檢附於第 1 頁；提送修正版者，應檢附歷次送審

核章表。 

3、 施工計畫重點審查表（附件 3）： 

提送複審時檢附，並檢附歷次施工計畫重點審查表。 

4、 施工計畫審查意見表（附件 4）： 

提送複審時檢附，並檢附歷次施工計畫審查意見表。 

5、 施工計畫審查意見對照表（附件 5）： 

修正之施工計畫應檢附歷次施工計畫審查意見對照表。 

6、 目錄。 

7、 施工計畫本文（依照不同採購金額及工程性質撰寫必要之章節）： 

(1) 工程概述： 

A.工程概要。 

B.主要施工項目及數量。 

C.名詞定義。 

(2) 開工前置作業： 

A.地質研判 

B.工址現況調查。 

C.地下埋設物調查。 

D.氣象及水文資料蒐集。 

E.鄰房調查。 

(3) 施工作業管理： 

A.工地組織。 

B.勞動力及物料市場調查。 

C.主要施工機具及設備。 

D.整體施工程序。 

E.工務管理。 

F.物料管理。 

G.請款流量。 

H.關鍵課題。 

(4) 進度管理： 

A.施工預定進度。 

B.進度管控計畫。 

(5) 假設工程計劃： 

A.工區配置。 

B.整地計劃。 

C.臨時房舍規劃。 

D.臨時用地規劃。 

E.臨時道路或便道規劃。 

F.臨時用電配置。 

G.臨時給排水配置。 

H.剩餘土石方處理。 
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I.植栽移植及復原計劃。 

J.其他有關之臨時設施及安全維護事項。 

(6) 施工測量： 

A.測量使用設備。 

B.控制測量。 

C.施工測量。 

D.原地面收方測量。 

(7) 施工區域排水系統： 

A.現地排水系統。 

B.擋水及抽水規劃。 

(8) 分項工程施工管理計畫（含設施工程）： 

A.分項施工計畫提送時程與管制。 

B.施工界面整合。 

(9) 職業安全衛生管理計畫： 

A.職業安全衛生組織及協議。 

B.教育訓練。 

C.管理目標。 

(10) 緊急應變及防災計畫： 

A.緊急應變組織。 

B.緊急應變連絡系統。 

C.災害風險評估與防災對策。 

(11) 環境保護執行計畫： 

A.環保組織。 

B.噪音防制。 

C.振動防制。 

D.水汙染防治。 

E.空氣汙染防制。 

F.廢棄物處理。 

G.生態環境保護。 

H.睦鄰溝通。 

I.其他。 

(12) 施工交通維持及安全管制措施： 

A.相關法令規章。 

B.交通維持及安全管制。 

C.主要材料搬運路徑。 

(13) 驗收移交管理計畫： 

A.驗收移交文件。 

B.設施操作及管理維護教育訓練。 

C.施工紀錄保存。 

8、 附錄。 

9、 封底。 
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(五) 分項施工計畫之內容，除機關及監造單位另有規定外，應依工程性質及

施工計畫重點審查表（附件 3）參考內容製作。 

二、 監造單位審查： 

(一) 監造單位應於收件後 7 日內依施工計畫重點審查表（附件 3）完成審查，

如有待修正之章節應填寫施工計畫審查意見表（附件 4），併同施工計畫

及施工計畫送審核章表（附件 2）退還承攬廠商重新檢討修正。 

(二) 承攬廠商重新檢送之施工計畫修正版，監造單位應於 3日內完成審查。 

三、 專管單位核定： 

經監造單位審查通過之施工計畫，專案管理單位於收件後 3 日內複審及核定，

並檢送至本機關備查。 

四、 備查及分送計畫： 

(一) 主辦科室應將計畫進行複查確認內容是否完整，如需召開計畫審查會，

應於收件後 14 日內召開，並得邀請外聘專家學者協助審查。 

(二) 若經前揭審查如有不合格部分，應依審查意見或施工計畫重點審查表（附

件 3）內容，退請專案管理單位重新檢討改善。 

(三) 如有計畫份數缺漏，主辦科室應請承攬廠商補齊份數。 

(四) 施工計畫經主辦科室複查通過後，應函送承攬廠商所報之施工計畫予以

備查（附件 6、7），並副知專案管理單位、監造單位，同時分送施工計

畫（專案管理單位、監造單位及承攬廠商各執 1份，除前述份數外，本處

應錄案存查 1 份及主辦科室留存 1份）。 

五、 退回修正： 

如施工計畫經專案管理單位或監造單位退請承攬廠商檢討修正，應於 3 日內

修正及重新提報複審，並檢具施工計畫審查意見對照表（附件 5）、施工計畫

重點審查表（附件 3）及施工計畫審查意見表（附件 4）以列審查。 

陸、 行政作業表單及資料： 

一、 施工計畫審核作業流程圖-（航）工-A00-027-流程圖。 

二、 附件 1：施工計畫封面-（航）工-A00-027-封面。 

三、 附件 2：施工計畫送審核章表-（航）工-A00-027-表 01V1。 

四、 附件 3：施工計畫重點審查表-（航）工-A00-027-表 02V1。 

五、 附件 4：施工計畫審查意見表-（航）工-A00-027-表 03V1。 

六、 附件 5：施工計畫審查意見對照表-（航）工-A00-027-表 04V1。 

七、 附件 6：分項計畫同意備查函-（航）工-A00-027-函 01V1。 

八、 附件 7：予以備查函-（航）工-A00-027-函 02V1。 
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桃園市政府航空城工程處 
施工計畫審核作業流程圖 

   權責單位 
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內或依委託契約
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 5.承攬廠商  5.3 天內 
 

2.監造單位  2.7 天內 
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 3.專管單位  3.3 天內 

4.主辦機關  4.14 天內 
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1.提報計畫

3.專管單位
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否
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工程名稱：                             

契約編號：                             

承攬廠商：                             

 

中  華  民  國     年     月     日 

附件 1 
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施工計畫送審核章表 
（有委託專案管理廠商） 

備註： 

1、計畫經監造單位審查，專案管理廠商核定轉請主辦機關備查後函覆監造單位及承攬廠商，始完成審核程

序。 

2、本表應裝訂於計畫首頁。 

3、本表單使用時請再確認使用最新版本。  

工程名稱：                            合約編號：  

承

攬

廠

商 

（廠商名稱） 

提報次數：第  次     

提報日期： 
簽章欄 

（蓋公司章） 

（專任技師、工地

主任、品管人員應

簽章並簽署日期） 

監

造

單

位 

（單位名稱） 

審查結果 簽章欄 

□ 依修正意見重新提報（限定提報日期：          ） 

□ 審查合格 

審查合格日期：                

審查合格文號： 

（蓋公司章） 

（專業技師、現場

監造主管應簽章並

簽署日期） 

專

案

管

理

單

位 

（單位名稱） 

審查結果 

□ 依審查意見重新提報（限定提報日期：     ） 

□ 同意核定 

核定日期： 

核定文號： 

（蓋公司章） 

備

查

機

關 

（機關名稱） 

備查結果 

□ 依修正意見重新提報（限定提報日期：     ） 

□ 准予備查 

備查日期：        

備查文號： 

（機關戳章） 

附件 2-1 
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施工計畫送審核章表 
（無委託專案管理廠商） 

備註： 

1、計畫經監造單位審查，轉請主辦機關核定後函覆監造單位及承攬廠商，始完成審核程序。 

2、本表應裝訂於計畫首頁。 

3、本表單使用時請再確認使用最新版本。 
 
 

工程名稱：                            合約編號：  

承

攬

廠

商 

（廠商名稱） 

提報次數：第  次     

提報日期： 
簽章欄 

（蓋公司章） 

（專任技師、工地

主任、品管人員應

簽章並簽署日期） 

監

造

單

位 

（單位名稱） 

審查結果 

□ 依審查意見重新提報（限定提報日期：          ） 

□ 審查合格 

審查合格日期： 

審查合格文號： 

（蓋公司章） 

（專業技師、現場

監造主管應簽章並

簽署日期） 

核

定

機

關 

（機關名稱） 

審查結果 

□ 依修正意見重新提報（限定提報日期：     ） 

□ 同意核定 

核定日期： 

核定文號： 

（機關戳章） 

附件 2-2 
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施工計畫重點審查表 

主辦機關：                          送審日期：  年  月  日 

工程名稱：                          審查日期：  年  月  日 

承攬廠商：                          文號：  

項次 檢查重點 

審查結果 

無此項 否 
尚待 

改善 
是 

計畫架構  計畫內容與工程契約相關規定是否相符。     

一、工程概述 1. 工程概要是否列出應含項目： 

(1) 工程名稱。  

(2) 工程主辦機關。  

(3) 專案管理單位。  

(4) 設計單位全銜。  

(5) 監造單位全銜。  

(6) 承攬廠商、主要協力廠商及主要工程參與人員。  

(7) 工程地點： 

應包括位置圖、地籍圖等，標明工程位置。  

(8) 契約工期： 

依契約規定之日曆天、工作天或限期完工，並應

註明工程起迄日期、總工期或限期完工日。  

(9) 工程規模概述： 

如建物類型、建物高度、樓地板面積、建物主要

服務功能、主要設施系統說明等。 

(10) 契約金額及結算方式： 

契約所訂金額與本工程所採用之結算方式。 

    

2.

  

是否列出工程之主要施工項目及其材料、規格或工

法等，並概估相關數量。 

    

3. 工程契約內容如有特定語義名詞，是否已適當定義

清楚。 

    

二、開工前置作業 1. 是否依據設計圖所提供之地質調查或土壤分析等資

料進行詳細研判與複勘。 

    

2. 是否對工址內下列狀況有調查及處置方式之說明： 

(1) 地上所有用地、障礙物、既有設施等項目。 

(2) 對建築線、地界線、道路中心樁等進行確認。 

(3) 工址周遭環境與交通狀況。 

    

3. 是否對工址內地下障礙物或既有設施及管線之數

量、位置及深度等有調查方法及處置方式之說明。 

    

*4. 蒐集工址附近歷年來氣溫、降雨、颱風及河川流域等

相關氣象及水文資料，據以作為相關計畫制訂之參

考。 

    

*5. 對可能受到施工開挖或因其他施工因素而導致破壞

龜裂損毀之鄰房，是否已提出鑑定檢查做法，並規劃

產生糾紛時之處理作業程序。 

    

附件 3-1 
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項次 檢查重點 

審查結果 

無此項 否 
尚待 

改善 
是 

三、施工作業管理 1. 工地組織是否包括必要人員並明訂責任職掌。 

（管理階層、專任工程人員、工程施工作業主要人

員、品管人員、安全衛生管理人員及環境保護執行人

員等） 

    

*2. 是否已分別對勞動力市場及物料市場進行下列調

查： 

(1) 勞動力市場： 

檢討契約中各工程項目及施工預定進度，並規

劃各階段所需使用之勞工來源或擬聘用之勞工

人數。 

(2) 物料市場： 

檢討契約中各工程項目所需材料，概略規劃物

料之取得來源及準備時程等。 

    

3. 是否已檢討主要施工機具及設備所需數量與準備時

程。 

    

4. 是否已依工程內容配合工址特性對整體施工程序詳

實規劃，並將臨時道路及附屬工程等納入考量。 

    

5. 工務管理是否將主辦機關行政作業規定、施工協調、

圖面管理、施工日報表等納入，並包括趕工協調會之

規劃及各項書、圖說之審查流程。 

    

6. 是否說明材料進料後之管理方式，包括進料及儲存

規劃與管制方式。 

    

*7. 是否依契約中各工程項目之契約金額與施工進度排

程，編擬預估每月計價請款之金額，另應提供進度成

本曲線圖，以利主辦機關做為預算分配之參考。 

    

8. 是否已針對工程各階段施工中，可能發生的潛在危

害問題，提出預防及處理對策；如基地內或鄰近區域

遇有特殊構造物（如捷運、高壓電塔、下水道箱涵

等），應作預先規劃檢討，以避免發生工程災害。 

    

四、進度管理 1. 是否依施工步驟繪製施工進度網圖。     

2. 施工預定進度圖表是否已標示要徑作業項目，預定

進度是否說明計算基準。 

    

3. 施工前協調會議是否已召開，與施工相關之會議結

論是否納入。 

    

4. 各項協調會之召開時機或原則是否已明訂。     

5. 雙週進度表訂定、管理項目及提出時間規劃是否已

說明。 

    

6. 進度異常之管理時機及處理方式是否已說明。     

五、假設工程計畫 1. 工區配置是否考量車輛動線與材料運輸之便利性，

並包括材料加工區、物料堆置區、臨時廠房等。 
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項次 檢查重點 

審查結果 

無此項 否 
尚待 

改善 
是 

 2. 整地計畫是否與工區配置相符，並說明高程、舊有建

物與障礙物之處理方式。 

    

*3. 是否對臨時房舍、臨時用地及臨時道路、便橋等之使

用做規劃。 

    

*4. 臨時用電所需容量是否合理預估及計算。     

*5. 臨時給排水設施是否包括飲水、盥洗用水、工程用水

及污水排放等之規劃。 

    

*6. 剩餘土石方處理是否說明運棄規劃、棄土地點、防範

運氣汙染及監控方式、土石方數量計算及依設計圖

說檢討土石方平衡，並將土石方運棄量儘可能降低。 

    

*7. 是否提出移植與復原計畫、擬移植地點、斷根運送方

式及復育保護等措施。 

    

8. 是否規劃工地告示、安全衛生標誌、通訊設備、消防

設備及工地安全等之設置。 

    

六、施工測量 1. 是否提出控制測量方法及相關之參考精度。     

2. 是否提出施工測量方法及放樣方法與項目。     

*3. 是否已依設計圖說提出原地面收方測量方式。     

七、施工區域排水系

統 

*1. 是否已調查工址範圍內之現有灌排水系統，並充分

了解該系統與工程之關聯性及規劃因應之臨時排水

系統。 

    

*2. 施工中擋水及抽水等措施是否已規劃。     

*3. 如為河川橋或位於堤防者，是否已依工程需要提出

防洪方式、破堤計畫及應變措施。 

    

八、分項工程施工管

理計畫（含設施

工程） 

1. 是否已依契約規定擬訂分項工程施工計畫項目。     

2. 是否已針對各分項工程施工計畫項目間之關聯性作

概要說明。 

    

3. 是否擬訂分項工程施工計畫提送時程。     

4. 是否針對各項目及作業等施工界面問題，提出檢討、

整合及解決方案；各項作業整合成果應盡量以繪製

施工圖呈現。 

    

九、職業安全衛生管

理計畫 

1. 是否依工程內容與施工過程所需訂定職業安全衛生

組織，並以架構圖清楚說明及相關單位與人員之工

作職掌。 

    

2. 是否已提出職業安全衛生協議組織及協議方式。     

3. 是否訂定教育訓練之類別、對象、人數及其實施計

畫。 
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項次 檢查重點 

審查結果 

無此項 否 
尚待 

改善 
是 

 4. 是否訂定自動檢查制度、執行方式及執行結果之確

認。 

    

5. 是否檢討職業安全衛生實施細項並概編所需經費。     

十、緊急應變及防災

計畫 

1. 緊急應變編組是否完整，及是否規劃緊急應變措施

之處理程序。 

    

2. 緊急應變連絡及通報系統是否已建構。     

3. 是否充分考量汛期颱風、豪雨對工地可能造成之影

響，妥擬緊急應變及防災對策，包括定期之演練及整

備，並訂定汛期工地防災自主檢查表。 

    

*4. 是否對施工中可能產生之災害進行風險評估與因應

對策之研擬，並妥適規劃災害防救之演習計畫。 

    

十一、環境保護執行

計畫 

*1. 是否已訂定環保組織及說明工作職掌。     

*2. 是否已依據相關噪音管制標準提出降低噪音之施工

方法及噪音減輕對策。 

    

*3. 是否已依據相關振動控制標準提出降低振動之施工

方法及振動減輕對策。 

    

*4. 是否已依據相關水污染防治標準提出裸露地表防

護、地表逕流處理、洗車廢水處理、作業廢水處理及

生活污水處理等對策。 

    

*5. 是否已依據相關空氣污染防制標準提出對塵土、粒

狀污染物質、煙塵及廢氣排放污染等防制對策。 

    

*6. 是否已依據相關廢棄物清理標準提出對垃圾、使用

過或受污染之泥漿及皂土漿液等營建廢棄物清理對

策。 

    

*7. 是否已提出對陸域及水域動植物影響減輕之措施。     

十二、施工交通維持

及安全管制措

施 

*1. 是否已歸納與工程相關之法令規章。     

2. 對交通維持及安全管制措施是否充分說明並包括必

要之施工圖說。 

    

3. 對於運輸路線上之限制條件是否已充分檢討，包括

容許之車輛型式、運輸條件與限制及運輸路線等。 

    

十三、驗收移交管理

計畫 

1. 是否提出日後擬移交之文件紀錄項目。     

2. 是否提出日後擬提出之管理維護教育訓練計畫項目

及時程。 
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項次 檢查重點 

審查結果 

無此項 否 
尚待 

改善 
是 

 

3. 是否對於如何妥善保存施工過程之中相關紀錄提出

說明；俾利主辦單位保存與使用及竣工報告之撰寫。 

    

監造單位 

審查簽章欄 

審查人員：                單位主管： 

（公司章） 

備註 
1.＊表示未達新臺幣五千萬工程時，非為必要之項目。       

2.本表單使用時請再確認使用最新版本。 
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施工計畫重點審查表 
（分項工程計畫） 

主辦機關：                          送審日期：  年  月  日 

工程名稱：                          審查日期：  年  月  日 

承攬廠商：                          文號：  

項次 檢查重點 

審查結果 

無此項 否 
尚待 

改善 
是 

一、工項概要 1. 是否對分項工程進行了解及作概要之說明，並作客

觀環境之分析。 

    

2. 是否列出分項工程之內容、施作項目與數量。     

二、人員組織 1. 人員組織是否包括必要人員並明訂責任職掌。     

2. 人員組織是否依工程進度需求檢討配置所需施工人

數。 

    

三、施工機具  是否列出將使用之機具及供電設備。     

四、使用材料  是否列出使用材料之規格、數量，並說明儲放及搬

運方式。 

    

五、施工方法與步驟 1. 是否列出施工順序及界面整合之安排。     

2. 為讓整體工程品質及進度能夠提升，是否列明定期

召開工程協調會之時間。 

    

六、預定作業進度 1.  是否配合整體施工預定進度表規劃分項工程施工預

定進度。 

    

2.  起迄時間是否與工程總進度曲線表所列之分項施工

項目時程一致。 

    

3.  是否已依施工步驟繪製施工進度網圖。     

七、分項品質計畫 1.  是否已考量工程特性及施工環境訂定施工要領，檢

討項目應包括使用材料、機具、施工步驟、施工注

意事項等。 

    

2. 是否已依據契約之施工規範或圖說訂定品質管理標

準，包括管理項目、標準、檢查時機、方法、頻

率、不符合之處理方式、管理紀錄等。 

    

3.  是否已依據契約之施工規範及整體品質計畫之內容

訂定材料及施工檢驗程序。 

    

4.  自主檢查表檢查項目是否配合品質管理標準內容訂

定。 

    

八、設備安裝計畫 1. 是否列出設備系統說明、設備製造廠內檢測、單機

設備安裝檢測、系統運轉安裝檢測及整體功能試運

轉檢測。 

    

2. 是否訂定自主檢查制度、執行方式及執行結果之確

認。 

    

九、設備維護訓練計  是否列出設備及佈置說明、設備功能介紹、設備使     

附件 3-2 
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項次 檢查重點 

審查結果 

無此項 否 
尚待 

改善 
是 

畫 用說明、設備規格、維護保養項目及程序解說、故

障檢查程序及排除。 

十、分項作業安全衛

生管理與設施設

置計畫 

1.  是否針對此分項工程提出所需管理之職安設施、人

員，並與整體之職業安全衛生管理計畫串聯。 

    

2.  職安設施設置是否涵蓋施工項目所需。     

3. 是否已規劃並列出逃生避難路線及緊急應變計畫。     

十一、環境保護注意

事項 

 是否已針對分項工程提出下列事項： 

(1) 工法選擇。 

(2) 設置清洗設備。 

(3) 道路維護。 

(4) 汙水處理。 

(5) 噪音管制。 

(6) 空氣汙染。 

(7) 塵土管制。 

(8) 廢棄物處理。 

(9) 交通維持。 

(10) 工區出入交通維持。 

    

十二、施工圖說 1.  是否提供必要與充分之施工圖或計算書。     

2.  施工圖說是否注意到施工介面之考量與契約相關規

定。 

    

十三、相關附件 1.  分項工程施工前協調會會議紀錄。     

2.  材料比對表。     

3.  本分項工程相關規範。     

監造單位 

審查簽章欄 

審查人員：                單位主管： 

（公司章） 

備註  

1.請確實依本工程特性檢查計畫相關內容。 

2.本表單使用時請再確認使用最新版本。 
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施工計畫審查意見表 

第    頁/共    頁 

備註：1、監造單位簽章欄位，應由監造單位工地負責人或授權人員核章。 

      2、本表單使用時請再確認使用最新版本。 

工程名稱： 

契約編號： 

送審日期： 

                               

審查意見序號 
計畫之頁碼或圖表

編號 
審查意見 備註 

 

 

 

 

   

監造單位 

承辦人員簽章 主管簽章 

  

附件 4 
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施工計畫審查意見對照表 

第    頁/共    頁 

  

工程名稱：  契約編號： 

承攬廠商：  送審日期：  

序號 
頁碼或 

圖表編號 
審查意見 修訂情形與說明 

    

承攬廠商 

品管人員簽章 工地負責人簽章 

  

附件 5 
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桃園市政府航空城工程處 函  

 

 

 

受文者：承攬廠商 

發文日期：中華民國  年 月 日 
發文字號：桃航管字第     號 
速別：普通件 
密等及解密條件或保密期限： 
附件：如說明 

 
正本：承攬廠商 
副本：專案管理單位、監造單位（均含附件） 
抄本：航空城工程處 

處長 徐○○ 

會辦單位：  

 
 
 
 

 

地址：337017桃園市大園區中華路298號 
承辦人：○○○○○○○○ 
電話：03-386-7400#○○○○ 
電子信箱：○○○○○@mail.tycg.gov.tw 

 

主旨： 有關貴公司檢送「○○○」分項施工計畫一案，既經專案管

理單位核定，本處同意備查，請查照。 

說明： 檢還分項施工計畫1份。 

第一層決行 

承辦機關（單位） 會辦機關（單位） 承辦機關（單位） 會辦機關（單位） 

    

附件 6 
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桃園市政府航空城工程處 函  

 

 

 

受文者：承攬廠商 

發文日期：中華民國  年 月 日 
發文字號：桃航管字第     號 
速別：普通件 
密等及解密條件或保密期限： 
附件：如說明 

 
正本：承攬廠商 
副本：專案管理單位、監造單位（均含附件） 
抄本：航空城工程處 

處長 徐○○ 

會辦單位：  

 

 
 
 

 

地址：337017桃園市大園區中華路298號 
承辦人：○○○○○○○○ 
電話：03-386-7400#○○○○ 
電子信箱：○○○○○@mail.tycg.gov.tw 

 

主旨： 有關貴公司檢送「○○○」施工計畫一案，既經專案管理單

位核定，本處予以備查，復請查照。 

說明： 檢還施工計畫1份。 

第一層決行 

承辦機關（單位） 會辦機關（單位） 承辦機關（單位） 會辦機關（單位） 
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